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1 Objetivos del proyecto 
1.1 Carácter de la transformación 
El presente proyecto tiene por objeto definir las actuaciones para acometer la 
creación y adecuación de una senda circular en el Monte Corona perteneciente al 
Parque Natural de Oyambre. 
Las actuaciones proyectadas tienen como fin realizar una senda en la que el 
visitante  pueda descubrir  diferentes especies forestales así como diferentes tipos de 
masas forestales que se encuentran en dicho paraje. 
Analizando la acción en un marco más amplio, este proyecto persigue la 
formación del turista a través de la interpretación de los valores que encierra la 
naturaleza, y favorecer de forma indirecta a la economía de los pueblos cercanos de la 
senda. 
1.2 Localización 
El monte Corona se encuentra situado en el Noroeste de la Comunidad 
Autónoma  de Cantabria. Es una extensa masa forestal (Aprox. 2.000 Ha.) situada en 
la costa occidental de la región, a muy pocos kilómetros de las playas de Comillas y 
Oyambre, sobre las que se tiene desde algunos puntos una excelente panorámica. Se 
extiende al oeste de la carretera que conduce de Cabezón de la Sal a Comillas por el 
Alto de la Hayuela, siendo este pueblo el acceso más habitual al monte Corona, 
aunque no el único. El monte Corona se reparte entre los municipios de Comillas, 
Udías y Valdáliga, y está incluido parcialmente dentro del Parque Natural de Oyambre. 
El relieve de la zona es muy suave, no llegando a superar los 300 metros de 
altitud, pero en todo caso la topografía es bastante ondulada, con una importante 
vaguada por la cual el río Turbio lleva las aguas de gran parte del Monte Corona a la 
Ría de la Rabia. El arbolado del monte Corona es mayoritariamente alóctono, es decir 
se debe a los trabajos de "repoblación" realizados en la zona durante la segunda mitad 
del siglo XX, en los cuales se emplearon fundamentalmente pinos (834 ha.) y 
eucaliptos (621 ha.). También se utilizaron otras especies exóticas con carácter más 
bien experimental como el roble americano (39 ha.), e incluso la secuoya (5'5 ha.). Sin 
embargo la zona más valiosa de Corona es el sector correspondiente al pueblo de 
Caviedes, perteneciente a Valdáliga, cuyos habitantes consiguieron salvar de la tala el 
único robledal autóctono de la zona, de unas 200 ha., último vestigio del monte Corona 
original. En este sector del monte también se pueden encontrar hayas, algunas de 
gran tamaño ,sorprendiendo este dato por su ubicación tan próxima al litoral y a una 
altura inusualmente reducida, unos 100 metros sobre el nivel del mar.  En su interior 
existen varias ermitas, situadas en claros del bosque muy apropiados para pasar un 
tranquilo día de campo con niños o personas mayores, dado su cómodo acceso. Una 
densa red de pistas recorre todo el monte y permite realizar buenos paseos por sus 
distintos rincones, sin excesivos desniveles.  
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Acceso a la senda 
Se puede llegar al comienzo de la senda por diferentes accesos, siendo el 
acceso más habitual al Monte Corona la carretera CA-135 que comunica la villa de 
Cabezón de la Sal con la villa de Comillas y a dicha carretera se llega al desviarse de 
la autovía A-8 en la salida de Cabezón de la Sal, a unos 4 kilómetros  del desvío se 
llega al Alto de la Hayuela en donde se accede al Monte Corona y con la señalización 
pertinente se guiara al visitante hasta el comienzo de la senda. 
Otro punto por el que se puede acceder es por la carretera CA-135 que va desde 
Comillas en dirección al pueblo de la Rabia al cual se llega siguiendo la carretera CA-
131 durante 2 kilómetros y en dicho pueblo cogemos el desvío hacia el pueblo de 
Rioturbio durante 3 kilómetros y  se accede desde este pueblo al Monte Corona. 
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2 Antecedentes 
2.1 Motivación del proyecto. 
Dada la aceptación del trazado entre senderistas, turistas y visitantes de todas     
las edades y debido a la variedad de ecosistemas representativos de este Espacio 
Natural que alberga en su recorrido, dicha senda se podrá incluir en la Red de Uso 
Público del de el Parque Natural de Oyambre. 
Se pretende también potenciar y fomentar también el turismo ecológico, 
elevándose cuantiosamente la demanda turística, recreativa y de ocio, influyendo de 
manera positiva a la economía de los diferentes municipios. 
Los objetivos generales a cumplir del Parque Natural son: 
1. Como objetivo prioritario conservar y proteger los recursos naturales, su 
vegetación, flora, fauna y paisaje, preservando la diversidad genética y 
manteniendo la dinámica y estructura funcional de los ecosistemas.  
2. Restaurar en lo posible los ecosistemas y valores del espacio que hayan sido 
deteriorados. 
3. Garantizar la conservación de su biodiversidad y la persistencia de las 
especies de la flora y de la fauna singularmente amenazadas. 
4. Promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones del Espacio 
Natural y mejorar su calidad de vida, de forma compatible con la 
conservación de sus valores. 
5. Promover el conocimiento y disfrute de sus valores naturales y culturales, 
desde los puntos de vista educativo, científico, recreativo y turístico, dentro 
del más escrupuloso respeto a los valores que se trata de proteger.  
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3 Bases del proyecto. 
3.1 Directrices del proyecto. 
3.1.1 Finalidad 
La finalidad principal es promover el conocimiento y disfrute de los valores 
naturales y culturales tanto del Parque Natural de Oyambre como del Monte Corona 
más concretamente, garantizando la conservación y difusión de estos a través de los 
puntos de vista educativo, científico, recreativo y turístico, dentro del más escrupuloso 
respeto a los valores que se trata de proteger. Así pues se trata de conseguir un 
turismo respetuoso con el medio, en el que prime el interés por adquirir conocimientos 
de los diferentes valores que la naturaleza ofrece   
Con la planificación, diseño y construcción de esta senda interpretativa se 
pretende ofrecer a los visitantes un acceso guiado al “Monte corona”, que brinda un 
lugar perfecto para contemplar la naturaleza en todo su esplendor y desde allí disfrutar 
del magnífico paisaje del Parque Natural. A tal fin se pretenden emplazar dos 
miradores que sirvan de “balcón abierto a la naturaleza”, desde los cuales instruir al 
visitante en la interpretación de los valores naturales, geográficos, históricos y 
culturales del Parque. 
Por otra parte mediante la colocación de paneles informativos se  pretende que 
el senderista pueda apreciar los diferentes árboles singulares, así como las diferentes 
masas forestales que se pueden encontrar a lo largo de la senda y las diferentes 
especies arbóreas del Monte Corona ya que el diseño de la senda tiene como finalidad 
que el senderista pueda ver las especies principales del monte. 
3.1.2 Condicionantes impuestos por el promotor. 
El trazado de la senda debe ajustarse al máximo a la fisiografía de la zona, 
evitando así movimientos de tierras innecesarios y provocando el menor impacto 
ambiental posible, respetando en todo momento los valores que se tratan de proteger 
con la figura de Parque Natural e integrándose en el paisaje de la zona a corto y medio 
plazo. 
Las infraestructuras que se precisen para llevar a cabo el proyecto, presentarán 
una tipología adecuada a la tradicional de la zona para disminuir el impacto visual. 
Las acciones a desarrollar buscarán resaltar los valores naturales y 
patrimoniales de la zona para proporcionar un mejor conocimiento de los ecosistemas, 
paisajes y usos tradicionales asociados al área objeto del proyecto. 
3.2 Condicionantes.  
El conjunto de características intrínsecas y del entorno que rodea la zona en 
estudio son atractivas para aficionados a la naturaleza y para el turismo en general. Su 
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disfrute puede chocar con el desarrollo de los procesos naturales que se suceden en 
el mismo, por lo que es necesario conocer los factores limitantes que presenta el 
medio físico-natural para ordenar la demanda recreativa de la zona y dimensionar la 
capacidad de acogida apropiada. 
3.2.1 Estado Natural. 
Los Parques son áreas naturales, poco transformadas por la explotación u 
ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de 
sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos 
cuya conservación merece una atención preferente. Son espacios de relativa 
extensión, notable valor natural y de singular calidad biológica, en los que se 
compatibiliza la coexistencia del hombre y sus actividades con el proceso dinámico de 
la naturaleza, a través de un uso equilibrado y sostenible de los recursos. 
Según la división que, para unidades de ámbito menor, en la Península Ibérica, 
hace Rivas Martínez (1987), el Parque Natural de Oyambre, estaría encuadrado en la 
Región Eurosiberiana, provincia Cantabro-Atlántica. 
3.2.1.1 Climatología. 
Por su posición costera en la fachada occidental del continente europeo, el 
Parque Natural de Oyambre se caracteriza por su inclusión en el dominio de clima 
oceánico de latitudes medias, caracterizado por una temperatura media templada y 
una distribución regular de las precipitaciones a lo largo del año.  
El clima está influenciado por tres factores: la posición del Parque respecto a la 
circulación general atmosférica, su proximidad al océano, y el relieve. 
Nos encontramos en el margen meridional de la franja en la que se encuentran 
las masas de aire polar y tropical, y por lo tanto en el corredor de las borrascas 
atlánticas. Esto provoca la sucesión constante de tipos de tiempo con gran frecuencia 
de situaciones inestables y una pluviosidad importante.  
Los tipos de tiempo en el Monte Corona se agrupan en dos grandes conjuntos: 
situaciones húmedas (borrascas atlánticas, temporales del norte, situaciones 
cantábricas y tormentas) y situaciones secas (vientos del NE y E y el viento del Sur).  
El mar ejerce una doble influencia climática. Por un lado actúa como 
amortiguador térmico, pues el calentamiento y el enfriamiento de sus aguas se 
producen con mayor lentitud que el suelo continental y el aire. De esta forma cede 
calor por las noches, impidiendo fuertes descensos térmicos nocturnos, y absorbe 
calor por el día, refrescando el ambiente mientras se efectúa el proceso de la 
evaporación. La segunda influencia del mar se produce en el suministro de vapor de 
agua y partículas de sal, que se incorporan a la atmósfera. 
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El tiempo que se da en la zona del proyecto puede ser de situaciones húmedas 
o de situaciones secas. Las primeras suelen producirse por los vientos del cuarto 
cuadrante (W – NW), se trata de aire de origen marino, y por lo tanto muy húmedo, 
este al ser empujado hacia la Cordillera Cantábrica es obligado a ascender y, por lo 
tanto a enfriarse, iniciando un proceso de condensación que da lugar a nubes 
estancadas contra la cordillera, originando lluvias a menudo persistentes. Las 
situaciones secas suelen estar asociadas a los vientos del E – NE que impiden la 
entrada de nubes en la costa.  
En lo referente a episodios extremos destacan el viento y las precipitaciones 
anómalas. Estas situaciones de riesgo en el caso de los vientos suelen aparecer 
asociadas a temporales de noroeste (gallego) en otoño e invierno, a los equinocciales 
de “Sur” o a las galernas de principio de verano. En el litoral, el viento supera los 90 
Km. /h unas 5 veces por año, normalmente entre noviembre y febrero, aunque dos o 
tres veces por siglo se rebasan los 150 km/h.  
Las precipitaciones pueden generar situaciones problemáticas tanto por su 
escasez como por exceso. En este último caso pueden degenerar en inundaciones. 
Estas inundaciones pueden aparecer en verano, asociadas a situaciones de “gota 
fría”, o en invierno en relación con episodios prolongados de precipitaciones copiosas. 
Las de verano generan avenidas de tipo “flash flood”, las de invierno, mucho más 
frecuentes afectan al entorno de los arroyos. En el litoral, la precipitación máxima en 
24 horas para un período de retorno de 10 años es próxima a los 100 mm.  
Los demás riesgos o problemas asociados al clima (heladas, nevadas, granizo 
etc) son, menos relevantes en el municipio.  
Las características bioclimáticas, unidas a la práctica inexistencia de heladas, 
convierten al municipio en un espacio apropiado para el desarrollo del tapiz vegetal y 
para el desenvolvimiento de las actividades humanas. 
La temperatura media es bastante uniforme a lo largo de todo el año, con 
pequeñas oscilaciones entre el mes más frío y el más cálido. La temperatura media 
anual es de 13.8ºC, siendo la media máxima del mes más cálido 21.8 ºC. En cuanto a 
las temperaturas medias del mes más frío son 11.8 ºC la máxima y 6.2 ºC la mínima.  
La pluviosidad total anual de la zona del proyecto es de 1135mm. Los valores se 
reparten de forma homogénea durante todo el año, con los máximos durante los 
meses de otoño y primavera. Y los mínimos en los meses estivales. Estas 
características hacen que la situación de déficit hídrico sea prácticamente inexistente 
en este espacio natural.  
3.2.1.2 Geología. 
El Parque Natural de Oyambre se encuentra en uno de los sectores más 
occidentales de la Cuenca Cantábrica, en del límite occidental del Macizo Asturiano. 
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Se trata de una unidad ambiental litoral en la que predominan los relieves tendidos, si 
bien existen áreas de pendiente media, se trata en todo caso de formas suaves, con 
alturas que apenas pasan los 250 metros en todo el Parque, correspondiéndose el 
punto más alto con la ermita de San Esteban a 250 metros. 
Las pendientes más acusadas se corresponden con algunos tramos de los 
acantilados costeros, con un perfil abrupto, casi vertical en algunos tramos.  
La línea de costa es básicamente acantilada, interrumpida por la acumulación 
arenosa de la Playa de San Martín y por la Ría de la Rabia que en su margen va 
dejando acumulaciones arenosas en depósitos aluviales, de playa y de marisma. 
Todos estos materiales son recientes del Cuaternario y siguen activos con importantes 
procesos de acumulación y erosión.  
Además en la línea de acantilado, aparecen áreas que han sido sometidas a una 
mayor erosión que se corresponde con el cambio de materiales en la línea de costa. 
Hacia el Oeste, estos materiales se van sucediendo, alternándose con el afloramiento 
de depósitos masivos de calizas que forman la Punta de la Moría, la Punta Lumbreras, 
Punta Cámbaro y Peña de la Barra. Todos ellos materiales Cretácicos del Mesozoico.  
A una distancia entre 1 km y 1.5 km paralela a la costa hay una falla con 
cabalgamiento de poco más de 2 Km. de longitud y que marca el cambio de material 
apareciendo una zona de claro predominio de materiales del Weald, que aparece en el 
resto del Parque a excepción de un diapiro de arcillas del Keuper marcado por dos 
fallas una perpendicular a la costa y una paralela a esta, con una superficie 
aproximada de 400 m2. Se trata de un área de marcada erosionabilidad.  
Al sureste del municipio aparece una nueva falla con dirección NE – SW, que 
marca una nueva aparición hacia el sur de materiales calcáreos del Aptiense 
ocupando la zona del núcleo rural de Ruiseñada en una franja que continúa hasta el 
extremo sur‐oriental del municipio en su límite administrativo con Udías y Alfoz de 
Lloredo. Tanto estos materiales kársticos como los que aparecen en la franja costera 
presentan la erosión típica de estos materiales carbonatados.  
Es sobre estos materiales calcáreos del Aptiense localizados al sureste del 
municipio donde se localiza una cantera para la obtención de áridos de trituración.  
Las litologías más frecuentes del municipio se corresponden con materiales 
cretácicos, limolitas, areniscas y arcillas (Weald) que ocupa la mayor parte del 
territorio, los sedimentos correspondientes al período Triásico en Facies Keuper, que 
ocupa una superficie pequeña, los materiales cretácicos del Aptiense y del Albiense y 
los materiales más recientes, pertenecientes al Cuaternario, se presentan como 
sedimentos sueltos de escaso espesor y pequeña extensión. 
3.2.1.3 Edafología. 
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Dentro de los suelos que aparecen en el municipio hay que hablar de los de la 
litología de alternancia de arenisca y arcillas del Weald que, en su mayoría desarrollan 
suelos de tipo Cambisol. Estos suelos se corresponden con la denominación de tierras 
pardas, y constituyen el clímax edáfico de la zona, son suelos maduros, bien 
desarrollados. El grado de acidez de este tipo de suelos varía pero en general son alto 
ácidos. Los más comunes dentro de este tipo de suelos son el Cambisol dístrico y el 
húmico. 
El cambisol dístrico es cuando el grado de saturación es inferior al 50%. Serán 
por tanto los cambisoles más ácidos. Se desarrollan sobre areniscas, arcillas, 
limonitas; presentan una buena aptitud para prados salvo en las áreas de más 
pendiente. 
El cambisol húmico es cuando presenta un horizonte A úmbrico. Están ligados a 
la existencia de masas forestales, sobre sustratos silíceo, son ricos en nutrientes. 
Habituales a mayor altitud, aparecen cerca del litoral alrededor del Monte Corona. 
Otro tipo de suelos son los Litosoles (calizos o silíceos), coinciden con áreas en 
las que el roquedo desnudo predominante alterna con pequeñas superficies de suelo. 
Presentan un perfil C o (A)/C. son suelos muy frágiles y discontinuos incompatibles 
con los los usos agrarios habituales. 
Los Luvisoles, son suelos A/(B)/C bien humificados y con horizonte B de 
acumulación de arcillas compacto y plástico. Muy descalcificados y ligeramente 
ácidos, son suelos crómicos o ``terra rossa´´, de color rojo asociado a depresiones 
kársticas. 
3.2.1.4 Hidrología. 
Parque Natural de Oyambre 
Los dos estuarios que configuran el Parque Natural  de Oyambre, el de la ría de 
San Vicente de la Barquera y el de la ría de la Rabia, se subdividen en dos brazos 
cada uno, que dan lugar, en el primer caso, a las marismas de Pombo y Rubín, y el 
segundo, a las marismas de Zapedo y a la ría de la Rabia. 
El sistema fluvial está formado por el río Rivero que fluye desde el Monte Corona 
y alimenta la marisma de la Rabia; el río Capitán con origen también en el Monte 
Corona sustentando la ría de su mismo nombre; el río Escudo, el más caudaloso, 
proviene de la Sierra del Escudo de cabuérniga y aporta su curso a las marismas de 
San Vicente de la Barquera y a la de Rubín; finalmente el río Gandarilla desemboca en 
las marismas de Pombo y nace como el Escudo, en la Sierra del Escudo. 
Monte Corona 
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La red hidrográfica se encuentra básicamente estructurada en dos colectores 
principales, el arroyo de Gandarías con un escaso desarrollo lateral, y el río Turbio, 
con una red de drenaje más compleja destacándose el Monte Corona como la divisoria 
de aguas entre las vertientes Norte y la Sur o Suroeste. Son ríos de carácter 
estacional y régimen torrencial. El Río Turbio tiene dos arroyos asociados, uno el 
arroyo de Ruiseñada y otro el arroyo de Rivero que pasa por el Monte Corona. 
Además Río Turbio crea a su vez, una importante ría, la Ría de la Rabia. El río Turbio 
cuenta con un bosque de ribera en relativo buen estado desde su nacimiento hasta las 
proximidades del núcleo de Rioturbio, desde este punto la intensificación y el uso 
ganadero es mayor y por lo tanto presenta mayor grado de degradación hasta la ría de 
Oyambre. En la zona baja de confluencia con la zona de ría se pueden ocasionar 
problemas de inundaciones puntuales debido a fenómenos meteorológicos de fuertes 
tormentas que impiden la evacuación de las aguas y la inundación de la carretera, 
fenómeno que se ve favorecido por la maleza y restos que el río arrastra desde el 
Monte Corona hasta la zona baja donde los puentes son incapaces de la evacuación 
de las aguas y actúan de presa al encuentro de estos restos de vegetación y ramaje 
arrastrado. Las numerosas precipitaciones hacen que además de estos cauces, 
existan pequeños regatos de carácter estacional que discurren por las vaguadas de 
los parajes de este municipio.  
El Río Ensenada discurre por el núcleo de Ruiseñada donde en sus zonas de 
pendiente aparece asociado a la vegetación de bosque de ribera que va 
desapareciendo en la zona baja donde los prados de siega reducen este bosque a una 
franja de escasos ejemplares, en alguna zona aparecen vertidos incontrolados.  
Con respecto a las cuencas hidrográficas, el ámbito de ordenación se sitúa en la 
Cuenca Hidrográfica del Norte.  
Desde el punto de vista hidrogeológico, y de acuerdo a los estudios del I.G.M:E. 
1984, se enmarca dentro del sistema acuífero número 4 (sinclinal de Santillana – 
Santander, y zona de San Vicente de la Barquera). Se trata de un acuífero calcáreo de 
edad Apítense – Cenomanjense, con cuatro niveles acuíferos, constituidos por calizas 
y calcarenitas localmente dolomitizadas, separados entre sí por litologías 
impermeables. 
3.2.1.5 Vegetación 
En la línea de la costa crecen formaciones vegetales ligadas al medio litoral, 
como los campos dunares o los estuarios. No obstante, los prados de siega, una de 
las bases de la economía rural, constituyen otro elemento característico de esta zona, 
ocupando la mayor parte de la superficie. Esta comunidad seminatural, asentada 
generalmente sobre suelos ricos y profundos, está formada por numerosas especies 
de gramíneas, leguminosas de porte herbáceo. La marisma de Rubín, en Lamadrid, 
apenas cuenta en sus alrededores con algunos rodales de robledal que rompen la 
uniformidad de los prados instalados sobre una amplia superficie caliza ondulada que 
domina el paisaje. 
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Por otra parte, el ecosistema del Monte Corona es un extenso robledal donde 
tienen cabida las hayas, una especie de rara localización en las proximidades del 
litoral, que en ocasiones forman hayedos donde se convierten en dominantes. Junto a 
estas formaciones autóctonas se encuentran otras repobladas, entre las que 
predominan el roble americano, y en menor medida las de castaños, sequoias y 
abedules. 
Además de éste, existen otros bosques bien conservados al suroeste del 
municipio, como es el caso del robledal y hayedo de los montes Gándara y 
Bustriguado, en las laderas de la sierra del Escudo de Cabuérniga; el robledal en el 
“vallejo de Panes”, cerca de la localidad de Labarces; o el encinar del núcleo de 
Treceño. Hay que destacar también la vegetación de ribera. 
En lo que respecta a la fauna con relación a la vegetación, las zonas que 
revisten mayor interés son las ligadas al medio marino, como son, en este caso, la ría 
y las marismas de La Rabia, declarado como espacio natural protegido, en cuyas orlas 
de carrizales, alisedas y saucedas se refugian multitud de aves limícolas, como el 
ostrero o el correlimos tridáctilo, y marinas, como las gaviotas o cormoranes, que 
acuden a estos enclaves en busca de comida o reposo. Estas zonas húmedas también 
suelen ser lugares de paso para aves migratorias como ánades, cigüeñas o 
somormujos, entre otras. Mientras, en las dunas es habitual la localización de reptiles 
y los acantilados son el refugio para un buen número de especies silvestres 
desplazadas de sus hábitats originales, como es el caso del halcón peregrino, la 
marta, la comadreja o el zorro. En las praderías y matorrales de la zona costera 
abundan las poblaciones de roedores, insectívoros y otros micromamíferos, y la masa 
forestal de Monte Corona posibilita la presencia de grandes mamíferos como el corzo 
y el jabalí. 
El recorrido transcurre en un primer tramo por una zona de robledal, compuesto 
por la especie Quercus robur . A continuación se encuentra la especie de Fagus 
sylvatica formando uno de los hayedos mas litorales de la península. En la medida que 
avanzamos en la senda aparecen diferentes especies como el castaño (Castanea 
sativa)  pero siendo predominantes las dos especies anteriores.  
Continuando el recorrido se llega a una zona de producción de madera de Pinus 
radiata , y se accede al  primer mirador en donde encontramos Ilex aquifolium, y 
seguido aparecen con diferentes especies alóctonas como son  Quercus rubra con un 
sotobosque de Vaccinium myrtillus, y especies como el Pseudotsuga menziesii, Picea 
abies, Larix decidua y Sequoia sempervirens encontrandose en alguna de estas 
masas un sotobosque de Rubus ulmifolius. 
Finalizando el recorrido se podremos observar un castañar de amplia extensión 
que se une con otra especie en este caso la que más espacio ocupa en el Monte 
Corona que es el Eucaliptus globulus con un fin productivo, y junto al aparcamiento a 
la llegada como se sitúa en una zona de ribera se pueden observar las diferentes 
especies ribereñas como el aliso y  algunos abedules. 
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3.2.1.6 Fauna. 
Dos factores resultan determinantes para explicar la riqueza faunística de 
Oyambre. Por un lado la estratégica situación geográfica que lo convierte en un lugar 
de paso obligado para las numerosas especies de aves migratorias. No en vano en el 
Parque están citadas casi doscientas especies de aves. Por otra parte, la enorme 
diversidad de ecosistemas, desde los acantilados costeros hasta las formaciones 
boscosas de Corona, pasando por playas y dunas, rías o estuarios, marismas 
fangosas, cañaverales,  junqueras, sotos arbustivos o praderías, ha permitido el 
mantenimiento de una comunidad de vertebrados muy representativa de las 
condiciones originales en los ambientes litorales, costeros y de estuario del  litoral 
cantábrico. 
En las rocas que quedan al descubierto durante la bajamar existe gran 
abundancia de invertebrados; en el espacio intermareal son frecuentes las 
concentraciones de  corremolinos, andarríos, chorlitejos, archibebes o gaviotas, que 
aprovechan los alimentos depositados alternativamente por las rías y el oleaje. El 
cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la gaviota patiamarilla (Larus 
cachinans), el halcón peregrino (Falco peregrinus), o la chova piquirroja (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax) encuentran refugio en los acantilados. En las dunas aparecen 
vertebrados como la musaraña (Crocidura russula) o la lagartija roquera (Podarcis 
muralis) que se alimentan de las poblaciones de insectos del arenal. 
En los estuarios las condiciones de vida son duras, y los organismos acuáticos 
han desarrollado diversas estrategias para sobrevivir a la falta de agua durante la 
bajamar: unos optan por enterrarse como gusanas y cangrejos, mientras otros se 
encierran en sus conchas, como navajas o almejas. Las aves limícolas, especializadas 
en este ambiente fangoso, donde se alimentan en bajamar, son muy habituales. Las 
más numerosas son el corremolinos común (Calidris alpina), el zarapito real 
(Numenius arquita), la aguja colinegra (Limosa limosa), el chorlitejo grande (Charadius 
hiaticula) y el chorlito gris (Pluviales squatarola). 
En la marisma, donde la salinidad es menor y más estable, se desarrollan 
formaciones de vegetación palustre. Aparece con frecuencia la anguila (Anguilla 
anguilla) y es habitual la presencia del carricero común (Acrocephalus scirpaceus), 
rascón (Rallus aquaticus), el andarríos chico (Actitis hypoleucos), el anade azulón 
(Anas platyrhynchos) o el zampullín común (Tachybaptus ruficollis). En ocasiones se 
aprecia la presencia de la garza real (Ardea cinerea), la garceta común (Egretta 
garcetta), o el águila pescadora (Pandion haliaetus), incluso, en los inviernos más 
inclementes, cisnes o barnaclas carinegras (Branta bernicla). 
Finalmente en las praderías litorales, áreas de reposo tras el viaje migratorio, 
abundan bisbitas y lavanderas, y son habituales avefrías  (Vanellus vanellus), o 
chorlitos dorados (Pluviales apricaria). 
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Frente la naturalidad contrastada del frente litoral, los ambientes de transición 
hacia las áreas montanas del interior han sufrido un intenso proceso de 
transformación, ocupación y explotación. Allí donde se han conservado enclaves 
inalterados, con formaciones autóctonas de frondosas, está representada la práctica 
totalidad de la comunidad faunística del bosque cántabro. El tejón (Meles meles), la 
marta (Martes martes), la ardilla (Sciurus vulgaris), el lirón gris (Glis glis), la 
salamandra (Salamandra salamandra) o la rana bermeja (Rana temporaria) son muy 
comunes. Entre las aves destacar la presencia del azor (Accipiter gentilis), el gavilán 
(Accipier nisus), el cárabo (Strix aluco), el arrendajo (Garrulus glandarius) o el zorzal 
común (Tordus philomelos). En las plantaciones maderables la presencia de fauna es 
reducida siendo uno de los refugios de zorro (Vulpes vulpes) y el hábitat ocasional del 
pico picapinos(Dendrocopos major). 
Los prados constituyen un hábitat preferente del Parque Natural, por su gran 
extensión a expensas de un tradicional uso intensivo con fines ganaderos, y por la 
gran riqueza faunística que acogen. Aquí abundan topos, ratillas, bisbitas, lavanderas, 
y es frecuente la presencia del ratón espiguero (Micromys minutus) y el lución (Anguis 
fragilis). 
La vegetación arbustiva que conforma setos y linderosentre fincas supone una 
importante reserva de vida silvestre. Erizos (Erinaceus europaeus), musarañas, 
ratones, sapos, culebras, comadrejas (Mustela nivalis), ginetas (Genetta genetta), 
lagartos verdinegros (Lacerta screiberi), patirrojos (Erithacus rubecula), cucos 
(Cucuclus canorus), alcaudones dorsirrojos (Lanius collurio), currucas, mosquiteros, 
papamoscas, jilgueros o mirlos conforman una compleja comunidad que bordea los 
campos de cultivo que contribuyen al control de plagas y desequilibrios en en el 
ecosistema. 
Esta comunidad ocupa también los ámbitos ribereños de los arroyos que drenan 
los relieves de Corona, donde aparecen asimismo el camachuelo (Pyrrhula pyrrhula), 
el martín pescador (Alcedo atthis), el carbonero palustres (Parus palustri), el 
mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus), la rana pasilarga (Rana iberica) o el tritón 
alpestre (Mesotriton alpestris) 
3.2.2 Estado legal. 
El proyecto se ubica en el noreste de la provincia de Cantabria, concretamente 
dentro del Parque Natural de Oyambre. 
El Parque Natural de Oyambre se creó mediante la Ley de Cantabria 4/1988, de 
26 de octubre, por la que se declara Oyambre Parque Natural, teniendo en cuenta la 
entonces legislación básica en la materia, la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios 
Naturales Protegidos, que no exigía instrumentos específicos para la planificación en 
los espacios protegidos, por lo que la gestión de los declarados conforme a la misma 
se basó en instrumentos de la legislación del suelo vigente en aquellos momentos, 
como los Planes Especiales. 
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En el caso del Parque Natural de Oyambre, la Ley de declaración preveía un 
Plan Especial de Protección de la Zona Periférica Agrícola-Ganadera, una de las tres 
zonas definidas en el Parque por la Ley. Con fecha de 11 de mayo de 1998, la 
Comisión Regional de Urbanismo aprobó definitivamente el Plan Especial de 
Protección de la Zona Periférica Agrícola-Ganadera del Parque Natural de Oyambre. 
Dicho Plan fue anulado por sentencia de 23 de junio de 2000 del Tribunal Superior de 
Justicia de Cantabria, que adquirió firmeza por sentencia del Tribunal Supremo de 11 
de diciembre de 2003. 
El fallo del Tribunal Supremo señalaba la necesidad de redactar un Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (en adelante PORN), tal y como fi jaba la 
entonces vigente Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestre y se establece en la actual norma básica estatal, la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
En el año 2006 se aprobó la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza. La Ley establece como instrumento de planeamiento 
de los Espacios Naturales Protegidos y en particular de los Parques Naturales, el 
PORN, conforme a la normativa básica estatal mencionada anteriormente, 
estableciendo su procedimiento de elaboración y aprobación, así como su eficacia 
jurídica. 
La Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, en su Disposición 
Adicional Segunda, modifica la Ley de Cantabria 4/1988, de 26 de octubre, por la que 
se declara Oyambre Parque Natural, con objeto de adecuar y actualizar su contenido 
al nuevo contexto legal, incluyendo en su Anexo los límites exteriores del Parque 
Natural, que son idénticos a los establecidos en la Ley de creación del Espacio 
Protegido, y previendo que a los efectos de su ordenación, planificación y gestión, el 
interior del Parque se organizará de acuerdo con la zonificación que establezca el 
PORN. 
El procedimiento de elaboración y aprobación del PORN del Parque Natural de 
Oyambre fue iniciado por la Orden GAN 23/2005 (BOC, nº 73, de 18 de abril de 2005), 
habiéndose seguido en su tramitación lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Cantabria 4/2006, de 19 de mayo. Así mismo, y de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado, el PORN 
se ha sometido a evaluación ambiental, habiéndose publicado con fecha 27 de octubre 
de 2010 (BOC, nº 207), la resolución aprobatoriade la Memoria Ambiental. 
El proyecto de PORN, de acuerdo a lo previsto en el artículo 10.2. del Decreto 
26/2007, de 8 de marzo, por el que se regulan la composición y funcionamiento de los 
Patronatos de los Parques Naturales de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Cantabria, fue informado favorablemente por el Patronato del Parque Natural de 
Oyambre con fecha 1 de diciembre de 2010. 
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La figura de protección de “Parque Natural” tiene como principales objetivos 
conservar y proteger los recursos naturales, restaurar en lo posible los ecosistemas y 
valores del espacio que hayan sido deteriorados, garantizar la conservación de su 
biodiversidad, promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones del espacio 
natural mejorando su calidad de vida de una forma compatible con la conservación de 
sus valores y promover el conocimiento y disfrute de sus valores naturales y culturales, 
desde los puntos de vista educativo, científico, recreativo y turístico, dentro del más 
escrupuloso respeto a los valores que se trata de proteger. 
3.2.3 Estado socioeconómico. 
3.2.3.1 Evolución y organización de la población. 
El Parque Natural de Oyambre se extiende sobre cinco municipios del sector 
occidental de Cantabria :Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, Comillas, 
Udías y Valdáliga. 
Las cifras de población correspondientes al año 2011 muestran que en los 
municipios del Parque residen 12.887 habitantes, un tercio de los cuales se encuentra 
concentrado en San Vicente de la Barquera. Por el contrario, Udías es el municipio 
con menor población. 
Tabla 1 Población en los municipios en 2011 
MUNICIPIOS POBLACIÓN  
Comillas 2.469 
San Vicente de la Barquera 4.491 
Udías 843 
Val de Sanvicente 2.670 
Valdáliga 2.414 
TOTAL 12.887 
Fuente: elaboración propia 
Los municipios que componen el Parque Natural de Oyambre se pueden 
distinguir en función de su tendencia demográfica a lo largo del siglo XX: creciente en 
San Vicente de la Barquera, regresiva en comillas y Valdáliga, y en último caso, Val de 
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San Vicente y Udías, que tras diversas variaciones presentan el mismo tamaño 
poblacional en la actualidad que hace 100 años. 
Por un lado se encuentra San Vicente de la Barquera, cuya población ha 
aumentado de forma constante el pasado siglo, llegando a duplicar sus habitantes, 
que en 1900 eran 1.769 y al año 2009 alcanzaban los 4.440. 
Comillas y Valdáliga comparten crecimiento negativo en su población, más 
significativo en el caso del segundo de estos municipios. Mientras que a principios del 
siglo ambos eran los municipios más poblados, hoy en día es San Vicente de la 
Barquera el que ostenta el mayor número de habitantes. La segunda mitad del siglo 
XX supuso para Valdáliga una constante perdida demográfica, cuyo resultado fue 
pasar de casi 4.000 habitantes a 2.500. Hasta el año 1950, Comillas presento una 
tendencia creciente en la población, seguida de un fuerte descenso, del que se 
recuperó en 1970 y 1990. En la actualidad este municipio vuelve a mostrar un periodo 
demográfico decreciente. 
La población de Udías creció de forma importante en las primeras décadas del 
siglo XX, a partir de las cuales su población comenzó a descender. Desde 1980 el 
crecimiento demográfico se ha visto estancado. Por su parte, Val de San Vicente ha 
sufrido continuos aumentos y descensos de su población, alcanzando en 1960 el 
mayor número de habitantes con 3.081. tras la última pérdida de efectivos 
poblacionales producida entre los años  1960-1980, el municipio presenta una 
tendencia al alza, que iguala la población actual a la de principios del siglo XX. 
 
Figura 1. Evolución de la población en los diferentes municipios. 
Las actividades económicas de la población : 
El sector económico predominante en la zona es el sector terciario que 
proporciona trabajo alrededor de la mitad de los habitantes. Las actividades turísticas 
tienen gran importancia en estos municipios, especialmente en Comillas y San Vicente 
de la Barquera, dos de los más importantes enclaves turísticos de la costa occidental 
de Cantabria. 
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En Comillas el turismo alcanzó su época dorada en el siglo XIX, con las visitas 
del rey Alfonso XII y algunos aristócratas, y posteriormente, gracias a la inauguración 
del Seminario Pontificio de Comillas. 
San Vicente de la Barquera ha sido tradicionalmente municipio pesquero. 
Sobre su puerto ha girado el desarrollo de esta villa, puerto que a pesar de registrar en 
los últimos años un continuo descenso del volumen de capturas, sigue siendo uno de 
los más importantes de la región. 
En Valdáliga también se ha impuesto el sector terciario como la principal 
actividad económica, aunque las actividades agropecuarias siguen manteniéndose 
como otra base económica fundamental para los habitantes del municipio. 
Patrimonio cultural 
 Entre las numerosas localidades que se encuentran en el entorno de este 
Parque Natural destacan dos : Comillas y San Vicente de la Barquera, por su riqueza 
en patrimonio histórico y artístico. 
El casco antiguo de San Vicente de la Barquera, denominado la Puebla Vieja, 
fue declarado conjunto histórico-artístico en 1987. En él se concentra la mayoría de los 
edificios de interés, rodeados por una muralla de poca altura de la que aún quedan 
algunos tramos y puertas del siglo XVI son los puentes de la Maza y el Peral, el 
antiguo castillo y la iglesia parroquial. El patrimonio de San Vicente se completa con la 
iglesia de Santa María de los Ángeles; la casa renacentista del inquisidor Antonio del 
Corro; el ayuntamiento (antiguo hospital de la Concepción); y la ermita de la Virgen de 
la Barquera, de la que parte la procesión marinera que tiene lugar durante la fiesta de 
la Folia. 
Comillas, declarada conjunto histórico-artístico, cuenta entre sus monumentos 
más relevantes con las iglesia parroquial de San Cristóbal. Las edificaciones mayor 
interés de este municipio, entre las que se encuentra el conjunto de Sobrellano, la 
Universidad Pontificia, y el Capricho del arquitecto Antonio Gaudí, fueron impulsadas 
por los marqueses de Comillas durante el siglo XIX. 
Val de San Vicente posee restos de arte rupestre del paleolítico, localizados en 
la cueva de la Fuente del salín. En este término hay que señalar también la torre de 
Estrada y diversos conjuntos de arquitectura popular  como las casonas de Pesués. 
En Oyambre existe un inscripción en un pequeño monolito que puede resumir 
perfectamente la historia relacionada con los pioneros de la aviación que tuvo en este 
lugar gran protagonismo. ``es ésta playa donde aterrizo el primer avión trasatlántico 
que toco tierra española. Se trataba del pájaro amarillo en vuelo directo desde Old 
Orchad (EEUU) y tripulado por Sollant, Lefebre y Ltti, 10 de Junio de 1929. 
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3.2.3.2 Recursos históricos, artísticos y culturales. 
El monte Corona es un antiguo robledal destinado parcialmente desde los años 
cuarenta del siglo pasado a la explotación forestal con especies de crecimiento rápido. 
Las manchas de bosque autóctono conviven con las especies maderables, entre las 
que cabe destacar la presencia mayoritaria del eucalipto (Eucaliptus globulus), 
utilizado como materia prima para elaborar pasta de papel, al que acompañan el pino 
insigne (Pinus radiata) y el roble americano (Quercus rubra). Existen también 
pequeñas plantaciones de singularidad forestal, que en la etapa de posguerra se 
cultivaron aquí de modo experimental. 
La superficie del grupo Corona incluida en el Parque Natural es de 1231,37 ha, 
distribuida entre los montes Dehesa de Rubarbón, Canal de Villeras, Cuesta Canales y 
Corona, Caviedes y Canal de San Antonio, Lamadrid y Laterme de las Tasugueras. 
Las primeras referencias directas de la gestión forestal en esta zona datan de la 
primera mitad del siglo XVIII, cuando se establece mediante Real Ordenanza 
promulgada por Fernando VI que todos los montes que se encontraran a menos de 25 
leguas de la costa o ríos navegables pasasen a depender de la administración de los 
intendentes de la marina. Este hecho determino una primera inventariación de los 
montes afectados y el inicio de cortas por entresaca. Las extracciones alcanzaron su 
punto álgido con la creación del Real Astillero de Guarnizo y las fábricas de  artillería 
de Liérganes  y la Cavada, y decayeron notablemente con la crisis posterior del sector 
naval, aunque se mantuvieron las extracciones ligadas a la actividad del puerto 
barquereño y a los quehaceres tradicionales como la construcción, la tonelería o la 
elaboración de carbón vegetal. 
Las masas conservadas de frondosas constituyen un buen modelo para 
reconocer el modo en que se organiza cada tipo de bosque en este medio atlántico de 
transición hacia la media montaña. Allí donde el haya se erige dominante, esta especie 
muestra su carácter competitivo y el bosque se torna prácticamente mono específico. 
En cambio en las áreas de robledal, donde la luz penetra con mayor facilidad a los 
estratos inferiores del bosque, la biodiversidad aumenta, y el dosel arbustivo y 
herbáceo que acompañan a los robles es significativo. 
La fase de transición entre la ocupación generalizada por los antiguos robledales 
hacia y lo que más tarde serían los usos actuales del monte, viene dada por una 
tremenda plaga de oidio blanco que acabo con varios miles de robles en el año 1907. 
A partir de la década de los cuarenta la intención gubernamental de mantener 
una política autárquica, restringiendo la dependencia exterior y limitando la factura de 
importaciones, afecta de manera directa a los usos forestales. El deseo de dar al 
monte una mayor preponderancia en tanto generador de riqueza y recursos 
económicos pone sobre la mesa la opción de las plantaciones con especies de 
crecimiento rápido. La creación del Patrimonio Forestal del Estado, la constitución del 
Servicio de Montes en 1938, y la aprobación del Plan General de Repoblación en 1939 
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fueron algunas de las medidas adoptadas para ampliar la superficie arbolada del país. 
En el año 1942 se constituyó el consorcio de monte Corona con el Patrimonio Forestal 
del Estado, dando comienzo al proceso de ordenación del mismo.   
Ermita de San esteban 
El área recreativa de la ermita de San Esteban se encuentra en Monte Corona, 
tomando la desviación a la izquierda en La Hayuela ( carretera Cabezón de la Sal- 
Comillas). Es una pista asfaltada en la que hay que dejar varios desvíos a la derecha y 
a la izquierda, primero aparece a la izquierda del camino el área recreativa Monte 
Corona, siguiendo por la misma pista a unos 2 km está la ermita de San Esteban, y 
junto a ella dos espacios bien delimitados, uno más moderno, con campas y mesas de 
madera y el otro, detrás de la ermita más antiguo, con mesas de piedra. 
 
 
Figura 2 : Ermita de San Esteban  
Delante de la ermita de San Esteban está situado un famoso mirador, con una 
pequeña tapia semicircular donde señalan los diferentes lugares que desde allí se 
distinguen. El mirador es panorámico y será incluido en el recorrido del proyecto 
.   
Figura 3: mirador de San Esteban 
Ermita de San Antonio 
La ermita de San Antonio, cerca de Caviedes, es un espacio de esos peculiares, 
en un claro de la vegetación y con unas buenas vistas a los Picos de Europa al fondo. 
Allí, cada 13 de junio, se realiza una romería bastante multitudinaria.  
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Figura 4: ermita de San Antonio 
Mirador de los Pintores Montañeses  
Este paraje, denominado Las Argayadas, fue dedicado en su día a los pintores 
de la región y también se ubica en una loma, contando con un mirador que 
proporciona la mejor vista del robledal y hayedo recorridos así como del resto de la 
ruta que se ha realizado hasta ese punto. 
 
Figura 5: panorámica del mirador del paraje de los pintores montañeses 
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3.2.4 Estado de las infraestructuras viarias  
El recorrido de la senda se divide en tres tramos con las siguientes 
características viarias en cada tramo: 
 El primer tramo se trata de un camino natural  que discurre por mitad de 
una masa forestal, en el cual no se realizara ninguna acción de 
movimiento de tierras ya que se pretende que sea una senda 
naturalizada, causar el menor impacto visual y que la senda quede 
integrada en el paisaje. Por ello se realizaran acciones de desbroce, 
colocación de barandilla y señalización. 
 
 El segundo tramo discurre por un camino natural en el cual no se 
realizara ninguna acción por el mismo motivo que en el primer tramo, y a 
continuación la senda continua por un sendero de tierra en cual se 
realizara un acondicionamiento del firme mediante la aportación de 
zahorra y su posterior compactamiento.  
 
 El Tercer tramo continua por una carretera alquitranada en un espacio de 
150 m y por último sigue por una pista forestal utilizada para sacar 
madera en la cual también será necesario realizar una modificación del 
firme mediante aportación de zahorra y su posterior compactamiento. 
 
 
 El cuarto tramo transcurre por un sendero natural en el cual no se 
realizara ningún tipo de actuaciones por el mismo motivo que en el primer 
y segundo tramo. Por este sendero natural se accede a una pista forestal 
en la cual el firme es de zahorra con un ancho de 4 m en la cual no se 
requiere hacer ninguna labor de acondicionamiento del firme dada las 
condiciones de la pista. 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA EN LOS MUNICIPIOS DE COMILLAS, UDÍAS Y VALDÁLIGA. PARQUE NATURAL DE OYAMBRE 
(CANTABRIA). 
MEMORIA 
 
21 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
4 Estudio de alternativas. 
4.1 Identificación de las alternativas. 
En este apartado se muestran las diferentes alternativas tenidas en cuenta 
para la realización de la senda. Se valoran alternativas en cuanto al trazado de la 
calzada, emplazamiento de un mirador, aparcamiento, pasos para cruzar el arroyo. 
Antes de comenzar a ver las diferentes alternativas establecidas, es necesario 
indicar que al afrontar el diseño de cualquier proyecto la primera cuestión a dilucidar 
es la conveniencia o no del mismo. Es decir, la primera alternativa a la realización de 
un determinado proyecto es, precisamente, no realizarlo. En este caso se descarta la 
posibilidad de no realizar el diseño del proyecto en base a los motivos que han 
quedado anteriormente expuestos en el punto 2.1. de la presente memoria, 
correspondiente a las motivaciones del proyecto. 
Trazado de la senda. 
- Alternativa 1: senda con recorrido circular de ida y vuelta que comience en el 
aparcamiento situado en el puente de Bichuricha y por la que se pueda comenzar por 
cualquiera de las dos variantes para establecer un recorrido circular, siendo el ramal 
de la derecha el principal. 
 
- Alternativa 2: recorrido lineal que comience en el aparcamiento a la altura del 
puente de Bichuricha y termine en la ermita de San Esteban en donde se encuentra un 
área recreativa y un mirador. 
Firme. 
- Alternativa 1: firme natural compactado; es económico, está muy integrado en 
el paisaje, genera escaso impacto visual pero no facilita bien el drenaje. 
 
- Alternativa 2: firme de zahorra natural; requiere poco mantenimiento, facilita el 
drenaje pero genera más impacto visual que la anterior. 
 
- Alternativa 3: firme de suelo de cemento; encarece la obra y es la que genera 
un mayor impacto visual. 
Anchura del firme. 
- Alternativa 1: anchura del firme de 1,5 metros, es una anchura suficiente para 
el tránsito de viandantes, genera poco impacto visual y menor movimiento de tierra. 
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- Alternativa 2: anchura del firme de 2 metros; es una anchura adecuada para el 
tránsito de viandantes y ciclistas, genera un mayor impacto visual y un mayor 
movimiento de tierra. 
Cunetas.  
- Alternativa 1: sin cunetas; es la opción más barata y la que genera menor 
impacto. 
 
- Alternativa 2: con cunetas; es la opción más cara y la que genera un mayor 
movimiento de tierra, además la mayor parte de la zona carece de pendiente. 
Pasos para cruzar el arroyo. 
- Alternativa 1: Pasarela de madera tratada; es una alternativa cómoda y permite 
el fácil acceso de un lado a otro. Un modelo adecuado quedaría bien integrado en el 
paisaje. 
 
- Alternativa 2: Paso de piedras; es más barato con respecto a la alternativa 
anterior, presenta una buena mimetización en el paisaje pero su utilización resulta más 
incómoda. 
Miradores. 
- Alternativa 1: Acondicionamiento de los miradores del paraje de los pintores 
Cántabros y el de la ermita de San Esteban acorde con la red de senderos y miradores 
del Parque. 
 
- Alternativa 2: No acondicionar los miradores. 
Aparcamiento. 
- Alternativa 1: Construcción del aparcamiento en la pista que se dirige al pueblo 
de Rioturbio. 
 
- Alternativa 2: No construir el aparcamiento ya que en el resto del monte nos 
encontramos varios aparcamientos para realizar las rutas propuestas. 
 
4.2 Restricciones impuestas por los condicionantes. 
 Debe primar el respeto a los valores de la naturaleza. La ordenación, y en su 
caso el fomento del uso público, se realizarán de manera que sea compatible 
con la conservación de los valores naturales del Parque Natural. 
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 El trazado de la senda debe ajustarse al máximo a la fisiografía de la zona e 
integrarse en el paisaje de la zona a corto y medio plazo. La infraestructura que 
se establezca en el Parque deberá adoptar las medidas que sean necesarias 
para minimizar su impacto visual. 
 
 La senda debe estar diseñada para un uso eminentemente pedestre, con unas 
características amoldadas al uso por parte de peatones. Quedando 
expresamente prohibido el uso de la senda para el tránsito de vehículos. Se 
podrá prohibir el tránsito de jinetes a caballo y otras monturas en caso de que 
exista un elevado uso peatonal que haga incompatible el uso de estas con la 
seguridad de los peatones. 
 
 Desde el punto de vista socioeconómico, y más concretamente el turístico, se 
debe dotar al Parque de unas infraestructuras básicas que permitan el correcto 
uso y disfrute de lo que éste ofrece. Dentro de los planes que se elaboren para 
organizar el Uso Público del Parque, se analizarán las medidas que sean 
necesarias para procurar la seguridad de los visitantes. 
 
 Se promoverá el descubrimiento de los valores del Parque Natural por medio de 
actividades autointerpretativas. 
4.3 Evaluación de las alternativas. 
Se busca un tipo de senda lo más integrada posible con el entorno y por lo 
tanto esto también condicionará las decisiones a tomar. 
El firme de zahorra natural se mejoran los drenajes y además es el material 
más resistente, aumentando así la calidad y durabilidad de la senda aunque encarece  
más el presupuesto que la alternativa de firme natural compactado pero a su vez el 
drenaje es peor y requiere de más mantenimiento. 
En cuanto a las cunetas, su misión es canalizar el agua de lluvia y evacuarla 
hacia cauces naturales y obras de desagüe. La realización de cunetas sería una 
opción muy costosa, requiere mayor movimiento de tierras y generaría un mayor 
impacto visual. La construcción de la senda sin cunetas estaría mejor integrada en la 
zona, dando un aspecto más natural a la misma pero en consecuencia la senda 
tendría peor capacidad de drenaje. 
 
4.4 Elección de las alternativas. 
Para el proyecto de construcción de la senda se eligen las siguientes 
alternativas que cumplen en su mayoría los objetivos buscados. 
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El trazado elegido será el de recorrido circular (alternativa nº 1), comenzando 
así la ruta en las proximidades de Rioturbio, por cualquier ramal siendo el de la 
derecha el principal. Además este trazado permite que el recorrido de ida sea diferente 
al de vuelta haciéndose menos monótono para el visitante. El comienzo se sitúa al 
final del pueblo de Rio Turbio por la pista que accede al Monte Corona, que se 
introduce en la “canal de Bichuricha”. 
Se empleará el firme natural compactado que es el que más se integra en el 
paisaje (alternativa nº 1). Las fuertes pendientes y la cercanía del río de algunos 
tramos, hacen que el movimiento de tierras sea más complicado y costoso. Además 
aprovechando algunas antiguas calles de saca en otros tramos, y que el terreno ya 
está pisado, se escoge esta opción siendo la menos cara. Siendo utilizada la zahorra 
en las zonas donde el firme precise de ello. 
La senda tendrá una anchura de 1,5 metros (alternativa nº 1). Se considera 
esta alternativa como la más adecuada ya que no es necesaria una mayor anchura 
para el uso que se le va a dar. Es suficiente para el cruce de dos personas y se adapta 
mejor a la fisiografía del terreno. A la vez, genera menor coste e impacto visual, siendo 
este último uno de los factores que más nos interesa cuidar en la elaboración del 
proyecto. 
En cuanto a las cunetas se toma la decisión de no incluir las mismas en el 
diseño del trazado debido a que la mayor parte del sendero discurre por zonas de 
escasa pendiente (alternativa nº 1). En las zonas con pendientes se procurará dar un 
buen bombeo al firme para evacuar mejor el agua, además la vegetación hace que la 
escorrentía sea menor. En este caso, queda justificada la no realización de cunetas 
debido al carácter del proyecto, en cuanto que se pretende “naturalizar” todo lo posible 
la infraestructura en el medio natural provocando el menor impacto posible 
Para cruzar el arroyo se construirá una pasarela de madera, para el paso de 
dicho arroyo (alternativa nº 1). La madera estará bien tratada para evitar la erosión por 
agua e integrada en el paisaje. Además existen más pasarelas en la red de senderos 
del Parque.  
Por último se tomará la elección del acondicionamiento de los miradores 
(alternativa nº 1) y la construcción del aparcamiento (alternativa nº 2) ya que para el 
correcto funcionamiento de la senda es necesaria una serie de infraestructuras que 
garanticen la sostenibilidad y desarrollo del medio.  
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5 Ingeniería del proyecto. 
5.1 Ingeniería del proceso. 
El presente proyecto trata de satisfacer una demanda social de tipo ecoturístico 
mediante la creación de una senda con forma de bucle cerrado en el Monte Corona, 
perteneciente a los municipios de Comillas, Udías y Valdáliga. Con la declaración de 
Parque Natural, y en base a las directrices que marca el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Oyambre la ordenación y el fomento de uso público se 
realizarán de manera que sea compatible con la conservación de los valores del 
Parque. Hay que contemplar su regulación, el disfrute de los visitantes, desarrollo de la 
educación ambiental y las líneas básicas de investigación para el conocimiento y 
gestión del espacio en cuestión. 
A continuación se exponen las necesidades que se generan como respuesta a la 
satisfacción de una demanda social que busca en este Parque Natural una forma de 
esparcimiento, descanso y conocimiento de los recursos que este espacio puede 
ofrecer. 
5.1.1  Definición de necesidades. 
- Se trata de una senda en forma de bucle, es decir que comienzo y termina en 
el mismo punto con un recorrido de 8180 m y tendrá el siguiente perfil longitudinal: 
 
Figura 6: Perfil longitudinal 
 Va a tener una anchura de 1,5 m., se considera esta alternativa como la más 
adecuada ya que no es necesaria una mayor anchura para el uso que se le va a dar. 
Es suficiente para el cruce de dos personas y se adapta mejor a la fisiografía del 
terreno. A la vez, genera menor coste e impacto visual, siendo este último uno de los 
factores que más nos interesa cuidar en la elaboración del proyecto. Solamente se 
utilizara una anchura mayor en las zonas en donde se realice una actuación sobre el 
firme que tendrá una anchura de 3 m. 
La senda se dividirá en cuatro tramos como se ha descrito en el estado de las 
infraestructuras viarias(3.2.2) y se realizaran las labores de desbroce, colocación de 
barandillas, mejora sobre el firme, señalización y colocación de carteleria, como se 
indicara a continuación en el apartado de ingeniería de obras proyectadas (5.2). Plano 
Nº2. 
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- Crear y mantener una infraestructura en el Parque Natural de Oyambre que 
facilite un cómodo acceso a los visitantes, y evite la dispersión de los mismos y la 
realización de actividades incontroladas. Es preciso dotar a este espacio de la 
infraestructura mínima para cubrir necesidades derivadas de la estancia de los 
visitantes, tales como asignación de lugares para el aparcamiento, contenedores para 
recogida de desperdicios y señalización. 
 
- Promover el descubrimiento de las diferentes especies y masas forestales así 
como valores naturales, culturales e históricos de los municipios periféricos tan 
significativos y apreciados. 
 
- Regular la circulación y los aparcamientos de vehículos de uso turístico y 
recreativo en el interior del Parque para dar acogida a la máxima demanda esperada y 
evitar así estacionamientos en lugares no destinados a tal efecto. 
 
- Para que los visitantes dispongan de la información necesaria para una 
adecuada planificación de sus actividades será cuestión obligada la señalización como 
instrumento fundamental de ordenación y encauzamiento de las visitas, buscando su 
integración en el paisaje y procurando el mínimo impacto posible. 
 
- Dentro de todos los planes que se elaboran para organizar el uso público y 
turístico de la zona, será preciso analizar y definir medidas que procuren la seguridad 
de los visitantes. 
 
- Por otra parte, se ha de tener en cuenta que una vez satisfechas las 
necesidades expuestas, éstas exigirán otras que derivarán del mantenimiento y buen 
estado de conservación de aquellas. Tampoco se ha de olvidar que la demanda tiende 
a ser creciente y como consecuencia, podría suceder que de aquí a unos años la 
capacidad conjunta de los aparcamientos llegara a ser superada en los días punta. 
 
5.1.2 Satisfacción de necesidades. 
Todos los años al inicio de la primavera se deberá comprobar el estado de 
conservación de las instalaciones destinadas a Uso Público del Parque Natural, 
procediendo si es preciso o así se considera, a: 
- Una limpieza de la vegetación dentro de la senda, o en sus márgenes, 
manteniendo las medidas que se exigen en el presente Proyecto para la obra de 
adecuación de la misma. 
 
- La sustitución o reparación de carteles de señalización e interpretación, o de 
vallados empleados que se encuentren en mal estado de conservación, de las 
diferentes zonas donde se han utilizado bien por motivos de seguridad del visitante, 
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bien por la protección de diferentes zonas del Parque o necesidad de delimitación de 
otras. 
 
- Tomar las medidas oportunas en el caso de que el estado de los firmes en 
accesos y aparcamientos, así como la delimitación de las plazas de los mismos sufran 
un mal estado de conservación. 
 
- En caso de que se desbordara la capacidad del aparcamiento en los días punta 
con motivo del continuo crecimiento de la demanda turística, se debería estudiar, en 
su día, la posibilidad de ampliaciones en terrenos anexos al aparcamiento proyectado. 
 
5.2 Ingeniería de las obras proyectadas. 
5.2.1 Senda. 
La senda diseñada sigue un itinerario circular que comienza y finaliza desde el 
aparcamiento situado en la canal de “Bichuricha” que se dividirá en función de las 
masas forestales que tenemos en la senda y los diferentes  con un recorrido total de  
8180 m. 
El primer tramo comienza en el aparcamiento entrando por el pueblo de 
Rioturbio en donde se podrán contemplar las diferentes especies de ribera y comienza 
el recorrido de la senda con una masa forestal de Quercus robur principalmente así 
como la presencia de diferentes especies como el Corylus avellana y Castanea sativa 
con una recorrido de 2695 m. Continua el recorrido pasando por una masa mixta de 
Quercus robur y Fagus sylvatica y  a continuación entra en una masa forestal de 
Fagus sylvatica como especie dominante, siendo este uno de los hayedos mas 
limítrofes de la Península. Este tramo finaliza en la un pinar de Pinus radiata llegando 
al final de la “canal de Bichuricha”. 
Este primer tramo requiere las labores de adecuación, siendo necesario la labor 
de una cuadrilla tipo B formada por 3 peones y un capataz forestal para el desbroce de 
405 m en la primera parte del recorrido, y un desbroce de 543 m en la parte final del 
tramo. También será necesario la colocación de 31 m de  barandilla en una zona de 
este tramo y 19 m en otro punto para los pasos con dificultad que nos encontramos en 
él. 
En este tramo también será necesario la instalación de barandillas dada la 
pendiente que nos encontramos o debido a un paso con dificultad. Las medidas de 
barandilla que se colocaran son 31 m en la primera zona y 18 m en la zona de 
pendiente. 
Localización de las actuaciones:  
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El primer tramo empieza en el punto kilométrico 0 y termina en el punto 
kilométrico 2,695. 
Definición de necesidades:  
Desbroce mediante una motodesbrozadora de un tramo de 405 m  y otro tramo 
posterior de 543 m con una anchura de 1,5 m dando un total de 1423 m2 a desbrozar. 
Los restos serán dejados en el mismo lugar de la actuación para que se 
descompongan en materia orgánica dada las condiciones de la vegetación. 
Se precisa también de la colocación de barandillas prefabricada de rollizos 
rústicos de madera, tratados en autoclave, y suministrada en piezas de 2,00 m de 
longitud, formada por dos postes verticales de 12 cm de diámetro y 1,50 m de longitud 
para su hinca en tierra, dos rollizos horizontales de 8 cm de diámetro, para su ajuste al 
perímetro de los rollizos soportes, fijada al terreno mediante zapatas de cimentación 
de 0,30x0,30x0,30 m rellenos de hormigón, apertura de los mismos, colocación, 
limpieza final de la obra y retirada de sobrantes a vertedero. Será necesario colocar un 
tramo de 31 m y otro de 19 m dándonos un total de 50 m de barandilla. 
Satisfacción de necesidades:  
La actuación de desbroce se llevaran a cabo por una cuadrilla tipo B formada por 
3 peones y un capataz. Se realizaran mediante motodesbrozadora por los 3 peones 
especializados con un rendimiento de 0,048 h por m2 a lo que se debe sumar la labor 
del capataz, el gasto de la motodesbrozadora, el vehiculo todoterreno y los costes 
indirectos. 
 
La actuación de colocación de barandilla se llevara a cabo por un oficial 1º de 
jardinería, por un  peón especializado y un  peón ordinario con un rendimiento de 0,28 
h ,0,28 h  y 0,32 h respectivamente para la colocación de una unidad de barandilla. Se 
deben de añadir también los costes del hormigón y el transporte de los materiales 
hasta el punto de trabajo. 
Plano: Nº 5 (Plano de obras). 
  
El segundo tramo con un recorrido de 876 m, comienza a continuación de la 
masa de Pinus radiata en donde se encuentra una pequeña masa de Ilex aquifolium 
situado en el mirador del Paraje de los Pintores Cántabros y seguido hay una masa 
forestal de una especie introducida como el Quercus rubra.  En este tramos la labor a 
realizar será  el extendido de zahorra natural en un tramos de 123 m del recorrido 
debido la inestabilidad del terreno. 
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Localización de las actuaciones: 
El tramo dos comienza en el punto kilométrico 2,695 y finaliza en el punto 
kilométrico 3,571. 
Definición de necesidades:  
Extendido de zahorra natural, a cielo abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,40 m considerando la zahorra a pie de obra. Es un tramo con una 
longitud de 123 m y con una anchura de 3 m lo cual implica que se deben extender 
147,6 m3 de dicho material. 
Satisfacción de necesidades: 
La labor se realizara por un peón especializado con un rendimiento de 0,024 h 
por m3, además serán necesarios un retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3, camión 
volquete grúa, rodillo para compactación, zahorra natural y se deben de añadir los 
costes indirectos (2,5%). El acceso a este punto se realizara por un carretera 
alquitranada por lo que se tendrá el material y la maquinaria a pie de obra. 
Plano: Nº5 (Plano de obras). 
 
En el tercer tramo de la senda, que comprende 2053 m desde la masa de 
Quercus rubra hasta la ermita de San esteban, pasando por las masas forestales de 
Larix decidua, Pseudotsuga meziesii, Betula pendula, Picea abies, Sequoia 
sempervirens y Castanea Sativa; se proyecta la labor de colocación de zahorra en un 
tramo de 104 m en una de las zonas del recorrido ya que se trata de una pista forestal 
utilizada para la extracción de madera y se encuentra deteriorada por el tránsito de los 
camiones. 
Localización de las actuaciones: 
El tramo tres comienza en el punto kilométrico 3,571 y finaliza en el punto 
kilométrico 5,624. 
Definición de necesidades: 
Extendido de zahorra natural, a cielo abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,40 m considerando la zahorra a pie de obra. Es un tramo con una 
longitud de 123 m y con una anchura de 3 m lo cual implica que se deben extender 
147,6 m3 de dicho material. 
Satisfacción de necesidades: 
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La labor se realizara por un peón especializado con un rendimiento de 0,024 h 
por m3, además serán necesarios un retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m3, camión 
volquete grúa, rodillo para compactación, zahorra natural y se deben de añadir los 
costes indirectos (2,5%). El acceso a este punto se realizara por un carretera 
alquitranada por lo que se tendrá el material y la maquinaria a pie de obra. 
Plano: Nº5 (Plano de obras) 
 
En el cuarto tramo, que comprende 2496 m desde la ermita de San Esteban 
hasta la llegada al aparcamiento atravesando un masa forestal de Eucaliptus globulus, 
no serán necesarias la realización de ninguna labor de desbroce ni colocación de 
barandillas debido a las condiciones del terreno y tampoco será necesario una mejora 
del firme como se refleja en el apartado  del estado de las infraestructuras viarias 
(3.2.4). 
 
5.2.2 Señalización.  
La senda, al estar dentro del Parque Natural de Oyambre, será señalizada según 
el “Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para el sistema de señalización 
editado por el Gobierno de Cantabria”, en el que se muestran las distintas normas que 
debe llevar toda la cartelería dentro de un espacio protegido en Cantabria.  
En el primer tramo se colocará un cartel informativo del sendero tipo B-1 con 
tejadillo, con un formato de placa de 1680 x 1470 mm que indicará el recorrido, 
desniveles, tiempo estimado e información del entorno, y una señal direccional de 
poste alto tipo B-4 con un formato de placa de 420 x 210 mm para indicar la dirección 
por la que empieza la senda. También se colocaran dos señales más de este tipo este 
tipo en este tramo en los cruces que se encontraran a lo largo del recorrido y puedan 
ser puntos de confusión. 
Con respecto a la señalización de la senda se colocaran señales tipo B-5, en los 
puntos en donde el recorrido deba ser señalizado para que el senderista no tenga 
problemas ni confusiones a la hora de realizar la ruta. 
En las diferentes masas forestales de este tramos se colocaran en los puntos 
georeferenciados en el mapa, cuatro carteles de mesa inclinado tipo C-6 con un 
formato de placa de 1680 x 630 mm en el que se redactará una pequeña explicación 
sobre la especie dominante así como la evolución de dicha masa forestal en los 
últimos años y la finalidad que tiene dicha masa forestal ya sea para producción de 
madera o como conservación de la vegetación de la zona. 
Localización de las actuaciones: 
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Punto kilométrico 0 hasta el punto kilométrico 2,695. 
Definición de necesidades: 
Colocación de una señal tipo B-1 de panel 1680x1470 con bastidor de hierro, 
tejadillo y trasera con lamas de madera según Manual de Normativa Gráfica y 
Constructiva para el Sistema de Señalización del Gobierno de Cantabria, incluido 
diseño. 
Colocación de 3 señal direccional tipo B-4 con dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera según manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
de Señalización del Gobierno de Cantabria, incluido diseño. 
Colocación de 30 balizas de senda tipo B-5 de 700 mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo según Manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
para el Sistema de Señalización del Gobierno de Cantabria. 
Colocación de 5 paneles interpretativos tipo C-6 compuesto por un cartel mesa 
tipo C-6 interpretativo con una placa de 1680 x 630 mm, incluyendo diseño según 
Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para el Sistema del Gobierno de 
Cantabria. 
Satisfacción de necesidades: 
La colocación de la señal tipo B-1 se realizara por un capataz, un oficial segunda 
y un peón ordinario con unos rendimientos de 3,0 h para cada unidad cada operario, 
además se utilizaran para esta labor una ahoyadora, un bastidor, hormigón HM-
20/P/20/I central y herramientas y accesorios. 
La colocación de las señales de tipo B-4 será realizada por un peón ordinario 
con un rendimiento de 4,0 h por unidad colocada ayudado por una ahoyadora, 
herramientas y accesorios. 
La colocación de las señales tipo B-5 se realizaran por un peón ordinario con un 
rendimiento de 1,0 h para la colocación de cada señal. 
La colocación de los paneles informativos tipo C-6 se realiza por un capataz, un 
oficial segunda y un peón ordinario con unos rendimientos de 0,5 h, 1,0 h y 4,0 h 
respectivamente y se ayudaran de una ahoyadora hormigón HM-20/P/20/I central y 
acero A-42b en estructura atornillada. 
La colocación de las señales de tipo B-1 y tipo B-4 requiere de hormigón para 
realizar la labor pero al estar estas a pie de pista podremos acceder directamente a pie 
de obra para cimentar dichas señales. 
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Los paneles interpretativos se situaran en medio de la masa forestal y requieren 
de una cimentación por lo que será necesario un transporte del hormigón en un 
vehículo hasta esa zona. Esta actividad se realizara al mismo tiempo que la colocación 
de las barandillas en dicho tramo para evitar el mayor impacto en la zona y realizar los 
trabajos con mayor rapidez. 
Plano: Nº3 (Plano de señalización) y Nº4 (Plano de cartelería). 
El segundo tramo discurre por una zona más llana en donde se sitúa el mirador 
y diferentes especies forestales siendo necesario la colocación de 3 carteles de  mesa 
inclinado tipo C-6 para exponer la información de dichas masas forestales y otro cartel 
de tipo C-6 para el mirador. Las actuaciones serían similares a las del primer tramo: 
pintar una traza horizontal amarilla a continuación del trazo rojo. El formato de la placa 
de la señal tipo B-5 será el mismo, 160 x 80 mm.  
Localización de las actuaciones: 
Punto kilométrico 2,695  hasta punto kilométrico 3,571. 
Definición de necesidades: 
Colocación de 5 balizas de senda tipo B-5 de 700 mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo según Manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
para el Sistema de Señalización del Gobierno de Cantabria. 
Colocación de 4 paneles interpretativos tipo C-6 compuesto por un cartel mesa 
tipo C-6 interpretativo con una placa de 1680 x 630 mm, incluyendo diseño según 
Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para el Sistema del Gobierno de 
Cantabria. Siendo tres para la interpretación de las masas forestales correspondientes 
y uno para el mirador ubicado en el” Paraje de los Pintores Montañeses”. 
Satisfacción de necesidades: 
La colocación de las señales tipo B-5 se realizaran por un peón ordinario con un 
rendimiento de 1,0 h para la colocación de cada señal. 
La colocación de los paneles informativos tipo C-6 se realiza por un capataz, un 
oficial segunda y un peón ordinario con unos rendimientos de 0,5 h, 1,0 h y 4,0 h 
respectivamente y se ayudaran de una ahoyadora hormigón HM-20/P/20/I central y 
acero A-42b en estructura atornillada. Para el acceso a estos puntos no se 
encontraran problemas con el vehículo a la hora de llevar el hormigón y cimentar 
dichos paneles al situarse cerca de una pista forestal transitable para vehículos. 
Plano: Nº3 (Plano de señalización) y Nº4 (Plano de cartelería). 
 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA EN LOS MUNICIPIOS DE COMILLAS, UDÍAS Y VALDÁLIGA. PARQUE NATURAL DE OYAMBRE 
(CANTABRIA). 
MEMORIA 
 
33 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
 
El tercer tramo de la senda corresponde a un tramo de una pista forestal 
utilizada para la saca de madera y finaliza en el mirador de San Esteban. Estará 
balizado con las señales internacionales blancas y amarillas y se colocarán en los 
puntos en los que el tramo pueda dar lugar a confusión o la pérdida del 
viandante.También será necesario la colocación de tres señales de alto tipo B-4 en 
tres cruces que se encuentran en este tramo, así como la colocación de 5 carteles de 
mesa inclinado tipo C-6 en las diferentes masas forestales por las que transcurre la 
senda en dicho tramo y un cartel del mismo tipo para el mirador de San Esteban.  
Localización de las actuaciones: 
Punto kilométrico 3,571 hasta punto kilométrico 5,624. 
Definición de necesidades: 
Colocación de 3 señal direccional tipo B-4 con dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera según manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
de Señalización del Gobierno de Cantabria, incluido diseño. 
 Colocación de 7 balizas de senda tipo B-5 de 700 mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo según Manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
para el Sistema de Señalización del Gobierno de Cantabria. 
Colocación de 4 paneles interpretativos tipo C-6 compuesto por un cartel mesa 
tipo C-6 interpretativo con una placa de 1680 x 630 mm, incluyendo diseño según 
Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para el Sistema del Gobierno de 
Cantabria. Siendo tres para la interpretación de las masas forestales correspondientes 
y uno para el mirador ubicado en la ermita de San Esteban. 
Satisfacción de necesidades: 
La colocación de las señales de tipo B-4 será realizada por un peón ordinario 
con un rendimiento de 4,0 h por unidad colocada ayudado por una ahoyadora, 
herramientas y accesorios. 
La colocación de las señales tipo B-5 se realizaran por un peón ordinario con un 
rendimiento de 1,0 h para la colocación de cada señal. 
La colocación de los paneles informativos tipo C-6 se realiza por un capataz, un 
oficial segunda y un peón ordinario con unos rendimientos de 0,5 h, 1,0 h y 4,0 h 
respectivamente y se ayudaran de una ahoyadora hormigón HM-20/P/20/I central y 
acero A-42b en estructura atornillada. Para el acceso a estos puntos no se 
encontraran problemas con el vehículo a la hora de llevar el hormigón y cimentar 
dichos paneles al situarse cerca de una pista forestal transitable para vehículos. 
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Plano: Nº3 (Plano de señalización) y Nº4 (Plano de cartelería). 
 
El cuarto tramo que transcurre desde la ermita de San Esteban hasta el 
aparcamiento ira señalizado con las señales tipo B-5 para la orientación del 
senderista y una señal tipo B-4 en un cruce que hay en la bajada hacia el 
aparcamiento. 
También se colocaran tres carteles de mesa inclinado tipo C-6 para las masas 
forestales que existen en este tramo. 
Localización de las actuaciones: 
Punto kilométrico 5,624 hasta punto kilométrico 8,120 
Definición de necesidades: 
Colocación de 7 balizas de senda tipo B-5 de 700 mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo según Manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
para el Sistema de Señalización del Gobierno de Cantabria. 
Colocación de 1 señal direccional tipo B-4 con dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera según manual de Normativa Gráfica y Constructiva 
de Señalización del Gobierno de Cantabria, incluido diseño. 
Colocación de 4 paneles interpretativos tipo C-6 compuesto por un cartel mesa 
tipo C-6 interpretativo con una placa de 1680 x 630 mm, incluyendo diseño según 
Manual de Normativa Gráfica y Constructiva para el Sistema del Gobierno de 
Cantabria. 
Satisfacción de necesidades: 
La colocación de las señales tipo B-5 se realizaran por un peón ordinario con un 
rendimiento de 1,0 h para la colocación de cada señal. 
La colocación de las señales de tipo B-4 será realizada por un peón ordinario 
con un rendimiento de 4,0 h por unidad colocada ayudado por una ahoyadora, 
herramientas y accesorios. 
La colocación de los paneles informativos tipo C-6 se realiza por un capataz, un 
oficial segunda y un peón ordinario con unos rendimientos de 0,5 h, 1,0 h y 4,0 h 
respectivamente y se ayudaran de una ahoyadora hormigón HM-20/P/20/I central y 
acero A-42b en estructura atornillada. Para el acceso a estos puntos no se 
encontraran problemas con el vehículo a la hora de llevar el hormigón y cimentar 
dichos paneles al situarse cerca de una pista forestal transitable para vehículos. 
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Plano: Nº3 (Plano de señalización) y Nº4 (Plano de cartelería). 
 
Todas estas actuaciones están reflejadas y georeferenciadas  en los planos de 
señalización y carteleria. 
 
Figura 7 : diseño de los carteles de las masas forestales. 
5.2.3 Paso sobre el arroyo. 
En el primer tramo se instalará una pasarela para cruzar el “rio de Bichuricha”, 
que baja a la “ría de la Rabia”, y que se debe pasar una vez para continuar por el 
sendero.  
Localización de las actuaciones: 
Punto kilométrico 0 hasta punto kilométrico 2,965. 
Definición de necesidades: 
Se colocará una pasarela de madera de 4 m para superar un paso del rio que 
atraviesa el sendero. La pasarela será de 1,5 m de anchura compuesta por tres vigas 
de 20 x 10 cm, donde apoyan las tablas de 5 cm de espesor que forman el pavimento, 
y por unos pasamanos de 0,08 x 1,5 m de altura. El anclaje se realiza en dos zapatas 
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realizadas con zahorra artificial donde se asientan dos vigas de 20 x 10 cm en cada 
zapata sujetas al terreno con varillas corrugadas de 12 mm. 
Satisfacción de necesidades: 
Esta obra será realizada por una cuadrilla tipo B formada por 3 peones y un 
capataz. Se realizaran por los 3 peones especializados a lo que se debe sumar la 
labor del capataz, el vehículo todoterreno. 
Plano: Nº5 (Plano de obras) 
 
5.2.4 Aparcamiento.  
Se va a realizar un aparcamiento con acabado en zahorra para el 
estacionamiento ordenado de vehículos. Se sitúa en el “La canal de Bichuricha” en la 
margen derecha de la pista forestal que viene del pueblo de Rioturbio. Tiene una 
superficie de 225 m2 y dispone de un mismo acceso, tanto de entrada como de salida. 
Localización de las actuaciones: 
Punto kilométrico 0 en el comienzo de la ruta. 
 
Definición de necesidades: 
Las actuaciones de saneamiento de la parcela consisten en el desbroce del 
terreno desarbolado por medios mecánicos, retirada de tierra vegetal, resanteo. 
Remoción de terreno con retroexcavadora de orugas, volumen de 16m x 14m x 0,4m.  
 Refino de la superficie de coronación de la explanada y colocación de zahorra 
en capas de base de 15 cm de espesor. Extendido de zahorra natural, a cielo abierto, 
por medios mecánicos considerando la zahorra a pie de obra. Compactación del firme 
por medios mecánicos de una tongada de 0,20 m de espesor mediante un 
compactador vibro de 71/100 CV. Nivelación del firme de dimensiones 16 m x 14 m 
mediante motoniveladora. Riego a humedad óptima por medio de camión cisterna. 
Se identificarán 9 plazas de aparcamiento, una de ellas para el acceso de 
personas con discapacidad física, de 2,25 m de ancho y 4,5 m de largo, adecuadas 
para cualquier tipo de vehículo utilitario. Se delimitarán mediante la colocación de un 
bordillo calizo tipo Calatorao, de 10-12 x25 cm de sección, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, excavación necesaria, rejuntado y 
limpieza, para un total de 10 líneas de separación. Cuenta así mismo con una 
explanada de 7 metros de anchura para la realización de las maniobras. 
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En cuanto a lo que corresponde a obra civil, se prevé la construcción de 19,5 
metros de muro de mampostería ordinaria de piedra caliza a dos caras vistas, 
rejuntada con mortero de cemento blanco, en muros de 50 cm de espesor y 60cm de 
altura, i/preparación de piedras, asiento, refuerzo interior de hiladas con hormigón en 
masa HM-25, remate superior con mortero de cemento, limpieza y medios auxiliares, 
de 60 cm de altura como delimitación del aparcamiento.  
Además se proyecta la colocación de una caseta para contenedor de basura 
formada por paredes de mampostería ordinaria de piedra arenisca o caliza,  pilares de 
madera y cubierta de madera con teja cerámica curva vieja i/contenedor 1000 l. de 
basura de 1000 l, la cual estará construida según la tipología constructiva de la zona 
utilizando materiales tradicionales como mampostería, madera y cubierta de teja. 
También se colocará una señal de información específica (sobre soporte y tejadillo de 
madera) al inicio del aparcamiento.  
Por último se procederá a la colocación de una mesa picnic en la zona del 
aparcamiento para el descanso y disfrute del senderista.. Suministro y colocación de 
mesa picnic sin respaldo de listones de madera tratada en autoclave para clase de 
riesgo IV de 1950 mm de longitud, 1700 mm de anchura y 770 mm de altura, tornillería 
de acero galvanizado. Cimentación formada por una zapata de hormigón de 
dimensiones 220x810x15cm y anclada con barras de acero corrugado de Ø 10 mm 
B500S.  
Con la capa base extraída se procederá a utilizarla como firme en el comienzo 
de la senda para aprovechar la tierra que se quitara para la construcción del 
aparcamiento. 
Satisfacción de necesidades: 
Para el desbroce del terreno por medios mecanicos se precisara de un camión 
volquete grúa, una retroexcavadora oruga hidráulica y además se deberán añadir los 
costes indirectos (2,5 %) 
Para la extensión de zahorra en el aparcamiento se precisara de retrocargo 
71/100 CV, cazo: 0,9-0,18 m3 un peón especializado con un rendimiento de 0,24 h por 
m3, un  camión volquete grúa, zahorra natural y se deben de añadir los costes 
indirectos (2,5%) 
Para la humectación del firme se realizara con un camión cisterna riego agua 
mas los coste indirectos (2,5 %). Para la nivelación del firme se precisa de 
motoniveladora, peón especializado con un rendimiento de 0,006 h por m2 más los  
costes indirectos (1,0 %). Por último en cuanto al firme para la compactación se 
realizara por medio de un peón especializado con un rendimiento de 0,012 h por m2 
con un  compactador vibro y se deben añadir los costes indirectos (2,5 %) 
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Para la colocación de bordillo de caliza se precisara de un oficial cantero y un 
peón especializado con rendimientos de 3,95 h por m2 cada uno. Se utilizara piedra 
caliza mampostería ordinaria, mortero cemento M-5. 
En la construcción de un muro de mampostería  se precisaran los siguientes 
elementos: mampostería ordinaria, excavación manual en zanja, malla electrosoldada, 
hormigón en masa HM-25/sp/20 Encofrado/desencofrado zapatas, remate muro losa 
plana (4cm). 
Para la colocación de una caseta contenedor se precisara de un excavación 
mecánica en zanja  compactada, hormigón arid m. 250 RC D=20km, 
Encofrado/desencofrado zapatas y riostras, acero corrugado 16-20 mm AEH400, 
remate muro losa plana, mampostería ordinaria, base de pilar piedra caliza, pilar roble 
u olmo 20x20, jácena roble u olmo 20x20, zapata roble y olmo 20x20x50, carrera roble 
u olmo 15x20 s/fabrica, forjado vigueta madera y mh 50x20x4, teja cerámica curva 
vieja, pilona acero pintado 80x8 y un contenedor de basura 1000 L. 
La colocación de la mesa de picnic se llevara a cabo por un oficial de primera y 
un peón en régimen general mediante un excavación manual zanja, hormigón en masa 
HM20/sp/40, planta, D<=15km, un vehículo todoterreno, un camión volquete grúa, una 
mesa con bancos de listones de madera tratada sin respaldo y malla electrosoldada 
ME 15x15 Ø 6-6 B500T. 
La tierra que se extraerá del aparcamiento y que será utilizado como zahorra 
deberá ser compactado por medio de un peón especializado con un rendimiento de 
0,012 h por m2 con un  compactador vibro y se deben añadir los costes indirectos (2,5 
%). 
 
Plano: Nº5 (Plano de obras) 
 
5.2.5 Miradores. 
Con objeto de completar las diferentes masas forestales y el entorno de la zona 
se considera lo más apropiado aprovechar el mirador del “Paraje de los pintores 
montañeses” para emplazar un mirador dotado de una cuenca visual extraordinaria. 
El mirador se completará con un cartel mesa inclinado tipo C-6 con un formato 
de placa de 1680 x 630 mm de la vista paisajística y elementos sobresalientes de la 
zona y con un banco para los visitantes. 
Se contara también con otro mirador situado en la ermita de San Esteban en 
donde no será necesario realizar ninguna actuación de mejora y solo se pondra un 
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cartel mesa inclinado tipo C-6 con un formato de placa de 1680 x 630 mm de la vista 
paisajística y elementos sobresalientes de la zona y con un banco para los visitantes.  
 
La localización de las actuaciones respecto a la carteleria así como la definición 
de las necesidades, la satisfacción de las necesidades y el plano en el que se 
encuentran dichas actividades han sido citadas en  ingeniería de la obra en el 
apartado de señalización. 
 
Figura 8 : diseño de los carteles de los miradores. 
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6 Programa de ejecución y puesta en marcha. 
6.1 Plazo de ejecución. 
Se propone un plazo de ejecución de las obras igual a tres meses, u sesenta 
días hábiles. Dicho plazo se ha previsto para el total de las obras contempladas en el 
presente proyecto. 
En todo momento se podrá aumentar el número de días a emplear, siempre que 
se respeten las jornadas de trabajo propuestas y siempre que el Ingeniero Director de 
Obra lo considere oportuno, por circunstancias importantes y significativas. 
El proyecto se llevará a cabo entre los meses de Abril y Junio, de tal forma que 
las infraestructuras puedan ser funcionales durante el mes de Julio y Agosto, por ser 
éstos los de mayor afluencia de visitantes. 
Una vez finalizadas las obras se dispone de un plazo de garantía de doce 
meses, transcurridos los cuales el mantenimiento correrá a cargo del Gobierno de 
Cantabria, la Administración competente. 
6.2 Programación. 
6.2.1 División de las obras en actividades. 
- Desbroce y despeje de la vegetación. 
 
- Movimiento de tierras. 
 
 Remoción, perfilado, riego y compactación de la explanada del aparcamiento. 
 Construcción de una base de zahorra artificial en el aparcamiento. 
 Apertura manual de senda. 
 Extendido y compactado manual de zahorra artificial en el tramo señalado. 
 
- Obra civil: 
 
 Muro de mampostería. 
 Colocación de bordillo de piedra. 
 Caseta para contendor de basura. 
 Aparca-bicicletas. 
 
 
- Carpintería y señalización: 
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 Valla de madera en el mirador. 
 Colocación de señales, balizas y carteles. 
 Colocación de pasamanos y pasarelas de madera. 
6.2.2 Previsión de tiempos de ejecución de las obras. 
En el presente proyecto nos encontramos con muchas actuaciones, alguna de 
las cuales se solaparán en el tiempo. Todas ellas podrían realizarse en un relativo 
corto espacio de tiempo, pero por comodidad se prolongarán las obras 
sobredimensionando los plazos. 
En el diagrama que consta a continuación se especifican los tiempos medios de 
ejecución parciales de las partes que conforman este proyecto, como son Senda, 
Aparcamiento y Miradores. Se incluye también una primera semana dedicada al 
Replanteo. 
En la programación de la ejecución de las distintas obras se ha tenido en cuenta 
que las actuaciones que precisen el uso de maquinaria similar se hagan encadenadas, 
de tal manera que al terminar de utilizar la maquinaria en una de las actuaciones se 
pueda comenzar a utilizar en la otra. 
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6.3 Plan de ejecución de la obra. 
 
 
Desbroce de vegetación 
 
 
Movimiento de tierras  
Saneamiento  
Obra civil  
Carpintería y señalización 
 
 
MESES 
Abril Mayo Junio 
SEMANAS 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Replanteo   
Senda 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparcamiento 
   
   
   
  
Mirador 
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7 Normas para la explotación del proyecto. 
7.1 Método de control durante la ejecución de la obra. 
Se harán dos tipos de controles: 
a) Control durante la ejecución. 
Durante la ejecución se harán controles continuamente. En ellos se deberá 
comprobar la calidad de los materiales, así como todas las obras ejecutables del 
proyecto en sí según los tiempos previstos en el Programa de ejecución del proyecto. 
Estos controles se atendrán a lo especificado en el Pliego de Condiciones del 
presenta proyecto. 
b) Control finalizado el plazo de garantía. 
Este otro control se realizará de la forma y en el tiempo especificado en el Pliego 
de Condiciones. 
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8 Estudio de seguridad y salud. 
La Directiva 92/57/CEE, de 24 de Junio, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción, temporales o 
móviles. Mediante el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se procede a la transposición al Derecho español de la citada Directiva. 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud en las Obras realizado para este proyecto 
obedece a lo establecido en el citado Real Decreto 1627/1997, que en el capítulo II, 
artículo 4 establece la “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio 
básico de seguridad y salud en las obras”. Por no encontrarse este proyecto en 
ninguno de los supuestos que obligan a la elaboración de un estudio de seguridad y 
salud, estaremos obligados durante la fase de redacción a la elaboración de un 
estudio básico de seguridad y salud. 
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9 Evaluación del impacto ambiental. 
A nivel estatal, según Real Decreto Legislativo 1 302/1986, de 28 de Junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, y sus modificaciones, las actuaciones planteadas en 
el presente proyecto no están sometidas al procedimiento de redacción de Evaluación 
de Impacto Ambiental al no figurar entre las actuaciones recogidas en sus Anejos. 
A nivel autonómico, se tendrá en cuenta la Ley 17/2006, de 8 de Abril, de 
Prevención Ambiental de Cantabria, la cual tiene por objeto la prevención y el control 
integrado de la contaminación con el fin de alcanzar la máxima protección del medio 
ambiente en su conjunto, estableciéndose para ello los correspondientes sistemas de 
intervención administrativa. 
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10 Presupuesto. 
10.1 Resumen. 
Concepto Importe (€) 
Capítulo 1: Construcción de senda 12.917,17 
Capítulo 2: Construcción de aparcamiento 8.023,20 
Capítulo 3: Construcción de mirador 1.152,30 
Capítulo 4: Señalización 37.344,14 
Capítulo 5: Gestión de residuos 74,44 
Capítulo 6: Seguridad y salud 2.407,01 
Total Presupuesto de Ejecución Material 
61.918,56 
16 % Gastos Generales 
9.906,96 
6 % Beneficio Industrial 
3.715,11 
Presupuesto de Ejecución por Contrata 
75.540,63 
21 % I.V.A. 
15.863,53 
Presupuesto Total de Licitación 
91.404,16 
Asciende el presupuesto total de licitación a la cantidad de NOVENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CUATRO con DIECISEIS EUROS. 
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11 Evaluación del proyecto. 
11.1 Evaluación económica. 
La adecuación de un Espacio Natural para un Uso Público en respuesta a una 
demanda de la sociedad actual, obliga a los poderes públicos a tomar una serie de 
decisiones tanto en la utilización del propio Espacio como en sus asignaciones 
presupuestarias. Esto ha dado lugar a diversos intentos enfocados a cuantificar de 
algún modo la utilidad de la función recreativa y social de las áreas naturales en que 
ésta se lleva a cabo, y así poder establecer un patrón de comparación entre dicha 
utilidad y los beneficios reportados por otras actividades alternativas. 
Sin embargo, la función social de un área natural es difícil de cuantificar e 
imposible de reducir a términos monetarios. Si bien puede efectuarse una 
identificación cualitativa de los beneficios que produce, no resulta tan sencilla su 
valoración. 
En lo que se refiere a la función recreativa, que resulta ser una parte de los 
beneficios sociales que recaen en las áreas naturales, ésta carece de un mercado que 
pueda servir como mecanismo para la imputación de beneficios a los proyectos que 
ofrecen tales servicios. 
11.2 Evaluación social. 
Debemos tener como punto de partida que el presente proyecto surge como 
respuesta a una demanda social de ciertas infraestructuras que permitan un correcto 
disfrute de los valores que ofrece un Espacio Natural. Por lo tanto es de suponer que 
el proyecto cuente con la aprobación ciudadana. 
El proyecto también resulta en extremo positivo, puesto que canaliza los 
visitantes del Espacio Natural y supone una disminución importante de la carga en 
zonas más frágiles. 
11.3 Consideraciones finales. 
Con lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de documentos que 
acompañan al Proyecto se consideran suficientemente definidas las obras para 
permitir la correcta ejecución del Proyecto en los términos municipales de Comillas, 
Udías y Valdáliga. Parque Natural de Oyambre. 
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1 ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN. 
1.1 Zonificación. 
La declaración del Parque Natural de Oyambre se hizo a través de la Ley de 
Cantabria 4/1988, de 26 de octubre y acogiéndose a la Ley  15/1975, de Espacios 
Naturales Protegidos, que no exigía instrumentos específicos para la planificación en 
los espacios protegidos. El único instrumento previsto era un Plan Especial de 
Protección de la Zona Periférica Agrícola-Ganadera que debería redactarse en el 
plazo máximo de un año. No fue uno sino diez años pero, al fin, con fecha 11v de 
mayo de 1998, la Comisión Regional de Urbanismo aprobó definitivamente el Plan 
Especial de Protección de la Zona Agrícola-Ganadera del Parque Natural de Oyambre. 
Más tarde, tras la tramitación legalmente prevista, se aprobó la revisión de la Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de l villa de San Vicente de la Barquera, incluida en los 
límites del parque. 
El Plan Especial fue anulado por sentencia de 23 de junio de 2000 del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Posteriormente, a finales del año 2003, el 
Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de 
Cantabria y el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera contra la sentencia 
mencionada. El fallo del Tribunal Supremo confirmó la necesidad de redactar un Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales, tal y como establecía la Ley  4/1989, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, y, más tarde, 
la actual norma básica estatal, la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de 
Biodiversidad. La sentencia dio lugar a otras que anularon las Norma Subsidiarias de 
San Vicente de la Barquera, a consecuencia de lo cual se generó una situación de 
incertidumbre urbanística que ha pervivido hasta la actualidad. 
La disposición adicional segunda de la Ley  4/2006 procedió a la modificación de 
la Ley por la que Oyambre había sido declarado Parque Natural en 1988, con objeto 
de permitir la adecuación de los instrumentos jurídicos de ordenación y gestión del 
Parque a los contemplados en la normativa en vigor. Así, se establece que los 
instrumentos básicos de ordenación del  Parque Natural serán un Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales, que deberá aprobarse en el plazo máximo de seis meses 
desde la entrada en vigor de la Ley, y un Plan Rector de Uso y Gestión que tendrá que 
estar aprobado en un plazo máximo de dos años desde el momento en que aquél 
estuviera vigente. 
Aunque el procedimiento de elaboración y aprobación del PORN de Parque 
Natural de Oyambre se había iniciado antes, hasta principios de 2008 no empezó 
realmente a ponerse en marcha; desde entonces los anuncios de presentación 
inminente del borrador definitivo se han repetido frecuentemente y, también 
reiteradamente han sido incumplidos. 
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1.2 Zonas de Uso Limitado. 
Se incluyen ríos y arroyos que componen la red hidrográfica, comprendiendo una 
franja de 25 metros en cada orilla de los cauces y otra de 100 metros de anchura 
colindante con la Unidad Ambiental <<Rías y marismas>>. 
1.3 Zonas de Uso Compatible. 
Integrada por los terrenos incluidos en la Unidades Ambientales Campiñas y 
Zonas forestales, que albergan valores de carácter ecológico, científico y paisajístico 
por situarse fuera de la áreas de influencia de los núcleos de población. En ella están 
completamente prohibidos los crecimientos urbanísticos, nuevas urbanizaciones, 
edificaciones y construcciones destinadas a uso residencial o turístico. 
1.4 Zona de Uso General. 
Comprende los terrenos de las Unidades Ambientales Campiñas y Zonas 
Forestales con menores valores ambientales por estar situados en las áreas de 
influencia de los núcleos de población ubicados íntegramente en esas Unidades, los 
suelos clasificados como urbanos o urbanizables con plan parcial aprobado 
definitivamente, la línea de ferrocarril Santander-Oviedo, la autovía del Cantábrico y 
las carreteras nacionales, autonómicas y municipales, todas ellas con sus zonas de 
dominio público, servidumbre y protección. En esta Zona están permitidos los 
desarrollos urbanísticos y la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, 
si bien se primará la consolidación de los intersticios existentes frente a la ocupación 
de nuevos terrenos y no se localizarán urbanizaciones aisladas ni crecimientos en 
continuidad con núcleos existentes, apoyados en carreteras estatales o autonómicas, 
con el fin de impedir la formación de un continuo urbano.  
A los efectos del PORN eran considerados Elementos de Régimen Singular el 
almacén de butano de San Vicente de la Barquera, el Polideportivo de las Tenerías, el 
Camping “El Rosal”, las explotaciones forestales de eucaliptos situadas en las 
marismas de Rubín y de Pombo y el Campo de Golf de las Dunas de Oyambre.  
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2 ESTUDIO CLIMATOLÓGICO. 
2.1 Introducción. 
Por su posición costera en la fachada occidental del continente europeo, el 
Parque Natural de Oyambre se caracteriza por su inclusión en el dominio de clima 
oceánico de latitudes medias, caracterizado por una temperatura media templada y 
una distribución regular de las precipitaciones a lo largo del año. 
El clima del Monte Corona puede ser clasificado como semimarítimo. Según los 
índices climáticos podemos decir que nuestra zona es húmeda de montes claros, su 
género estaría catalogado como mediterráneo húmedo, tiene inviernos frescos con 
heladas frecuentemente. La cantidad están bien repartidas a lo largo de todo el año, 
siendo más abundantes en invierno y menos frecuente en verano. 
El clima está influenciado por tres factores: la posición del Parque respecto a la 
circulación general atmosférica, su proximidad al océano, y el relieve. 
Nos encontramos en el margen meridional de la franja en la que se encuentran 
las masas de aire polar y tropical, y por lo tanto en el corredor de las borrascas 
atlánticas. Esto provoca la sucesión constante de tipos de tiempo con gran frecuencia 
de situaciones inestables y una pluviosidad importante.  
Los tipos de tiempo en el Monte Corona se agrupan en dos grandes conjuntos: 
situaciones húmedas (borrascas atlánticas, temporales del norte, situaciones 
cantábricas y tormentas) y situaciones secas (vientos del NE y E y el viento del Sur).  
El mar ejerce una doble influencia climática. Por un lado actúa como 
amortiguador térmico, pues el calentamiento y el enfriamiento de sus aguas se 
producen con mayor lentitud que el suelo continental y el aire. De esta forma cede 
calor por las noches, impidiendo fuertes descensos térmicos nocturnos, y absorbe 
calor por el día, refrescando el ambiente mientras se efectúa el proceso de la 
evaporación. La segunda influencia del mar se produce en el suministro de vapor de 
agua y partículas de sal, que se incorporan a la atmósfera. 
El tiempo que se da en el Parque puede ser de situaciones húmedas o de 
situaciones secas. Las primeras suelen producirse por los vientos del cuarto cuadrante 
(W – NW), se trata de aire de origen marino, y por lo tanto muy húmedo, este al ser 
empujado hacia la Cordillera Cantábrica es obligado a ascender y, por lo tanto a 
enfriarse, iniciando un proceso de condensación que da lugar a nubes estancadas 
contra la cordillera, originando lluvias a menudo persistentes. Las situaciones secas 
suelen estar asociadas a los vientos del E – NE que impiden la entrada de nubes en la 
costa.  
En lo referente a episodios extremos destacan el viento y las precipitaciones 
anómalas. Estas situaciones de riesgo en el caso de los vientos suelen aparecer 
asociadas a temporales de noroeste (gallego) en otoño e invierno, a los equinocciales 
de “Sur” o a las galernas de principio de verano. En el litoral, el viento supera los 90 
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Km. /h unas 5 veces por año, normalmente entre noviembre y febrero, aunque dos o 
tres veces por siglo se rebasan los 150 km/h.  
Las precipitaciones pueden generar situaciones problemáticas tanto por su 
escasez como por exceso. En este último caso pueden degenerar en inundaciones. 
Estas inundaciones pueden aparecer en verano, asociadas a situaciones de “gota 
fría”, o en invierno en relación con episodios prolongados de precipitaciones copiosas. 
Las de verano generan avenidas de tipo “flash flood”, las de invierno, mucho más 
frecuentes afectan al entorno de los arroyos. En el litoral, la precipitación máxima en 
24 horas para un período de retorno de 10 años es próxima a los 100 mm.  
Los demás riesgos o problemas asociados al clima (heladas, nevadas, granizo 
etc) son, menos relevantes en el municipio.  
Las características bioclimáticas, unidas a la práctica inexistencia de heladas, 
convierten al municipio en un espacio apropiado para el desarrollo del tapiz vegetal y 
para el desenvolvimiento de las actividades humanas. 
2.2 Justificación de la elección de observatorios y su localización. 
En la elección del observatorio se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
- La altitud entre la zona de estudio y el lugar del observatorio así como su 
altitud. 
 
- La orientación y la ubicación de ambas zonas, intentando que sean lo más 
similares posible. 
 
- Su similitud teniendo en cuenta el relieve y las características forestales. 
 
- La presencia de factores que afectan al clima como por ejemplo grandes 
masas de agua. 
Se toman los datos del observatorio de Rozadío porque las condiciones 
climáticas son muy similares a la zona de estudio, misma altura, cercanía al mar y 
misma latitud. Además este observatorio es una estación completa, es decir, 
pluviométrico y termométrico. También hemos tenido la suerte de que es un 
observatorio actualizado hasta el año 2010 y continúa activo. 
Observatorio de la zona: 
 
Nombre: Rozadío 
Provincia: Cantabria. 
Cuenca e Indicativo climatológico: 1161I 
Tipo de Observatorio: Estación meteorológica (Pluviométrico y Termométrico) 
Período de observaciones para cada uno de los parámetros considerados (años de 
inicio y finalización de la serie). Desde 1973 hasta 2010. La serie cogida es la que va 
desde 1980 hasta 2010. 
Latitud: 43º 13' 25,06'' N 
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Longitud: 4º 23' 11,97'' W 
Altitud:310 m 
Coordenadas UTM (km): 
X (km): 387,38589  
Y (km): 4.786,58227  
Designación Zona (huso y banda): uso 30 
 
Leyenda: 
 
Ta: Temperatura máxima absoluta. 
T´a: Media de las temperaturas máximas absolutas. 
T: Temperatura media de la máxima diaria. 
tm: Temperatura media mensual. 
t: Temperatura media de la mínima diaria. 
t´a: Media de las temperaturas mínimas absolutas. 
ta: Temperatura mínima absoluta. 
 
2.3 ELEMENTOS CLIMATICOS TERMICOS 
 
Tabla 1: Cuadro resumen de temperaturas. 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ta 24,0 29,0 29,0 31,0 37,0 41,0 38,0 40,0 36,0 33,0 26,0 24,0 
T'a 19,6 21,0 25,5 27,1 31,5 32,5 33,1 33,7 30,4 27,2 21,7 19,1 
T 12,3 13,2 16,7 17,8 20,4 23,4 24,8 25,4 23,6 20,1 14,2 11,6 
tm 7,2 7,6 10,2 11,5 14,2 17,5 18,7 19,0 16,9 14,1 9,3 6,8 
t 2,1 2,0 3,6 5,1 8,0 11,5 12,7 12,6 10,2 8,2 4,4 2,0 
t'a -3,4 -2,4 -1,5 0,2 2,9 5,9 7,6 7,9 5,3 1,9 -1,3 -3,1 
ta -6,0 -5,0 -8,0 -2,0 -1,0 3,0 5,0 5,0 0,0 -1,0 -3,0 -8,0 
Fuente: AEMET 
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2.4 REGIMEN DE HELADAS 
2.4.1 Estimaciones directas: 
Fecha más temprana de primera helada: 26 de septiembre. 
Fecha más tardía de primera helada: 21 de diciembre. 
Fecha media de primera helada: 10 de noviembre. 
 
Fecha más temprana de última helada: 9 de Febrero. 
Fecha más tardía de última helada: 2 de Mayo. 
Fecha media de última helada: 2 de Abril. 
 
Periodo máximo de heladas: 26 de septiembre al 2 de Mayo. 
Periodo mínimo de heladas: 21 de diciembre al 9 de febrero. 
Periodo medio de heladas: 10 de noviembre al 2 de abril. 
 
2.4.2 Estimaciones Indirectas: 
2.4.2.1 Según Emberguer 
Periodo de heladas seguras (Hs): media de las mínimas inferior a 0ºC. (t≤0) 
Periodo de heladas muy probables (Hp): media de las mínimas entre 0 y 3 ºC. (0ºC < t 
≤ 3) 
Periodo de heladas probables (H’p) : media de las minimas entre 3 y 7. (3< t ≤ 7) 
Periodo libre de heladas (d): media de las minimas superior a 7 ºC. (t > 7ºC) 
 
El periodo de heladas seguras no existe. 
 
El periodo de heladas muy probables es: Hp 
 
Comienza entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. 
x
34.4
30
24.4 


; X = 19 dias 
19 dias + 15 de noviembre= 34; 34-30= 4 de Diciembre. 
El comienzo es el 4  de Diciembre. 
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Termina entre el 15 de Febrero y el 15 de marzo. 
;
36.3
28
26.3
x



X= 11 dias 
11 +15 feb = 26 de febrero terminan las heladas muy probables. 
Hp = 4 Dic-----26 Feb 
 
El periodo de heladas probables es: H’p 
Hay dos periodos;  
Uno comienza el 26 de Feb y acaba: 
;
78
30
1.58
x



X=10 dias 
15+10= El 25 de Abril. 
 
 El otro periodo empieza: 
;
72.8
31
4.42.8
x



X=9 dias. 9+15 = 24 de Octubre. 
Termina el 4 de diciembre. 
H’p1 = 26 Feb----25 Ab. 
H’p2 = 24 Oct----4 Dic. 
 
 H’p1    d    H’p2 
 
26 Febrero        25 de Abril     24Octubre 4 
Diciembre 
 
Desde el 4 de Diciembre hasta el 26 de Febrero Hp 
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2.4.2.2 Según Papadakis 
 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
t'a -3,4 -2,4 -1,5 0,2 2,9 5,9 7,6 7,9 5,3 1,9 -1,3 -3,1 
 
 Estación media libre de heladas (EMLH): los meses en que la media de 
las mínimas absolutas es ≥ 0ºC. 
 Estación media disponible de heladas: media de las mínimas absolutas 
es ≥ 2ºC. 
 Estación mínima libre de heladas: media de las mínimas absolutas es ≥ 
7ºC. 
 
EMLH 
Fecha de inicio  
35.27
/)]5.1(0[31/)]5.1(2.0[


X
x
 
27 dias. 1 Marzo +27 dias =28 Marzo. 
Fecha final 
40.18
/]09.1[31/)]3.1(9.1[


X
x
 
18 dias. 31 de Octubre + 18 dias =18 de Noviembre. 
 
EMLH del 28 de Marzo al 18 de Noviembre. 
 
Estación media disponible de heladas. 
Fecha inicio (Abril-Mayo). 
20
/)2.02(30/)2.09.2(


X
x
 
20 dias. 1 Abril + 20 dias = 21 de Abril. 
Fecha final (Septiembre-Octubre). 
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1.29
/)23.5(30/)9.13.5(


X
x
 
 29 dias. 29 de Octubre. 
 
EDLH del 21 Abril al 29 de Octubre. 
 
Estación mínima libre de heladas  
Fecha de inicio (Junio-Julio). 
41.19
/)9.57(30/)9.56.7(


X
x
 
19 días. 1 Junio + 19 dias = 19 Junio. 
Fecha final (Agosto-Septiembre). 
7.18
/)79.7(31/)3.59.7(


X
x
 
19 dias. 31 de Agosto + 19 dias = 19 de Septiembre. 
 
EMLH del 19 de Junio hasta 18 de Septiembre. 
2.5 ELEMENTOS CLIMÁTICOS HÍDRICOS: PRECIPITACIONES TOTALES. 
 
2.5.1 Tabla 2: Cuadro resumen de precipitaciones totales mensuales y anuales 
[ºC] ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual 
Pmedia  118 99 102 109 100 59 44 59 66 101 144 118 1119 
Q1 (P20) 58 50 56 67 48 24 20 27 26 35 56 77 941 
Q2 (P40) 82 76 71 91 76 35 29 40 55 75 98 98 1050 
Q3 (P60) 137 107 99 124 89 51 45 47 70 106 161 127 1091 
Q4 (P80) 162 143 146 140 150 80 58 101 93 132 249 175 1315 
Pmediana 118 86 81 106 81 40 39 43 65 85 132 106 1077 
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2.6 Distribución de frecuencia de precipitación 
Tabla 3 : Representaciones gráficas de las precipitciones 
 
 
  
 
2.7 CONTINENTALIDAD 
Los índices que intentan medir la influencia de las masas de agua relacionan la 
continentalidad con la amplitud térmica anual, el más utilizado es el de Gorzynski, pero 
el que más se adecua al clima de la Península Ibérica es el de Kerner. 
 
 
Índice de continentalidad de gorzynski 
 
Ig = 1,7 [(tm12-tm1) / sen L]- 20,4 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Pmax 24h. Max abs [mm] 655 545 728 830 900 1170 758 840 755 800 845 796 
Pmax 24h. Med. [mm] 335 252 295 315 299 207 169 211 224 320 372 337 
Frecuencia 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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Siendo:  tm12 = temperaturas media más alta       tm1= temperaturas media másbaja L 
= latitud en º  
Ig TIPO DE CLIMA 
10 Marítimo 
10 y 
>20 
Semimarítimo 
20 y 
>30 
Continental 
30 Muy Continental 
tm12= tª media más alta = 19 ºC 
tm1 = tª media más baja = 6.8 ºC. 
L = latitud en º = 43º 19’ 
 
Ig = 1,7 [(19-6.8) / sen 43]- 20,4 = 10,01 
≤ 10 Ig de Continentalidad  Semimarítimo. 
 
2.7.1 Índice de oceanidad de Kerner  
Ck = 100 (tmX – tmIV) / (tm12-tm1) 
Siendo: tmX = temperatura media de octubre  tmIV = temperatura media 
del mes de abril 
tm12 = temperatura media del mes más cálido  tm1 = temperatura media del 
mes más frío 
 
Ck TIPO DE CLIMA 
26 Marítimo 
18  y  <26 Semimarítimo 
10  y  <18 Continental 
10 Muy Continental 
 
Ck = 100 (14.1– 11.5) / (19-6.8)= 21.31 
 
Tipo de clima ≥18 y < 26 Semimarítimo. 
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2.8 Indices climaticos 
Los índices climáticos utilizados presentan relaciones entre los distintos elementos del 
clima y pretenden cuantificar la influencia de éste sobre las comunidades vegetales. 
 
2.8.1 Indice de Lang 
I = P / tm 
 
Siendo:  P = precipitación anual (mm);   tm = temperatura media 
anual (ºC) 
 
Valores de I 
Zonas de influencia climática según 
LANG 
0-20 
20-40 
40-60 
60-100 
100-160 
>160 
Desiertos 
Zonas áridas 
Zonas húmedas de estepa o sabana 
Zonas húmedas de bosques claros 
Zonas húmedas de grandes bosques 
Zonas Perhúmedas de prados y tundra 
 
I = 1119 /12.7 = 87.11 
 
Se trata de una zona húmeda de bosques claros (entre 60-100). 
  
PROYECTO DE CREACION Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA, EN LOS MUNICIPIOS COMILLAS, UDÍAS Y VALDALIGA. PARQUE NATURAL DE OYAMBRE. 
 
MEMORIA Y ANEJOS – DOCUMENTO Nº1 
 
15 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
2.8.2 Indice de Martonne 
I= P / (tm + 10) 
Siendo:  P = precipitación anual (mm)   tm = temperatura media anual (ºC) 
 
Valores de I Zonas según 
MARTONNE 
< 5 
5 – 10 
10 – 20 
20 – 30 
30 – 60 
> 60 
Desiertos 
Semidesierto 
Semiárido tipo 
Mediterráneo 
Subhúmeda 
Húmeda 
Perhúmeda 
 
I= 1119/ (12.7 + 10) = 42.29 
 
Se trata de zona húmeda (30-60). 
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2.8.3 Indice de Emberger 
Q =  K  P  /  (T212 – t
2
1) 
Siendo:   P => precipitación anual t1=> temperatura media mínima del mes 
más frío 
 
T12 => temperatura media máxima del mes más cálido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si t1 > 0°C =>T12 y  t1 en °C y  K = 100     Si     t1< 0°C => T12 y t1 en °K y  K = 2000 
K =100 porque t1 > 0ºC  
 Q =  100  1119  /  (25.42 – 2.02) = 174.52 
 
GENERO VEGETACION 
Mediterráneo árido Matorrales 
Mediterráneo semiárido Pinus halepensis 
Mediterráneo subhúmedo Olivo, alcornoque 
Mediterráneo húmedo Castaño, abeto mediterráneo 
Mediterráneo de alta 
montaña 
Cedro  Cedro, abeto, pino, juníperus 
 
TIPO DE INVIERNO t1 (°C) HELADAS 
Muy frío < -3°C Muy frecuentes e intensas 
Frío -3 y  0 °C Muy frecuentes 
Fresco 0 y < 3 °C Frecuentes 
Templado 3 y < 7 °C Débiles 
Cálido  7 °C Libre de heladas 
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Tipo de Invierno 
 0 ≤ t1 < 3. Se trata de un invierno fresco con heladas frecuentemente. 
 
Además mirando en la siguiente tabla, con Q = 174.52 y t1 = 2.0 sale que es un clima 
Mediterráneo húmedo. 
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2.8.4 Índice de Vernet 
I = (+ ó -) 100 (H-h) T’v /  P   Pv 
 
Diferencia el régimen hídrico de las distintas comarcas europeas. 
H => precipitación de la estación más lluviosa (mm) 
h => precipitación de la estación más seca (mm) 
P => precipitación anual (mm)    Pv => precipitación estival 
(mm), jun+jul+ag  
T’v=> media de las temperaturas máximas estivales 
El valor del índice lleva signo “-”cuando el verano es el primero o segundo de los 
mínimos pluviométricos y con signo “+” en caso contrario. 
 
 
I = -100 (118-44) 24,5 / 1119 * 162 = - 0.9325 
 
          I TIPO DE CLIMA 
> +2 
0  a +2 
-1  a  0 
-2  a –-1 
-3 a  –2 
< -3 
Continental 
Oceanico-
Continental 
Pseudooceanico 
Oceanico-
Mediterraneo 
Submediterraneo 
Mediterraneo 
 Según la tabla tenemos un clima Pseudooceanico. 
  
  
PROYECTO DE CREACION Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA, EN LOS MUNICIPIOS COMILLAS, UDÍAS Y VALDALIGA. PARQUE NATURAL DE OYAMBRE. 
 
MEMORIA Y ANEJOS – DOCUMENTO Nº1 
 
19 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
2.9 REPRESENTACIONES MIXTAS 
Tabla 4: Representaciones mixtas 
2.9.1 Diagrama Ombrotérmico 
Tabla 5: Diagrama Ombrotérmico.  
 
 
2.10 Regímenes de humedad y de temperatura del suelo (Soil Taxonomy) 
2.10.1 Régimen de temperatura 
Hacen referencia a la temperatura media anual del suelo medida a una 
profundidad arbitraria de 50 cm (que se ha escogido por corresponder a la zona 
radicular y por no verse influenciada por los cambios diarios de temperatura, sino 
únicamente por los cambios estacionales). La falta de medidas de campo supone una 
dificultad grande para su aplicación en esta taxonomía de suelos, por lo que suele 
deducirse a partir de los datos de temperatura del aire (tms = tª del suelo = tª del aire 
más un grado). 
Régimen Cryico:   0ºC < tms < 8ºC, y  veranos  muy fríos 
Rég. Frígido:   0ºC< tms < 8ºC, y tmsv-tmsi > 5ºC 
Régimen Mésico:   8ºC < tms < 15ºC y    tmsv-tmsi >5ºC 
Régimen Térmico:   15ºC < tms< 22ºC  y    tmsv-tmsi> 5ºC 
Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
tm(ºC) 7,2 7,6 10,2 11,5 14,2 17,5 18,7 19,0 16,9 14,1 9,3 6,8 
P(mm) 118,1 99,1 101,5 108,8 99,5 59,1 44,3 59,1 66,4 100,7 144,3 118,3 
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Régimen Hipertérmico:  tm > 22ºC   y    tmsv-tmsi > 5ºC 
Cuando la temperatura media del verano y la del invierno no difieren en más de 5° a 
los regímenes se le añade el prefijo "iso" (p.e. isotérmico, isomésico). 
 
En nuestro lugar de estudio tenemos que: 
Tm aire = 12.7 ºC ; Tms = 13.7 ºC 
Deducimos que tenemos un régimen mésico. 
 
(ºC) Verano  Invierno Anual 
tm 18,4 7,2 12,7 
 
2.10.2 RÉGIMEN DE HUMEDAD 
Régimen ácuico y perácuico: El régimen de humedad ácuico es característico de 
suelos hidromorfos, que son aquellos que tienen un drenaje deficiente y están 
saturados por agua debido a la presencia de una capa freática sin renovación 
suficiente. Existen condiciones reductoras; medio axfisiante. Con colores grises 
moteados. Con nódulos y concreciones de compuestos de hierro y manganeso. 
Los suelos en los que la capa freática está siempre en superficie o muy cerca de ella 
se dice que tienen régimen perácuico. 
 
 Régimen údico y perúdico: Este régimen caracteriza los suelos de climas húmedos 
con una distribución regular de la pluviometría a lo largo del año. Hay disponibilidad de 
agua durante todo el año. Al tratarse de un régimen de humedad percolante hay 
pérdidas importantes de calcio, magnesio, potasio, entre otros elementos. Los suelos 
viejos, con régimen údico, tienden a ser ácidos e infértiles. 
En aquellos casos en que las condiciones sean muy húmedas y las precipitaciones 
superen a las evapotranspiraciones todos los meses del año, el régimen se denomina 
perúdico. 
 
 Régimen xérico: Este régimen de humedad es el que se presenta en suelos de 
clima mediterráneo, caracterizado por inviernos fríos y húmedos y veranos cálidos y 
con sequía prolongada. Existe un déficit de agua que coincide con la estación 
veraniega. Las lluvias se producen en otoño, momento en que la evapotranspiración 
es baja y el agua permanece en el suelo a lo largo del invierno. Suele haber otro 
máximo relativo de lluvias en primavera, la reserva de agua se agota pronto por la 
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elevada evapotranspiración. Las lluvias durante el verano son poco frecuentes y, 
aunque a veces son importantes por la cantidad de agua caída, son muy poco 
eficientes por la elevada evapotranspiración y debido a que la mayor parte del agua de 
estas lluvias se pierde por escorrentía superficial. 
 
 Régimen ústico: De características similares al xérico pero ahora el período de 
lluvias coincide con la estación cálida (máximo de perdidas por evapotranspiración del 
agua caída). 
 
 Régimen arídico o tórrido: Regímenes de los suelos de las regiones áridas y de las 
semiáridas. La precipitación es inferior a la evapotranspiración la mayoría de los 
meses del año. Déficit de agua durante todo el año. La escasa recarga hace que en 
los casos extremos no sea posible ningún cultivo. 
 
Tabla 6: Características del suelo 
 tm suelo 
[ºC] 
Régimen de 
temperatura (ST) 
Precipitación 
anual [mm] 
Régimen de 
humedad 
(ST) 
SUELO 13.7 Mésico 1119 
Údico-
Perúdico 
Fuente: elaboración propia 
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Anejo nº3: Estudio fitogeográfico.  
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3  ESTUDIO FITOGEOGRÁFICO. 
3.1 Biogeografía. 
La biogeografía es una rama de la Geografía que trata sobre la distribución de 
los seres vivos en la Tierra. Dentro de esta ciencia encontramos la Zoogeografía y la 
Fitogeografía o Corología vegetal. Es esta última la que va a ser objeto de estudio en 
este apartado. 
Los rangos o jerarquías más utilizados en la tipología Fitogeográfica son: 
Reino  Sector 
    
Subreino Subsector 
    
Región                       Distrito 
    
Subregión Subdistrito 
    
Superprovincia           Celúla del paisaje 
    
Subprovincia  Tesela  
 
La ubicación biogeográfica de la zona del proyecto se ha realizado basándose 
en los mapas biogeográficos de la Península Ibérica  que se encuentran en  “Memoria 
y mapas de series de vegetación de España” de Rivas Martínez (1987). 
La Península Ibérica está dentro del reino holártico y este a su vez se divide en 
dos regiones: 
1. Eurosiberiana; caracterizada por un clima húmedo o subhúmedo, suavizado 
por la influencia oceánica, con inviernos poco fríos y con la estación seca 
estival inexistente o muy poco acentuada. Su área principal en la Península se 
extiende por el norte de Portugal, la mayor parte de Galicia, Asturias, Cantabria 
País Vasco, noroeste de navarra y Pirineos occidentales. Esta región se divide 
a su vez en tres provincias: 
 
- Provincia Pirenaica. 
- Provincia Cantabroatlántica. 
- Provincia Orocantábrica. 
 
2. Mediterránea; situada en el resto de la península cuya principal característica 
es la existencia de un periodo de sequía estival más o menos pronunciado 
siempre bien patente. Esta región se divide en nueve provincias: 
- Provincia Aragonesa. 
- Provincia Catalano-Valenciano-Provenzal. 
- Provincia Baleárica. 
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- Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega. 
- Provincia Murciano-Almeriense. 
- Provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa. 
- Provincia Luso-Extremadurense. 
- Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense. 
- Provincia Bética. 
 
La zona del proyecto está dentro de la Región Eurosiberiana, que según los 
tres  sectores biogeográficos en los que se divide la provincia orocantábrica, estaría 
ubicada en el Sector Cantabro-Atlántica. 
Por lo tanto, siguiendo la clasificación según los rangos o jerarquías establecidas 
por Rivas Martínez, la zona de estudio está dentro de: 
 Reino: Holártico. 
 
 Región: Eurosiberiana. 
 
 Provincia: Orocantábrica. 
 
 Sector: Cantabro-Atlántica. 
Figura 1: Mapa de las Regiones Biogeográficas de España (S. Rivas Martínez). Fuente: IGN. 
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3.2 Pisos bioclimáticos. 
La bioclimatología es la ciencia ecológica que pone de manifiesto la relación 
existente entre los seres vivos y el clima y entendemos por piso bioclimático, los tipos 
o espacios que se suceden en una serie altitudinal o latitudinal. 
En la Península Ibérica se encuentran distintos pisos bioclimáticos atendiendo a 
la región en la que se encuentren, en este caso como la región en la cual está situada 
la senda es la eurosiberiana, los pisos serán: 
- Alpino. 
- Subalpino. 
- Montano. 
- Colino. 
 
La zona de estudio está dentro del Piso Colino (Mapa de Series de vegetación 
de España de Salvador Rivas Martínez), que se halla ampliamente distribuido por toda 
la región Eurosiberiana de la Península Ibérica. En estos territorios el piso colino 
ocupa un escalón altitudinal comprendido entre los 0-400 m, aunque estos límites 
pueden variar en función del clima y exposición en casi doscientos metros. En todo 
este piso bioclimático los ecosistemas maduros o etapas climácicas tienen estructura 
boscosa, es decir, vocación forestal.  
 Vegetación potencial de bosques caducifolios de robles (Quercus robur) y 
fresnos (Fraxinus excelsior).  
 Bioindicadores territoriales: Corylus hispanica, Hypericum androsaemum, 
Physospermum cornubiense, Polystichum setiferum, Pseudoarrhenatherum 
longifolium, Ulex gallii subsp. gallii.  
3.3 Series de vegetación. 
Es una unidad geobotánica sucesionista y paisajística que expresa todo conjunto 
de comunidades vegetales o estadios que pueden hallarse en espacios teselares 
afines, como resultado del proceso de la sucesión, lo que incluye tanto los tipos de 
vegetación representativos de la etapa madura como las comunidades iniciales. 
Dentro de nuestro piso bioclimático, el colino, que de manera aproximada se 
distribuye desde el nivel del mar hasta los 500-600 metros de altitud, posee un paisaje 
vegetal dominado por la presencia de prados de siega, base de la alimentación del 
ganado vacuno de producción lechera, que han sido implantados por el hombre 
sustituyendo los antiguos bosques templados caducifolios que cubrían todo el 
territorio. Esta zona ha sido la más transformada por el desarrollo humano, ya que 
aquí se asienta la mayor cantidad de población y gran parte de las infraestructuras y 
explotaciones intensivas, por lo que sus ecosistemas presentan un grado de alteración 
importante. 
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Las comunidades vegetales de estos territorios costeros incluyen las propias del 
litoral (playas y dunas, acantilados, y marismas), los prados de siega, los bosques 
mixtos caducifolios, los encinares, los bosques de ribera y las plantaciones de 
eucalipto. 
Las dunas costeras son uno de los ecosistemas en mayor peligro de 
desaparición en Cantabria. Sus especies, todas de porte herbáceo, son exclusivas de 
estos ecosistemas, por lo que su desaparición significaría la pérdida irreversible de 
plantas muy especializadas. 
Repartidos en vaguadas y enclaves de difícil manejo por su excesiva pendiente, 
se localizan los escasos restos del tipo de bosque característico de este piso colino, el 
bosque mixto caducifolio multiespecífico. Están constituidos por una mezcla de 
diversas especies entre las que domina el roble común (Quercus robur), acompañado 
fresno (Fraxinus excelsior),arce (Acer pseudoplatanus), abedul (Betula celtiberica), tilo 
(Tilia spp.), castaño (Castanea sativa) y gran cantidad de arbustos de alto porte como 
el avellano (Corylus avellana), el arraclán (Frangula alnus), el cornejo (Cornus 
sanguinea) o el laurel (Laurus nobilis), entremezclados con lianas y epífitas, matorrales 
y herbáceas. Estos bosques, con una gran diversidad florística en su sotobosque, 
ocupaban los mejores suelos del territorio, por lo que han sido desplazados 
masivamente de su hábitat natural para implantar cultivos, constituyendo la masa 
forestal más transformada y por tanto la de mayor interés para su restauración 
PROYECTO DE CREACION Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA, EN LOS MUNICIPIOS COMILLAS, UDÍAS Y VALDALIGA. PARQUE NATURAL DE OYAMBRE. 
 
MEMORIA Y ANEJOS – DOCUMENTO Nº1 
 
27 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo nº4: Estudio de 
la vegetación 
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4 ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN. 
Nos encontramos en el piso bioclimático colino que abarca una extensión en la 
que se integran en él las zonas de marisma y dunas, así como los bosque mixtos 
caducifolios que será en lo que se centrara el estudio de vegetación, porque la zona 
de actuación no recoge vegetación de marisma ni tampoco de dunas. 
4.1 Formaciones vegetales.  
4.1.1 Bosques. 
Los bosques se consideran formaciones vegetales de carácter espontáneo, 
pluriestratas, en las que el estrato superior está formado por árboles, fanerofitos con 
alturas superiores a los 6-8 metros, y cuyas copas proporcionan una elevada 
cobertura. 
4.1.1.1 Especies autóctonas 
Robledales. 
El robledal de Quercus robur, (roble común o cajiga) se desarrolla en Cantabria 
hasta los 1000 m. Estas formaciones aparecen además fresnos (Fraxinus excelsior), 
tilos (Tilia spp.) o castaños (Castanea sativa) y una gran cantidad de arbustos como el 
acebo (Ilex aquifolium), el endrino (Prunus spinosa) o el avellano (Corylus avellana). 
En el sotobosque son comunes diversas especies de helechos (Dryopteris spp., 
Polystichum setiferum) y numerosas especies herbáceas como el eléboro (Helleborus 
viridis) o la mercurial (Mercurialis perennis). 
Este tipo de bosque ha sufrido una fuerte regresión como consecuencia de su 
explotación para la construcción naval durante los siglos XVI y XVII, y para su empleo 
como combustible en ferrerías y en las Real Fábrica de Artillería de La Cavada, por lo 
que su escasa y fragmentada distribución puede poner en peligro la persistencia y 
recuperación de esta especie, simbólica por excelencia para los pueblos prerromanos 
del norte de la Península ibérica. Los últimos robledales de entidad que subsisten en 
Cantabria se encuentran localizados en el cordal que separa los valles del Saja y del 
Besaya, como los de Rucieza y Guzaporos en Cieza, Montequemau y Rodil en Iguña, 
Monte Aá en Ruente o el de Viaña en Cabuérniga y el Monte Corona. 
 
Hayedos. 
 
Los hayedos, con nuestra especie europea (Fagus sylvatica), son los bosques 
más característicos de las montañas del norte de España. Por su estructura y 
funcionamiento constituyen de los tipos más genuinamente medio europeos de bosque 
plano caducifolio. Está formado por un estrato arbóreo denso, casi monoespecífico, 
que provoca una gran sombra. Es responsable de la casi total ausencia de sotobosque 
y condiciona la posición florística del estrato herbáceo. Éste, cuando presenta una 
cierta densidad, está constituido por plantas umbrófilas, muchas de ellas rizomatosas 
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o bulbosas, sólo los tejos o acebos pueden soportar un hayedo denso, aunque con el 
tiempo no pueden desarrollarse con todo su vigor. Los suelos de estos bosques son 
generalmente profundos y ricos en nutrientes. El haya, aunque se acomoda a todo tipo 
de sustratos presentando una gran capacidad adaptativa, representa uno de los 
ejemplos más conocidos de especie que crea sus propias condiciones ecológicas, 
aspecto a través del cual ejerce una fuerte competencia con el resto de las especies. 
Los hayedos son bosques extendidos recientemente en Europa y en la 
península Ibérica. Parece tratarse del tipo de formación boscosa más recientemente 
instalado: hace tan sólo 3000 años, como se ha explicado anteriormente. El haya 
puede alcanzar los 30 o 35 metros, en suelos con gran profundidad. El porte es muy 
variado, dependiendo de las condiciones del suelo, humedad, etc. En la provincia se 
puede encontrar entre los 1100 y 1700 metros de altitud. 
Abedulares 
Es el abedul. Es un árbol de hasta 20 m de alto, con una característica corteza 
blanca-grisácea. Los tramos de las ramillas más jóvenes son pelosas. 
Sus hojas son caducas, de forma romboidal, borde doblemente aserrado. Las flores se 
forman al principio del invierno, se abren antes de que salgan las hojas. Sus frutos son 
alados.  
Crece rápido, brota muy bien de cepa, poco longeva (menos de 100 años). Es 
originario de la zona Eurosiberiana. En España lo hay sobre todo en la mitad norte, 
desde 0 – 2000 m de altitud, en suelos muy húmedos o encharcados, turberas, 
pedregales, arroyos o claros de bosques. Es un árbol muy colonizador.  
Prefiere los suelos silíceos, puede dar lugar a formaciones monoespecíficas 
(abedulares), pero se suele mezclar con hayas y robles en vaguadas. 
 
4.1.1.2 Especies introducidas para producción de madera 
Eucaliptales 
En estos niveles bajos de la región, entre el nivel del mar y los 300 metros de 
altitud, se desarrolla la otra formación dominante en el paisaje vegetal de la costa de 
Cantabria, los eucaliptales. Estas masas monoespecíficas de Eucalyptus globulus, han 
sido plantadas para su aprovechamiento maderero en la producción de pasta de 
papel, constituyendo las repoblaciones existentes en Cantabria las mayores 
extensiones de esta especie en el continente europeo. La superficie repoblada con 
esta especie forestal ha alcanzado, sino sobrepasado, su umbral admisible, teniendo 
en cuenta la influencia que tiene sobre los suelos y los acuíferos, y sobre la 
homogeneización y pérdida de biodiversidad. 
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Pinares  
El Pinus radiata es una especie de gran interés para la industria por la calidad de 
su madera y su rápido crecimiento, que hace que su cultivo comience a dar beneficios 
en pocos años. 
Su madera se aprovecha para diferentes fines, entre las que destacan la pasta 
de papel y la fabricación de tableros de partículas. Se cultiva en muchos países para 
hacer repoblaciones, principalmente por la rapidez de su crecimiento. 
En la Península Ibérica se ha introducido sobre todo en la zona norte con el fin 
de aprovechar su madera para la fabricación de pasta de papel y para labores de 
entibamiento en minas de carbón. Se encuentra en zonas de baja altitud de las 
Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla y León y País Vasco; y 
excepcionalmente en algunas regiones de Andalucía como Málaga, Cádiz y Sierra 
Morena. En las islas Canarias ha sido introducido en los años 1940- 50. 
 
Pseudotsuga menziesii 
Esta conífera es la segunda más alta del mundo (después de la secoya roja). 
Los árboles de 60 a 75 metros, con diámetros de tronco de 1,5 a 2 m son corrientes en 
los bosques primarios, se han documentado alturas máximas de 100-120 m y más de 
4,5 a 6 m de diámetro. Puede vivir más de 500 años y en ocasiones más de 1.000. 
La corteza en ejemplares jóvenes es delgada, suave y gris, con numerosas 
ampollas resiníferas. En árboles maduros el grosor varía entre los 10 a 30 cm con 
textura acorchada y grietas más o menos profundas. Los brotes son de color marrón a 
verde oliváceo tornándose marrón grisáceo con la edad, suaves, aunque no tanto 
como en Abies y finamente pubescentes con vellosidad corta y oscura. Las yemas son 
peculiarmente cónicas y estrechas (4-8 mm de largo) con escamas de color marrón 
rojizo. 
 
4.1.1.3 Especies alóctonas 
Quercus rubra 
Es un árbol que crece recto y alto, alcanzando los 35 m de altura, con carácter 
excepcional llega a los 43 m de altura, con un tronco de hasta 1 m de diámetro; pero 
puede desarrollar un tronco de hasta 2 m de diámetro. Tiene ramas cada vez más 
sólidas en ángulo recto a la raíz, formando un estrecho remate de cabeza redonda. 
Crece rápidamente y es tolerante a los suelos de muchas y variadas situaciones, 
aunque prefiere la deriva glacial y bien drenado, en las cercanías de los arroyos.  
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Este roble es fácil de reconocer por su corteza, que tiene crestas que parecen 
rayas brillantes en el centro. Algunos otros robles tienen la corteza con este tipo de 
aparición en la parte superior del árbol, pero este es el único árbol con las rayas por 
todo el tronco. 
La madera es de color marrón rojizo pálido, albura más oscura, pesada, dura, 
fuerte, de grano grueso. Hay que controlarla en el secado, pero cuando se trata con 
cuidado puede ser utilizada con éxito para el mobiliario. También se utiliza en la 
construcción y acabado de interiores de casas. 
Sus grandes hojas alcanzan de 12 a 22 cm por término medio, distintas de las 
del roble europeo por 4 a 5 lóbulos angulares extremo más o menos espinosos. En 
otoño, las hojas tornan de color rojo y permanecen en el árbol hasta bien entrado 
elinvierno. 
Picea abies 
Es una gran conífera de hoja perenne que alcanza una altura de entre 30-50 m y 
un diámetro de tronco de 1 a 1,5 m. La característica de esta pícea es su copa 
piramidal, muy regular. Puede alcanzar los 70 m de altura. El abeto rojo más alto mide, 
63 m, se encuentra en bosque virgen de Perućica, en el parque nacional Sutjeska, 
Bosnia-Herzegovina. 
Sus ramas crecen horizontalmente, excepto en la zona alta, en que se disponen 
de forma ascendente. De tronco recto y corteza pardorrojiza que se escama 
ligeramente con la edad. Presenta hojas aciculares de entre 1 a 2,5 cm de longitud, 
rígidas y puntiagudas, dispuestas en verticilos y de color verde oscuro brillante, 
presentan una sección transversal cuadrangular. Las ramas nuevas que brotan en 
primavera son amarillo verdosas. 
Sequoia sempervirens 
Es natural del O de Norteamérica, de la franja costera que abarca desde el C de 
California hasta el S de Oregón.Es exigente en agua y humedad atmosférica, 
relativamente sensible al frío. Prefiere los suelos silíceos a los calizos. 
Es un árbol perennifolio que puede alcanzar más de 100 m de altura y hasta 4,5 
m de diámetro en su territorio de origen. Las hojas se encuentran en disposición 
dística; son lineares, aplanadas, decurrentes en la base, agudas en el ápice y de 
consistencia subcoriácea. Las hojas de las ramillas son más cortas en los extremos de 
los entrenudos que en la zona media de los mismos. Especie monoica. Los conos 
floríferos masculinos son amarillos y tienen forma globosa o elipsoidal. Los femeninos 
son como una roseta de escamas, y se sitúan en el extremo de las ramillas. Las piñas 
son pequeñas, de 2 a 2,5 cm de longitud, globosas, y de maduración anual. 
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Larix decidua 
Larix decidua, el alerce europeo o lárice es una especie del género Larix, de la 
familia de las pináceas nativa de las montañas de Europa Central, en los Alpes y Cárpatos, 
con poblaciones disjuntas en las tierras bajas del norte de Polonia y sur de Lituania. El 
alerce es la única conífera europea que pierde sus agujas, mientras que las piceas, los 
pinos y abetos las conservan en invierno. 
Conífera caducifolia de tamaño mediano a grande que alcanza entre 25 a 45 m de 
altura. El tronco puede llegar a medir 1 m de diámetro (excepcionalmente hasta 2 m y 55 
m de altura). La copa es cónica en la primera etapa de su desarrollo ensanchándose con 
la edad: las ramas principales son erectas mientras que las laterales son a menudo 
pendulares. Los brotes son dimórficos, el crecimiento se encuentra dividido en brotes 
largos (entre 10 a 50 cm de largo) con varias yemas y cortos, de entre 1 a 2 mm de largo 
con una sola yema 
 
4.1.2 Formaciones arbustivo-arborescentes. 
Son formaciones de carácter espontáneo, pluriestratas, en las que dominan los 
arbustos, que forman un estrato de cobertura elevada (superior al 50%). 
Avellanedas y mostajeras. 
Los avellanos silvestres (Corylus avellana) aparecen en terrenos profundos y 
frescos, en linderos de caminos y praderas. La extensión es de escasa importancia y 
se encuentran principalmente en todo el recorrido.  
Orla espinosa. 
Las agrupaciones espinosas aparecen como etapas secundarias de hayedos y 
robledales albares. Las principales especies que la forman son: Crataegus monogyna, 
Rosa canina,  Prunus spinosa y Rubus ulmifolius entre otros. 
Acebedas. 
El acebo (Ilex aquifolium) se encuentra en forma arbustiva en la mayoría de 
nuestra zona de estudio, con muy poca densidad foliar debido a la fuerte competencia 
por la luz. Los frutos suponen un alimento importante para la fauna de la zona, 
especialmente en invierno: corzos, liebres, zorzales, etc. La distribución de los acebos 
en la Costa occidental es principalmente en el sotobosque de hayedos y robledales. 
Saucedas. 
Son formaciones riparias, densas, donde las especies más comunes son: Salix 
cantabrica, Salix salviifolia, Salix atrocinerea, Salix triandra, Salix elaeagnos, Salix 
pupurea. A la vez pueden entremezclarse sauces de porte arbóreo: Salix alba, Salix 
fragilis. 
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Su distribución corresponde a márgenes de ríos y arroyos, lechos de inundación 
de los cauces y orillas de los embalses. 
4.1.3 Matorrales. 
Son formaciones vegetales cuyo estrato superior está formado por plantas 
leñosas de porte bajo, inferior en general a 2 metros de altura. 
Brezales. 
Los brezales son formaciones cerradas dominadas por ericáceas y leguminosas 
de porte arbustivo bajo. Las especies más significativas son: Erica sp,  Ulex sp, 
Calluna vulgaris acompañadas por Daboecia cantábrica y Vaccinium myrtillus.  
4.1.4 Formaciones herbazales. 
 
Son formaciones con una cobertura elevada, con un porte que no supera los 50 
cm en general. 
Prados de siega. 
Fuera del ámbito estrictamente litoral, el paisaje vegetal está caracterizado por la 
dominancia de los prados de siega de manejo intensivo, en los que aparecen 
gramíneas forrajeras como Lolium perenne, Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, 
etc., entremezclados con leguminosas como los tréboles (Trifolium pratense, Trifolium 
repens…). Estos prados constituyen la formación vegetal que mayor superficie ocupan 
en la región, distribuidos en amplios espacios con muy escaso arbolado en sus 
márgenes y sin apenas setos vivos de separación entre las fincas. 
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5 ESTUDIO DE LA FAUNA. 
5.1 Introducción.  
El Parque Natural de Oyambre es Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) de rías occidentales y dunas de 
Oyambre, y forma parte del Plan de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 
5.2 Catálogo faunístico.  
Las especies de vertebrados localizadas en el área del Espacio Natural se 
muestran en el siguiente catálogo faunístico. 
5.2.1 Aves. 
 
Tabla 7: Catálogo de aves 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Agachadiza común Gallinago gallinago 
Águila pescadora Pandion haliaetus 
Aguja colinegra Limosa limosa 
Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio 
Ánade friso Anas strepera 
Ánade real Anas platyrhynchos 
Ánade silbón Anas Penélope 
Andarríos chico Actitis hypoleucos 
Arrendajo Garrulus glandarius 
Avefría Vanellis vanellus 
Avoceta Recurvirostra aboceta 
Azor Accipiter gentilis 
Barnacla carinegra Branta bernicla 
Camachuelo Pyrrhula pyrrhula 
Cárabo Strix aluco 
Chorlito dorado Pluviales apricaria 
Chorlito gris Pluviales squatarola 
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Cigüeñuela Himantopus himantopus 
Combatiente Philomachus pugnax 
Cormorán grande Phalacrocorax Carbo 
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis 
Correlimos común Calidris alpina 
Cuco Cuculus canorus 
Focha Fulica atra 
Gallineta común Gallinula chloropus 
Garceta común Egretta garzetta 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Garza real Ardea cinerea 
Gavilán Accipiter nisus 
Gaviota patiamarilla Larus cachinnans 
Halcón peregrino Falco peregrinus 
Martín pescador Alcedo athis 
Mirlo acuático Cinclus cinclus 
Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 
Pato cuchara Anas clypeata 
Petirrojo Erithacus rubecula 
Pico picapinos Dendrocopos major 
Rascón Rallus aquaticus 
Chorlito dorado Pluviales apricaria 
Chorlito gris Pluviales squatarola 
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Cigüeñuela Himantopus himantopus 
Combatiente Philomachus pugnax 
Cormorán grande Phalacrocorax Carbo 
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis 
Correlimos común Calidris alpina 
Cuco Cuculus canorus 
Focha Fulica atra 
Gallineta común Gallinula chloropus 
Garceta común Egretta garzetta 
Garza real Ardea cinerea 
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Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 
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Petirrojo Erithacus rubecula 
Pico picapinos Dendrocopos major 
Rascón Rallus aquaticus 
Chorlito dorado Pluviales apricaria 
Chorlito gris Pluviales squatarola 
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Cigüeñuela Himantopus himantopus 
Combatiente Philomachus pugnax 
Cormorán grande Phalacrocorax Carbo 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Zampullín chico Podiceps ruficollis 
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 
Zarapito real Numenius arquita 
Zorzal común Turdus philomelos 
Zampullín chico Podiceps ruficollis 
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 
 
 
5.2.2 Mamíferos. 
 
Tabla 8: Catálogo de mamíferos 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Erizo común Erinaceus europaeus 
Musaraña de Millet Sorrex coronatus 
Musaraña enana Sorrex minutus 
Musaraña común Crocidura russula 
Topo común Talpa europaea 
Topo ciego Talpa occidentalis 
Liebre europea Lepus europaeus 
Ardilla Sciurus vulgaris 
Lirón careto Eliomys quercinus 
Lirón gris Glis glis 
Topillo rojo Clethrionomys glaereolus 
Ratilla campesina Microtus arvalis 
Ratilla agreste Microtus agrestis 
Rata de agua norteña Arvicola terrestris 
Rata de agua meridional Arvivola sapidus 
Ratón leonado Apodemus flavicollis 
Ratón de campo Apodemus sylvaticus 
Ratón moruno Mus spretus 
Ratón casero Mus musculus 
Rata común Rattus norvegicus 
Rata campestre Rattus rattus 
Zorro Vulpes vulpes 
Tejón Meles meles 
Armiño Mustela erminea 
Comadreja Mustela nivalis 
Turón Mustela putorius 
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Marta Martes martes 
Garduña Martes foina 
Nutria Lutra lutra 
Gineta Genetta genetta 
Gato montés Felis silvestris 
Jabalí Sus Scrofa 
Corzo Capreolus capreolus 
Murciélago común Pipistrelus pipistrelus 
 
 
5.2.3 Reptiles y anfibios. 
 
Tabla 9: Catálogo de reptiles y anfibios. 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Salamandra común Salamandra salamandra 
Tritón alpino Triturus alpestris 
Tritón jaspeado Triturus marmoratus 
Tritón palmeado Triturus helveticus 
Sapillo pintojo Discoglosus galganoi 
Sapo partero común Alytes obstetricans 
Sapillo moteado Pelodytes punctatus 
Sapo común Bufo bufo 
Sapo corredor Bufo calamita 
Rana bermeja Rana temporaria 
Rana común Rana perezi 
Lagarto verde Lacerta viridis 
Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi 
Lagarto ocelado Lacerta lepida 
Lagartija de Bocage Podarcis bocagei 
Lagartija ibérica Podarcis hispanica 
Lagartija serrana Lacerta monticola 
Lagartija de turbera Lacerta vivípara 
Lagartija roquera Podarcis muralis 
Lución Anguis fragilis 
Eslizón ibérico Chalcides bedriagai 
Eslizón tridáctilo Chalcides chalcides 
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus 
Culebra de collar Natrix natrix 
Culebra viperina Natrix maura 
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Culebra lisa europea Coronella austriaca 
Culebra lisa meridional Coronella girondica 
Víbora de Seoane Vipera seoanei 
Víbora aspid Vipera aspis 
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5.2.4 Peces. 
 
Tabla 10: Catálogo de peces. 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Trucha común Salmo trutta 
Lucio Esox lucius 
Barbo ibérico Barbus bocagei 
Carpín Carasius auratus 
Carpa Cyprinus carpio 
Boga de río Chondrostoma polylepis 
Gobio Gobio gobio 
Cacho Leuciscus carolitterti 
Bermejuela Rutilus arcasii 
Lamprehuela Cobitis calderón 
Gambusia Gambusia affinis 
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Anejo nº6: Estudio geológico. 
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6 ESTUDIO GEOLÓGICO. 
6.1 Introducción.  
El Parque Natural de Oyambre se encuentra en uno de los sectores más 
occidentales de la Cuenca Cantábrica, en del límite occidental del Macizo Asturiano. 
Se trata de una unidad ambiental litoral en la que predominan los relieves tendidos, si 
bien existen áreas de pendiente media, se trata en todo caso de formas suaves, con 
alturas que apenas pasan los 250 metros en todo el Parque, correspondiéndose el 
punto más alto con la ermita de San Esteban a 250 metros. 
Las pendientes más acusadas se corresponden con algunos tramos de los 
acantilados costeros, con un perfil abrupto, casi vertical en algunos tramos.  
La línea de costa es básicamente acantilada, interrumpida por la acumulación 
arenosa de la Playa de San Martín y por la Ría de la Rabia que en su margen va 
dejando acumulaciones arenosas en depósitos aluviales, de playa y de marisma. 
Todos estos materiales son recientes del Cuaternario y siguen activos con importantes 
procesos de acumulación y erosión.  
Además en la línea de acantilado, aparecen áreas que han sido sometidas a una 
mayor erosión que se corresponde con el cambio de materiales en la línea de costa. 
Hacia el Oeste, estos materiales se van sucediendo, alternándose con el afloramiento 
de depósitos masivos de calizas que forman la Punta de la Moría, la Punta Lumbreras, 
Punta Cámbaro y Peña de la Barra. Todos ellos materiales Cretácicos del Mesozoico.  
6.2 Tectónica de la zona de proyecto. 
Al sureste del municipio de Comillas aparece una falla con dirección NE – SW, 
que marca una nueva aparición hacia el sur de materiales calcáreos del Aptiense 
ocupando la zona del núcleo rural de Ruiseñada en una franja que continúa hasta el 
extremo sur‐oriental del municipio en su límite administrativo con Udías y Alfoz de 
Lloredo. Tanto estos materiales kársticos como los que aparecen en la franja costera 
presentan la erosión típica de estos materiales carbonatados.  
Es sobre estos materiales calcáreos del Aptiense localizados al sureste del 
municipio donde se localiza una cantera para la obtención de áridos de trituración.  
Las litologías más frecuentes del municipio se corresponden con materiales 
cretácicos, limolitas, areniscas y arcillas (Weald) que ocupa la mayor parte del 
territorio, los sedimentos correspondientes al período Triásico en Facies Keuper, que 
ocupa una superficie pequeña, los materiales cretácicos del Aptiense y del Albiense y 
los materiales más recientes, pertenecientes al Cuaternario, se presentan como 
sedimentos sueltos de escaso espesor y pequeña extensión. 
A una distancia entre 1 km y 1.5 km paralela a la costa hay una falla con 
cabalgamiento de poco más de 2 Km. de longitud y que marca el cambio de material 
apareciendo una zona de claro predominio de materiales del Weald, que aparece en el 
resto del Parque a excepción de un diapiro de arcillas del Keuper marcado por dos 
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fallas una perpendicular a la costa y una paralela a esta, con una superficie 
aproximada de 400 m2. Se trata de un área de marcada erosionabilidad.  
Zona plegada de Comillas-Udías 
 
 Cabalgamiento de Comillas-Caviedes 
 
Es una falla inversa cabalgante de traza semicircular en íntima relación con 
los empujes radiales del “diapiro de Comillas”, que provoca la cobijadura del 
Cretácico Inferior por la facies Weald y la inversión de términos Aptiense en 
los alrededores de Comillas. 
 
 Area sinclinal de Comillas-Cóbreces 
 
En la zona comprendida entre dichas localidades se desarrolla un sistema de 
pliegues de dirección general E-W a base de dos sinclinales con una anticlinal 
intermedio. Son estructuras muy apretadas que están fracturadas 
paralelamente a su eje en las áreas de inversión de la serie aptiense, en los 
alrededores de Comillas, por efecto del cabalgamiento del Weald, ya indicado 
en el párrafo anterior. 
Existen alineaciones NE-SW que son sensiblemente paralelas a las 
directrices fundamentales existentes de la zona de Torrelavega. 
El resto de la zona se caracteriza por sus deformaciones suaves y de amplio 
radio. Destacan las fallas de gravedad de Toporias (Udías), que hace 
descender un gran bloque Aptiense. La falla de Peña Castillo, de orientación 
E-W, parece tener una importante componente de desgarre, así como la de 
Ruiloba, que es sensiblemente paralela a la antes citada. 
6.3 Geología económica. 
La geología económica destacar la presencia de explotaciones minereas del 
pozo de “San Jose”, de la Real Compañía Aturiana de Minas, situadas en el término 
municipal de Alfoz de Lloredo (Novales). Se extraen blenda y glena. Las reservas 
calculadas son exiguas, sin embargo las leyes son interesantes. 
La mina “Porvenir” de la Sociedad Minera de Picos de Europa, está también 
situada en los alrededores de Novales. En 1973 se extrajeron  numerosas toneladas 
de mineral bruto del cual se extrajo zinc (Zn) de la blenda y plmo (Pb) de la glena. 
En la zona de Udías, Hoyo Alto y Novales existen también más de una docena 
de antiguas minas de blenda y galena. 
También se han estudiado recientemente las antiguas labores situadas en 
Prellezo, Helguera, Caviedes, Comillas, Casasola y Ruiloba. 
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Existe una capa de carbón a techo de las cuarcitas ordovícicas y bajo la “caliza 
griotte” en los alrededores de Pechón. Tiene una potencia aproximada de un metro y 
fue objeto de explotación familiar en tiempo pasado. 
Existen pocas canteras en la zona que generalmente se encuentran 
abandonadas o son de explotación intermitente. Se extraen las arenas silíceas del 
Cuisiense Inferior entre El Barcenal y el sur de  Unquera, para su utilización como 
áridos naturales y para la fabricación de vidrio, sobre todo en los parajes denominados 
Ranz, Hortigal y Builles, al sur de la Acebosa. 
Las arcillas de Oligoceno se aprovechan para la fabricación de cerámica para la 
construcción en las proximidades de Unquera, existiendo otras canteras de idéntica 
naturaleza, ya abandonadas entre la citada localidad y San Vicente de la Barquera. 
Las canteras de caliza se encuentran inactivas, quedando cortas poco 
importantes en San Vicente de la Barquera y cercanías de la Acebosa. 
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Anejo nº7: Georeferenciación 
de la señalización y las obras 
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7 Georeferenciación de la señalización y las obras 
7.1 Señalización y carteleria  
Balizas de dirección  
Puntos X Y 
1 393919.66 4800449.18 
2 393935.87 4800288.34 
3 395039.51 4798628.96 
4 395307.64 4799400.10 
5 395515.24 4799740.56 
6 395066.17 4800049.04 
7 394589.36 4800714.38 
 
Miradores 
Puntos X Y 
1 395158.43 4798742.22 
2 395064.64 4800133.03 
 
 
Carteles interpretativos 
Puntos X Y 
1 393962.35 4799817.67 
2 394043.89 4799457.69 
3 394174.08 4799195.25 
4 395032.80 4798635.14 
5 395173.65 4798742.18 
6 395385.29 4799151.52 
7 395307.58 4799329.12 
8 395518.02 4799747.11 
9 395124.71 4799709.64 
10 395097.13 4799838.13 
11 395115.14 4799961.79 
12 395097.71 4800043.75 
13 395150.04 4800193.31 
14 394743.34 4800579.22 
15 393924.83 4800426.07 
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Cartel inicial 
Punto X Y 
1 393841.87 4800493.71 
 
Balizas de señalización 
Puntos X Y 
1 393918.05 4800446.09 
2 393937.93 4800327.04 
3 393928.94 4800252.65 
4 393950.83 4800206.80 
5 393968.70 4800070.45 
6 393937.23 4800060.54 
7 393938.48 4799918.38 
8 393963.16 4799827.86 
9 393973.62 4799718.48 
10 393993.13 4799631.50 
11 393995.34 4799549.99 
12 394044.42 4799462.55 
13 394088.69 4799401.18 
14 394093.94 4799291.88 
15 394139.65 4799211.42 
16 394212.52 4799198.14 
17 394301.71 4799227.95 
18 394370.06 4799259.82 
19 394465.35 4799234.07 
20 394586.35 4799183.64 
21 394641.42 4799144.64 
22 394740.17 4799117.97 
23 394833.61 4799085.31 
24 394923.34 4799037.11 
25 394978.49 4799003.31 
26 395028.12 4798950.53 
27 395034.22 4798894.96 
28 395027.88 4798822.67 
29 395015.88 4798722.30 
30 395043.01 4798620.46 
31 395099.66 4798682.86 
32 395253.82 4798807.04 
33 395363.70 4798936.66 
34 395384.46 4799153.92 
35 395326.40 4799280.93 
36 395328.41 4799410.92 
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37 395461.35 4799569.65 
38 395378.63 4799676.67 
39 395101.83 4799832.64 
40 395069.84 4800100.01 
41 395041.27 4800110.29 
42 395189.80 4800064.85 
43 395017.52 4800340.96 
44 394881.98 4800518.13 
45 394403.55 4800791.64 
46 394161.23 4800757.30 
47 393924.91 4800772.27 
48 394037.65 4800585.04 
 
7.2 Localización y medidas de las obras 
Barandilla 
 X Y 
Inicio 394170,13 4799199,79 
Fin 394258,71 4799208,23 
Longitud 31 m 
 
 X Y 
Inicio 394946,25 4799014,60 
Fin 394996,87 4798980,45 
Longitud 18 m 
 
Desbroce 
 X Y 
Inicio 393933,91 4800245,87 
Fin 393959,22 4799891,56 
Longitud     405 m 
 X Y 
Inicio 395005,30 4798976,23 
Fin 395148,72 4798714,71 
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Longitud     543 m 
 
Zahorra 
 X Y 
Inicio 395380,71 4798967,8 
Fin 3945414,46 4799085,9 
Longitud     123 m 
 X Y 
Inicio 395309,01 4799389,61 
Fin 395372,28 4799469,75 
Longitud     104 m 
 
Paso de agua 
 X Y 
Inicio 393955,27 4800070,4 
Fin 393934,18 4800053,53 
Longitud    15 m 
 
 
Aparcamiento 
 X Y 
1 393832,9
4 
4800559,7 
2 393803,4
2 
4800534,39 
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3 393862,4
7 
4800475,34 
4 393900,4
3 
4800509,08 
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Anejo nº8: Estudio básico de 
Seguridad y Salud. 
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8 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
- MEMORIA. 
 
8.1 Identificación de la obra. 
 
8.1.1 Antecedentes y objetivos. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, sobre 
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”, el 
proyecto objeto de este estudio no reúne las condiciones marcadas en dicho Real 
Decreto en cuanto a tipo de obra, montante presupuestario, duración y número de 
trabajadores para realizar un Estudio de Seguridad y Salud, por lo que se considera 
suficiente la realización de un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Con el estudio Básico de Seguridad y salud se establecen, durante la fase 
constructiva de la obra, las directrices básicas en lo referente a la prevención y riesgos 
laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros, así como los derivados de 
las tareas  de reparación, conservación y mantenimiento. Estas directrices serán 
cumplidas por la empresa bajo la supervisión de la Dirección de Obra, mientras se 
llevan a cabo las obras específicas en el proyecto. 
El estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras realizadas para este 
proyecto, cumple lo establecido en dicho Decreto, que en el capítulo II del artículo 4 
establece la “obligatoriedad del estudio de Seguridad y salud o del estudio básico de 
Seguridad y Salud en las obras”. 
8.2 Situación y delimitación de la obra. 
 
Los trabajos que se contemplan en el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud se desarrollan en el Parque Natural de Oyambre en los municipios de Comillas, 
Udías, Valdáliga. 
La obra objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, se denomina 
“Proyecto de creación y adecuación de una senda forestal interpretativa en el Monte 
Corona, en los municipios de Comillas, Udías y Valdáliga. Parque Natural de Oyambre 
(Cantabria)”. 
8.3 Autor.  
 
Víctor López Perales, como redactor del Proyecto de creación y adecuación de 
una senda forestal interpretativa en el Monte Corona, en los municipios de Comillas, 
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Udías y Valdáliga. Parque Natural de Oyambre (Cantabria) elabora el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
 
 
 
8.4 Características de las obras. 
 
8.5 Descripción de la obra. 
La obra del presente proyecto tiene por objetivo la creación y adecuación de una 
senda forestal interpretativa en el Monte Corona en los municipios de Comillas, Udías 
y Valdáliga. Parque Natural de Oyambre (Cantabria). Las obras a realizar, y la 
ubicación de las mismas se describen ampliamente en la Memoria que junto con este 
documente conforman el Proyecto. 
8.6 Plazo de ejecución y mano de obra. 
Se ha establecido un plan de trabajo en el que se ha previsto un plazo para la 
ejecución de las obras de tres (3) meses. Un total aproximado de 60 jornadas. 
En la ejecución de la obra participan trabajadores de oficio muy diverso (obra 
civil, mampostería, carpintería, etc.), por lo que no va a suponer ningún problema de 
ejecución que sus actuaciones se superpongan en el tiempo. 
 
El número total de trabajadores para las obras de construcción en ningún caso 
superará los 10-15. En este número quedan englobadas todas las personas que 
intervengan en el proceso con independencia de su afiliación empresarial o sistema de 
contratación. 
 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 61.918,56 
 
8.7 Riesgos detectables y medidas preventivas. 
 
8.8 Riesgos detectables. 
- Golpes por o contra objetos y máquinas. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
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- Agravamientos en el montaje y acoplamiento de implementas en la 
maquinaria. Atrapamientos o aplastamientos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas de materiales transportados. 
- Ruidos. 
- Vibraciones. 
- Riesgos higiénicos por ambientes pulvurulentos. 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
- Golpes y cortes con herramientas. 
- Lesiones y cortes en brazos y manos. 
- Dermatosis por contacto con hormigones y morteros. 
- Proyecciones de partículas al cortar materiales. 
- Proyección de partículas a los ojos. 
8.9 Normas preventivas. 
- Reconocimiento visual de la zona. 
- Observación y vigilancia del terreno. 
- Utilización de botas antideslizantes para evitar caídas. 
- Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina. 
- Entibaciones. Apuntalamientos y apeos. 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
- Rampas con pendientes y anchuras adecuadas. 
- Acotar las zonas de acción de las máquinas. 
- Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida en lo posible, 
salvo circunstancias excepcionales o de emergencia. 
- Cuando sea necesario realizar mantenimiento en las máquinas habrán de 
realizarse siempre en áreas despejadas de vegetación. 
- En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará el golpeo de 
éstas, pues causan chispas que podrían provocar un incendio. 
8.10 Equipos de Protección Individual (E.P.I). 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa impermeable o de protección. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Protectores auditivos. 
- Gafas de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico. 
- Cinturón antivibratorio. 
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8.11 Prevención de riesgos profesionales. 
 
8.12 Protecciones colectivas. 
- Vallas de limitación y protección 
- Señales de tráfico 
- Señales de seguridad 
- Cinta de balizamiento 
- Jalones de señalización 
- Medicina preventiva y primeros auxilios. 
 
 Botiquines: 
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Estará ubicado en un lugar 
visible conocido por los operarios y deberá ser controlado por una persona capacitada 
que designará la empresa. También habrá botiquines portátiles en los tajos. 
 Asistencia a los accidentados: 
 
Se deberá informar del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde 
debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con 
los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, 
taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
Centros de Asistencia. 
 Reconocimiento médico: 
 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo. 
8.13 Prevención de riesgos de daños a terceros. 
Los riesgos de daños a terceros pueden derivarse de la circulación de personas 
ajenas a la obra y de la circulación de vehículos durante la ejecución de las obras, y en 
los accesos a las fincas colindantes a la obra. 
La gestión de los residuos generados en las obras comprenderá el conjunto de 
operaciones encaminadas a darles el destino más adecuado desde el punto de vista 
medioambiental, de acuerdo con sus características e incluirá las operaciones de 
recogida, almacenamiento, valoración y transporte. 
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Los principios que regirán la gestión y vertidos que se pueden producir, 
coincidirán con los establecidos por la Unión Europea en esta materia, los cuales se 
indican por orden jerárquica.  
Medidas preventivas: 
- Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las 
carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que 
cada caso requiera. 
 
- Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose en su caso, los cerramientos 
necesarios. 
 
- Se considerará zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan máquinas u 
operarios trabajando, y zona de peligro una franja alrededor de la zona 
anterior. 
 
- Se prohíbe terminantemente el vertido de residuos sólidos y líquidos a ríos y 
confluentes. Entre ellos productos de excavaciones, rocas, tierras, lodos, 
hormigón, madera, áridos de productos naturales o sintéticos y vidrios. 
 
- Se prohibirá quemar materiales en la obra, por lo que solo puede producirse 
humo por escapes de maquinaria y vehículos.  
8.14 Formación en seguridad y salud. 
Es obligatorio que todo el personal, antes de formar parte del trabajo reciba una 
instrucción sobre los métodos de trabajo y los riesgos que estos puedan acarrear, 
junto con las medidas de seguridad a aplicar. Hay que convencer al trabajador de la 
necesidad de utilizar los equipos de protección individual, ya que normalmente se 
tiende a no hacerlo por comodidad. 
 Palencia, Junio de 2015 
El alumno 
 
 
 
Fdo: Víctor López Perales 
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8.15 PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
8.15.1 Disposiciones legales de aplicación.  
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
- Estatuto de los trabajadores; Ley 11/94 y Real Decreto 1/95, de 24 de Marzo. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. 11-3-71). 
 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O.E. 11-3-71). 
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) 
(B.O.E. 16-3-71). 
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (B.O.E. 27-11-59). 
 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (B.O.E. 
29-5-74). 
 
- Directiva Europea 92/57/CEE, de 24 de Junio. 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
8.15.1.1 Condiciones de los medios de prevención. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las 
circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o de la 
fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 
repuesto al momento. 
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Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una 
prenda o equipo de protección nunca representa un riesgo en sí mismo. 
8.15.2 Protecciones personales. 
 
Tanto los medios de protección personal como los colectivos serán obligatorios 
cuando su empleo reduzca o aminore riesgos. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el 
mercado. En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
8.15.3 Protecciones colectivas. 
El encargado y jefe de obra son los responsables de velar por la correcta 
utilización de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y 
colaboración del servicio de Seguridad de la empresa constructora. 
- Vallas de limitación y protección de, como mínimo, 90 cm de altura, estando 
construidas a base de tubos metálicos y dispondrán de patas para mantener 
la verticalidad. 
 
- Maquinaria y medios auxiliares: todo elemento o parte móvil que pueda 
atrapar, pinchar, cortar, etc… y se encuentra a menos de 2 metros del nivel 
del terreno vendrá protegido por carcasa. La manipulación de la maquinaria 
siempre se hará con el motor parado. 
 
- Señalización de acuerdo con la normativa vigente. 
8.15.4 Instalaciones médicas. 
 
Se  dispondrá de botiquines bien señalizados a cargo de una persona designada 
por la empresa. Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 
Una vez prestados los primeros auxilios, la empresa dispondrá lo necesario para 
la atención médica del trabajador si este lo precisa. La dotación del botiquín será como 
mínimo la siguiente: 
 Vendas. 
 Guantes esterilizados desechables. 
 Apósitos. 
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 Esparadrapo hipoalergénico. 
 Gasa estéril. 
 Algodón estéril. 
 Algodón hidrófilo. 
 Pinzas metálicas. 
 Tijeras. 
 Agua oxigenada. 
 Mercurocromo. 
 Tintura de yodo. 
 Alcohol de 96 º. 
 Amoniaco. 
 Termómetro clínico. 
 Antiespasmódicos y tónicos cardiacos de urgencia. 
 Analgésicos. 
 Material para realizar torniquetes. 
 Jeringuillas desechables. 
 
8.16 Plan de Seguridad y Salud. 
 
El Contratista deberá elaborar un plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
este Estudio Básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica que no podrá 
implicar la disminución de los niveles de protección previstas en este Estudio Básico.  
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por 
el coordinador en materia de Seguridad y Salud o por la dirección facultativa de obra 
que controlará su aplicación práctica. Si las previsiones económicas cambian, estas no 
podrán presupuestarse fuera del Estudio de seguridad, a no ser que así lo establezca 
el contrato del Estudio. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá sufrir modificaciones en función del proceso 
de ejecución de la obra, de la evaluación de los trabajos y de las posibles incidencias 
que puedan ocurrir  en el transcurso de la obra, pero siempre contará con la 
aprobación del coordinador. 
Una vez aprobado se entregará una copia al vigilante de seguridad, en el caso 
de que hubiera. El plan estará en obra a disposición permanente de la Dirección 
facultativa, técnicos de prevención del Instituto Nacional de Salud e Higiene y de la 
autoridad local.  
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Palencia, Junio de 2015 
El alumno 
 
 
Fdo: Víctor López Perales 
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8.17 MEDICIONES. 
 
8.17.1 Mediciones descompuestas. 
Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones  Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01148 
Pantalón motoserrista  
Pantalón con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo 
vientre, para usuarios de motosierra; velocidad 
de la sierra; 24 m/sg (Clase 2). Tipo A, Clase 
2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-
EN 381-5 
1,00 - 1,00 1,00 
L01069 
Casco de seguridad ABS o PEAD, con 
protector auditivo amarillo. 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin 
anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo), normas UNE-EN 
352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458. 
1,00 - 1,00 1,00 
L01157 
Botas motoserrista categoría S2+Clase 3 
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección del talón 
contra choques (E); suela antideslizante con 
resaltes; antihumedad y transpirable; 
resistencia a la absorción y penetración al 
agua (WRU); específica para motoserristas. 
Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S2 
(SB+A+E+WRU)+Clase 3    
1,00 - 1,00 1,00 
L01127 
Guantes para motoserrista 
Guante para motoserrista con protección 
dorsal y las siguientes resistencias mínimas a 
riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; 
al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección 
mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-
EN 388 
1,00 - 1,00 1,00 
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L01067 
Casco de seguridad ABS o PEAD sin 
anagrama, blanco 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color blanco, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y 
agujeros de aireación, sin anagrama. Normas 
UNE-EN 397 
5,00 - 5,00 5,00 
L01073 
Protector auditivo tapones con banda 
Protector auditivo de tapones con banda (que 
pueda colocarse sobre la cabeza), con 
tapones desechables. Atenuación media 25-30 
db. Norma UNE-EN 352-2 
5,00 - 5,00 5,00 
 
8.17.2 CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD 
 
8.17.2.1 SUBCAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones  Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01086 
Pantalla protección facial proyección 
partículas cabeza 
Pantalla facial con visor de policarbonato, con 
arnés para la cabeza, antiempañante, 
protección frente a impactos de alta velocidad 
y media energía y salpicaduras de líquidos. 
Norma UNE-EN 166  
1,00 - 1,00 1,00 
L01089 
Gafas montura universal, filtro, patilla 
regulable 
Gafas de montura universal. Campo de uso; 
líquidos; gotas; proyecciones; partículas 
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos 
de baja energía (F); ocular de visión lateral 
ininterrumpida, con filtro de protección (3-2-1), 
clase óptica 1 (trabajos continuos); resistencia 
al deterioro superficial por partículas finas (K); 
tratamientos antiempañamiento; patillas 
regulables en longitud y abatibles; posibilidad 
de anclaje para cordón de sujeción. Normas 
UNE-EN 166, UNE-EN 170 
6,00 - 6,00 6,00 
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L01091 
Ropa de trabajo; mono tipo italiano 
Ropa de trabajo de una pieza; mono tipo 
italiano, 100% algodón, con cremallera de 
aluminio, con anagrama en siete colores. 
Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 
340    
6,00 - 6,00 6,00 
L01100 
Chaleco alta visibilidad clase 2 
Chaleco alta visibilidad de color amarillo 
fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel 
de retrorreflexión de las bandas. 
6,00 - 6,00 6,00 
L01101 
Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y 
pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. 
Norma UNE-EN 343 
6,00 - 6,00 6,00 
L01121 
Cinturón antilumbago con velcro 
Cinturón de seguridad antivibratorio para 
protección de la zona lumbar con velcro 
1,00 - 1,00 1,00 
L01143 
Guantes goma o PVC  
Guantes de protección de longitud media 
fabricados en goma o PVC para trabajos 
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, 
UNE-EN 420 
2,00 - 2,00 2,00 
L01134 
Guantes piel protección riesgos mecánicos  
Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos, en piel flor vacuno de primera; 
resistencias mínimas; a la abrasión, 2; al corte, 
1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas 
UNE-EN 388, UNE-EN 420 
6,00 - 6,00 6,00 
L01152 
Botas de seguridad Categoria S1+P 
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 
puntera 200J (SB); antiestática (A); protección 
del talón contra choques (E); suela 
antideslizante con resaltes; resistente a la 
perforación (P); cierre por cordones; cañas 
forradas y acolchados internos en caña y 
fuelle. Categoría: S1+P (SB+A+E+P). Norma 
UNE-EN 345    
5,00 - 5,00 5,00 
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8.17.2.2 SUBCAPITULO PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
 
Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones  Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01046 
Señal normalizada tráfico con soporte, 
colocada 
2,00 - 2,00 2,00 
L01048 
Cartel indicativo de riesgo con soporte, 
colocado 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 
0,3x0,3 con soporte metálico 2.5m, colocado 
2,00 - 2,00 2,00 
L01049 
Cordón balizamiento, colocado 
Cordón balizamiento, incluidos soportes de 
2,5m, colocado 
100,0 - 100,00 100,00 
L01043 
Valla provisional obra. Montaje y 
desmontaje 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 
m de altura, de chapa plegada de acero 
galvanizado colocada en guías metálicas 
verticales, incluso cimentación, mantenimiento 
y retirada. 
4,00 - 4,00 4,00 
L01050 
Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono balizamiento de plástico de 75 cm, 
reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
4,00 - 4,00 4,00 
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8.17.2.3 SUBCAPÍTULO EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
L01054 
Extintor polvo ABC 6 kg colocado 
Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 34ª/233B de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según 
Norma UNE 23110, colocado  
2,00 - 2,00 2,00 
 
 
 
8.17.2.4 SUBCAPÍTULO INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones  Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01013 
Alquiler barracón. Modelo vestuario o 
comedor 20 personas 
Alquiler de barracón con aislamiento modelo 
“vestuario o comedor” para 20 personas, sin 
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de 
agua.  
2,00 - 2,00 2,00 
L01021 
Taquilla metálica individual (1ud x nº 
operarios punta x 1,20)  
Taquilla metálica, para uso individual con llave, 
(1ud x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
6,00 - 6,00 6,00 
L01023 Banco de madera capacidad 5 personas 1,00 - 1,00 1,00 
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8.17.2.5 SUBCAPÍTULO MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS 
AUXILIOS  
 
Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones  Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01060 Reposición material sanitario 1,00 - 1,00 1,00 
L01063 
Reconocimiento médico obligatorio  
Reconocimiento médico obligatorio efectuado 
a los trabajadores al comienzo de la obra o 
transcurrido un año desde el reconocimiento 
inicial. 
6,00 - 6,00 6,00 
L01023 
Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros 
auxilios, conteniendo el material que especifica 
el RD 486/1997. 
3,00 - 3,00 3,00 
 
8.17.2.6 SUBCAPÍTULO VARIOS 
L01062 
Formación en Seguridad y Salud 
Formación específica en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo según riesgos 
previsibles en la ejecución de la obra. 
8,00 - 8,00 8,00 
 
Palencia, Junio 2015 
El alumno 
 
 
 
 
Fdo: Víctor López Perales 
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8.18 PRESUPUESTO. 
Código Concepto Unidad Precio en letra  Importe 
L01148 
Pantalón motoserrista  
Pantalón con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo 
vientre, para usuarios de motosierra; 
velocidad de la sierra; 24 m/sg (Clase 2). Tipo 
A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 
381-2, UNE-EN 381-5 
ud 
Cuarenta y seis 
euros con sesenta y 
un céntimos 
46,61 
L01069 
Casco de seguridad ABS o PEAD, con 
protector auditivo amarillo. 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color amarillo, 
con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin 
anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo), normas UNE-
EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458. 
ud Veinticinco euros 
con dos céntimos 
25,02 
L01157 
Botas motoserrista categoría S2+Clase3 
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección del 
talón contra choques (E); suela antideslizante 
con resaltes; antihumedad y transpirable; 
resistencia a la absorción y penetración al 
agua (WRU); específica para motoserristas. 
Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S2 
(SB+A+E+WRU)+Clase 3    
par 
Setenta y nueve 
euros con cuarenta 
y cinco céntimos 
79,45 
L01127 
Guantes para motoserrista 
Guante para motoserrista con protección 
dorsal y las siguientes resistencias mínimas a 
riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 
1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. 
Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 
381, UNE-EN 388 
par 
Veintiún euros con 
setenta y ocho 
céntimos 
21,78 
L01067 
Casco de seguridad ABS o PEAD sin 
anagrama, blanco 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color blanco, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y 
agujeros de aireación, sin anagrama. Normas 
UNE-EN 397 
ud 
Dos euros con 
cuarenta y seis 
céntimos 
2,46 
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L01073 
Protector auditivo tapones con banda 
Protector auditivo de tapones con banda (que 
pueda colocarse sobre la cabeza), con 
tapones desechables. Atenuación media 25-
30 db. Norma UNE-EN 352-2 
ud Dos euros con 
veintidós céntimos 
2,22 
 
8.18.1 Cuadro de precios nº 1. 
 
8.18.1.1 CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD 
 
SUBCAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Código Concepto Unidad Precio en letra  Importe 
L01086 
Pantalla protección facial proyección 
partículas cabeza 
Pantalla facial con visor de policarbonato, 
con arnés para la cabeza, antiempañante, 
protección frente a impactos de alta 
velocidad y media energía y salpicaduras de 
líquidos. Norma UNE-EN 166  
ud 
Siete euros con 
ochenta y cinco 
céntimos 
7,85 
L01089 
Gafas montura universal, filtro, patilla 
regulable 
Gafas de montura universal. Campo de uso; 
líquidos; gotas; proyecciones; partículas 
mayores de 5 micras. Resistencia a 
impactos de baja energía (F); ocular de 
visión lateral ininterrumpida, con filtro de 
protección (3-2-1), clase óptica 1 (trabajos 
continuos); resistencia al deterioro superficial 
por partículas finas (K); tratamientos 
antiempañamiento; patillas regulables en 
longitud y abatibles; posibilidad de anclaje 
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 
166, UNE-EN 170 
ud Ocho euros con 
diez céntimos 
8,10 
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L01091 
Ropa de trabajo; mono tipo italiano 
Ropa de trabajo de una pieza; mono tipo 
italiano, 100% algodón, con cremallera de 
aluminio, con anagrama en siete colores. 
Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 
340    
par Ocho euros con un 
céntimos 
8,01 
L01100 
Chaleco alta visibilidad clase 2 
Chaleco alta visibilidad de color amarillo 
fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto 
en superficie mínima de materiales como el 
nivel de retrorreflexión de las bandas. 
par 
Dos euros con 
ochenta y seis 
céntimos 
2,86 
L01101 
Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y 
pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. 
Norma UNE-EN 343 
ud 
Dos euros con 
cuarenta y un 
céntimos 
2,41 
L01121 
Cinturón antilumbago con velcro 
Cinturón de seguridad antivibratorio para 
protección de la zona lumbar con velcro 
ud 
Cinco euros con 
setenta y seis 
céntimos 
5,76 
L01143 
Guantes goma o PVC  
Guantes de protección de longitud media 
fabricados en goma o PVC para trabajos 
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 
388, UNE-EN 420 
par 
Cero euros con 
treinta y cinco 
céntimos 
0,35 
L01134 
Guantes piel protección riesgos 
mecánicos  
Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos, en piel flor vacuno de primera; 
resistencias mínimas; a la abrasión, 2; al 
corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. 
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420 
par 
Un euro con 
cincuenta y cinco 
céntimos 
1,55 
L01152 
Botas de seguridad Categoría S1+P 
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 
puntera 200J (SB); antiestática (A); 
protección del talón contra choques (E); 
suela antideslizante con resaltes; resistente 
a la perforación (P); cierre por cordones; 
cañas forradas y acolchados internos en 
caña y fuelle. Categoría: S1+P (SB+A+E+P). 
Norma UNE-EN 345    
par 
Doce euros con 
ochenta y dos 
céntimos 
12,82 
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SUBCAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01046 
Señal normalizada tráfico con soporte, 
colocada 
ud 
Setenta y cuatro 
euros con cincuenta 
céntimos 
74,50 
L01048 
Cartel indicativo de riesgo con soporte, 
colocado 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 
0,3x0,3 con soporte metálico 2.5m, colocado 
ud 
 
Diecisiete euros con 
ochenta y seis 
céntimos 
17,86 
L01049 
Cordón balizamiento, colocado 
Cordón balizamiento, incluidos soportes de 
2,5m, colocado 
m 
Cero euros con 
ochenta y nueve 
céntimos 
0,89 
L01043 
Valla provisional obra. Montaje y 
desmontaje 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 
m de altura, de chapa plegada de acero 
galvanizado colocada en guías metálicas 
verticales, incluso cimentación, mantenimiento 
y retirada. 
m2 
Veintidós euros con 
ochenta y cuatro 
céntimos 
22,84 
L01050 
Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono balizamiento de plástico de 75 cm, 
reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
ud 
Catorce euros con 
setenta y nueve 
céntimos 
14,79 
 
 
SUBCAPÍTULO EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01054 
Extintor polvo ABC 6 kg colocado 
Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 34ª/233B de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según 
Norma UNE 23110, colocado  
ud 
Cincuenta y nueve 
euros con dos 
céntimos 
59,02 
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SUBCAPÍTULO INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01013 
Alquiler barracón. Modelo vestuario o 
comedor 20 personas 
Alquiler de barracón con aislamiento modelo 
“vestuario o comedor” para 20 personas, sin 
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de 
agua.  
mes 
Ciento ochenta y 
siete euros con dos 
céntimos 
187,02 
L01021 
Taquilla metálica individual (1ud x nº 
operarios punta x 1,20)  
Taquilla metálica, para uso individual con 
llave, (1ud x nº operarios punta x 1,20) 
colocada. 
ud 
 
Ochenta y dos 
euros con ochenta y 
tres céntimos 
82,83 
L01023 Banco de madera capacidad 5 personas m 
Cuarenta y un 
euros con ochenta y 
seis céntimos 
41,86 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01060 Reposición material sanitario mes 
Veintiséis euros con 
tres céntimos 
26,03 
L01063 
Reconocimiento médico obligatorio  
Reconocimiento médico obligatorio efectuado 
a los trabajadores al comienzo de la obra o 
transcurrido un año desde el reconocimiento 
inicial. 
ud 
 
Cuarenta y siete 
euros con sesenta 
céntimos 
47,60 
L01023 
Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros 
auxilios, conteniendo el material que 
especifica el RD 486/1997. 
m 
Treinta y seis euros 
con setenta y un 
céntimos 
36,71 
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SUBCAPÍTULO MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
SUBCAPÍTULO VARIOS 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01062 
Formación en Seguridad y Salud 
Formación específica en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo según riesgos 
previsibles en la ejecución de la obra. 
ud 
Catorce euros con 
setenta y tres 
céntimos 
14,73 
 
 
8.18.2 Cuadro de precios nº 2. 
 
8.18.2.1 CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD 
 
SUBCAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01148  ud 
Pantalón motoserrista  
Pantalón con protección contra cortes en las piernas, 
en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para 
usuarios de motosierra; velocidad de la sierra; 24 
m/sg (Clase 2). Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 
340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5 
Sin 
descomposición 
46,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y UN CENTIMOS 
 
L01069  ud 
Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector 
auditivo amarillo. 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje 
de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con 
protector auditivo (para ambientes de ruido extremo), 
normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458. 
Sin 
descomposición 
25,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS  
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CÉNTIMOS 
L01157  par 
Botas motoserrista categoría S2+Clase3 
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200J 
(SB); antiestática (A); protección del talón contra 
choques (E); suela antideslizante con resaltes; 
antihumedad y transpirable; resistencia a la absorción 
y penetración al agua (WRU); específica para 
motoserristas. Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S2 
(SB+A+E+WRU)+Clase 3    
Sin 
descomposición 
79,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
L01127  par 
Guantes para motoserrista 
Guante para motoserrista con protección dorsal y las 
siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: 
a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la 
perforación, 2. Protección mano izquierda. Normas 
UNE-EN 381, UNE-EN 388 
Sin 
descomposición 
21,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 
L01067  ud 
Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, 
blanco 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color blanco, con atalaje 
de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de aireación, 
sin anagrama. Normas UNE-EN 397 
Sin 
descomposición 
2,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
L01073  ud 
Protector auditivo tapones con banda 
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
colocarse sobre la cabeza), con tapones 
desechables. Atenuación media 25-30 db. Norma 
UNE-EN 352-2 
Sin 
descomposición 
2,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
 
L01086 
 
 ud 
Pantalla protección facial proyección partículas 
cabeza 
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés 
Sin 
descomposición 
7,85 
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para la cabeza, antiempañante, protección frente a 
impactos de alta velocidad y media energía y 
salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166  
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 
L01089 
 
 ud 
Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 
Gafas de montura universal. Campo de uso; líquidos; 
gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. 
Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de 
visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección 
(3-2-1), clase óptica 1 (trabajos continuos); resistencia 
al deterioro superficial por partículas finas (K); 
tratamientos antiempañamiento; patillas regulables en 
longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para 
cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 
170 
Sin 
descomposición 
8,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
L01091 
 
 ud 
Ropa de trabajo; mono tipo italiano 
Ropa de trabajo de una pieza; mono tipo italiano, 
100% algodón, con cremallera de aluminio, con 
anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 
gr/m2. Norma UNE-EN 340    
Sin 
descomposición 
8,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
L01100 
 
 ud 
Chaleco alta visibilidad clase 2 
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, 
de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima 
de materiales como el nivel de retrorreflexión de las 
bandas. 
Sin 
descomposición 
2,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
L01101 
 
 ud 
Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, 
para trabajos en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343 
Sin 
descomposición 
2,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS 
 
L01121 
 
 ud 
Cinturón antilumbago con velcro 
Cinturón de seguridad antivibratorio para protección 
de la zona lumbar con velcro 
Sin 
descomposición 
5,76 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
 
L01143 
 
 ud 
Guantes goma o PVC  
Guantes de protección de longitud media fabricados 
en goma o PVC para trabajos húmedos de 
albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420 
salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166  
Sin 
descomposición 
0,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 
L01134 
 
 par 
Guantes piel protección riesgos mecánicos 
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en 
piel flor vacuno de primera; resistencias mínimas; a la 
abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la 
perforación, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420 
Sin 
descomposición 
1,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
L01152 
 
 par 
Botas de seguridad Categoría S1+P 
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección del talón contra 
choques (E); suela antideslizante con resaltes; 
resistente a la perforación (P); cierre por cordones; 
cañas forradas y acolchados internos en caña y 
fuelle. Categoría: S1+P (SB+A+E+P). Norma UNE-EN 
345    
Sin 
descomposición 
12,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01046  ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 
Sin 
descomposición 
74,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
L01048  ud 
Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3x0,3 con 
Sin 
descomposición 
17,86 
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soporte metálico 2.5m, colocado 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 
L01049 
 
 m 
Cordón balizamiento, colocado 
Cordón balizamiento, incluidos soportes de 2,5m, 
colocado 
Sin 
descomposición 
0,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE EUROS 
 
L01043  m
2
 
Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de 
altura, de chapa plegada de acero galvanizado 
colocada en guías metálicas verticales, incluso 
cimentación, mantenimiento y retirada. 
Sin 
descomposición 
22,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
L01050  ud 
Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante 
s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
Sin 
descomposición 
14,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01054  ud 
Extintor polvo ABC 6 kg colocado 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa 
de eficacia 34ª/233B de 6 kg de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según Norma UNE 23110, colocado 
Sin 
descomposición 
59,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
DOS CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01013  mes 
Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 
20 personas 
Alquiler de barracón con aislamiento modelo 
“vestuario o comedor” para 20 personas, sin incluir 
mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. 
Sin 
descomposición 
187,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS 
con DOS CÉNTIMOS 
 
L01021  ud 
Taquilla metálica individual (1ud x nº operarios 
punta x 1,20)  
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1ud 
x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
Sin 
descomposición 
82,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
L01023  ud Banco de madera capacidad 5 personas 
Sin 
descomposición 
41,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01060  ud Reposición material sanitario 
Sin 
descomposición 
26,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES 
CÉNTIMOS 
 
L01063  ud 
Reconocimiento médico obligatorio  
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los 
trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido 
un año desde el reconocimiento inicial. 
Sin 
descomposición 
47,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS  
 
L01023  ud 
Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
conteniendo el material que especifica el RD 
486/1997. 
Sin 
descomposición 
36,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO VARIOS 
 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01062  h 
Formación en Seguridad y Salud 
Formación específica en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la 
ejecución de la obra. 
Sin 
descomposición 
14,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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8.19 Presupuestos parciales. 
 
8.19.1 CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD 
 
8.19.1.1 SUBCAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Código  Descripción Cantidad Precio Importe 
L01148 
 
 
Pantalón motoserrista 
Pantalón con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo 
vientre, para usuarios de motosierra; velocidad 
de la sierra; 24 m/sg (Clase 2). Tipo A, Clase 2. 
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 
381-5 
 
1,00 46,61 46,61 
L01069 
 
Casco de seguridad ABS o PEAD, con 
protector auditivo amarillo. 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin 
anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo), normas UNE-EN 
352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458. 
 
1,00 25,02 25,02 
L01157 
 
Botas motoserrista categoría S2+Clase 3 
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección del talón 
contra choques (E); suela antideslizante con 
resaltes; antihumedad y transpirable; resistencia 
a la absorción y penetración al agua (WRU); 
específica para motoserristas. Clase 3 (28 
m/sg). Categoría: S2 (SB+A+E+WRU)+Clase 3 
 
1,00 79,45 79,45 
L01127 
 
Guantes para motoserrista 
Guante para motoserrista con protección dorsal 
y las siguientes resistencias mínimas a riesgos 
1,00 21,78 21,78 
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mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al 
rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección 
mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 
388 
 
L01067 
 
Casco de seguridad ABS o PEAD sin 
anagrama, blanco 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color blanco, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros 
de aireación, sin anagrama. Normas UNE-EN 
397 
5,00 2,46 12,30 
 
 
 
Código  Descripción Cantidad Precio Importe 
L01073 
 
 
Protector auditivo tapones con banda 
Protector auditivo de tapones con banda (que 
pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones 
desechables. Atenuación media 25-30 db. 
Norma UNE-EN 352-2 
 
5,00 2,22 11,10 
 
L01086 
 
Pantalla protección facial proyección 
partículas cabeza 
Pantalla facial con visor de policarbonato, con 
arnés para la cabeza, antiempañante, 
protección frente a impactos de alta velocidad y 
media energía y salpicaduras de líquidos. 
Norma UNE-EN 166  
 
1,00 7,85 7,85 
L01089 
 
Gafas montura universal, filtro, patilla 
regulable 
Gafas de montura universal. Campo de uso; 
líquidos; gotas; proyecciones; partículas 
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de 
baja energía (F); ocular de visión lateral 
ininterrumpida, con filtro de protección (3-2-1), 
clase óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al 
6,00 8,10 48,60 
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deterioro superficial por partículas finas (K); 
tratamientos antiempañamiento; patillas 
regulables en longitud y abatibles; posibilidad de 
anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-
EN 166, UNE-EN 170 
 
L01091 
 
Ropa de trabajo; mono tipo italiano 
Ropa de trabajo de una pieza; mono tipo 
italiano, 100% algodón, con cremallera de 
aluminio, con anagrama en siete colores. 
Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 
340    
6,00 8.01 48,06 
L01100 
 
Chaleco alta visibilidad clase 2 
Chaleco alta visibilidad de color amarillo 
fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel 
de retrorreflexión de las bandas. 
 
6,00 2,86 17,16 
L01101 
 
Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y 
pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. 
Norma UNE-EN 343 
 
6,00 2,41 14,46 
L01121 
 
Cinturón antilumbago con velcro 
Cinturón de seguridad antivibratorio para 
protección de la zona lumbar con velcro 
 
1,00 5,76 5,76 
Código  Descripción Cantidad Precio Importe 
L01143 
 
 
Guantes goma o PVC  
Guantes de protección de longitud media 
fabricados en goma o PVC para trabajos 
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, 
UNE-EN 420 
 
2,00 0,35 0,70 
L01134 
 
Guantes piel protección riesgos mecánicos  
Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos, en piel flor vacuno de primera; 
resistencias mínimas; a la abrasión, 2; al corte, 
1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas 
UNE-EN 388, UNE-EN 420 
6,00 1,55 9,30 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA, EN LOS MUNICIPIOS DE COMILLAS, UDÍAS Y VALDÁLIGA. PARQUE NATURAL DE 
OYAMBRE(CANTABRIA) 
MEMORIA 
 
83 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
 
L01152 
 
Botas de seguridad Categoría S1+P 
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 
puntera 200J (SB); antiestática (A); protección 
del talón contra choques (E); suela 
antideslizante con resaltes; resistente a la 
perforación (P); cierre por cordones; cañas 
forradas y acolchados internos en caña y fuelle. 
Categoría: S1+P (SB+A+E+P). Norma UNE-EN 
345    
5,00 12,82 64,10 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO……...............……….412,25 
 
 
8.19.1.2 SUBCAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Código  Descripción Cantidad Precio Importe 
L01046 
 
Señal normalizada tráfico con soporte, 
colocada  
 
2,00 74,50 149,00 
L01048 
Cartel indicativo de riesgo con soporte, 
colocado 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 
0,3x0,3 con soporte metálico 2.5m, colocado 
  
2,00 17,86 35,72 
L01049 
Cordón balizamiento, colocado 
Cordón balizamiento, incluidos soportes de 
2,5m, colocado 
 
100,00 0,89 89,00 
L01043 
Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m 
de altura, de chapa plegada de acero 
galvanizado colocada en guías metálicas 
verticales, incluso cimentación, mantenimiento y 
retirada. 
4,00 22,84 91,36 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA, EN LOS MUNICIPIOS DE COMILLAS, UDÍAS Y VALDÁLIGA. PARQUE NATURAL DE 
OYAMBRE(CANTABRIA) 
MEMORIA 
 
84 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
 
L01050 
Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono balizamiento de plástico de 75 cm, 
reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
4,00 14,79 59,16 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO…….….……………424,24 
 
8.19.1.3 SUBCAPÍTULO EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
L01054 
 
Extintor polvo ABC 6 kg colocado 
Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 34ª/233B de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según 
Norma UNE 23110, colocado  
2,00 59,02 118,04 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO………….………..118,04 
 
8.19.1.4 SUBCAPÍTULO VARIOS 
 
Código  Descripción Cantidad Precio Importe 
L01062 
 
 
Formación en Seguridad y Salud 
Formación específica en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en 
la ejecución de la obra. 
 
8,00 14,73 117,84 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO………………….117,84 
 
TOTAL CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD………………..2407,01 
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8.20 Presupuesto total. 
 
 
8.20.1 RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
 
 
CAPITULO IMPORTE (EUROS) 
SEGURIDAD Y SALUD 2407,01 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 
2407,01 
21 % I.V.A. 505,47 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 2912,49 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL 
NOVECIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
Palencia, Junio de 2015 
El alumno 
 
 
 
 
Fdo: Víctor López Perales 
 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA, EN LOS MUNICIPIOS DE COMILLAS, UDÍAS Y VALDÁLIGA. PARQUE NATURAL DE 
OYAMBRE(CANTABRIA) 
MEMORIA 
 
86 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anejo nº9: Justificación de 
precios 
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9 Precios unitarios. 
 
9.1 MANO DE OBRA 
 
Código Unidad Concepto Precio unitario ( € ) 
O01001 h Capataz de menos de 5 años de experiencia 21,46 
O01004 h Oficial 1ª 16,12 
O01OA040 h Oficial 2ª 15,21 
O01OB270 h Oficial 1º de jardinería 15,77 
O01OB070 h Oficial cantero 16,40 
O01008 h Peón especializado Régimen General 15,92 
O01009 h Peón Régimen General 13,86 
O01OA090 h Cuadrilla tipo A 38,98 
O01OA130 h Cuadrilla tipo E 30,77 
O01OA130 h Cuadrilla albañilería 22,37 
 
9.2 MATERIALES 
 
Código Unidad Concepto Precio unitario ( € ) 
E05MA070 m Viga de madera 16x20 L<4m 124,35  
P01EA010 m
3
 Tabloncillo pino 2,50/5,50x255x55  220,64  
TRONCO m Tronco de madera de roble 12,01  
POSTE m Poste para pasamanos 64,05  
P27EW020 m Poste madera 54,00  
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MESA ud 
Mesa c/bancos de listones de madera tratada sin 
respaldo 
325,00  
CRE.85 m
3
 Zahorra natural 4,62  
P01HM030 m
3
 Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35  
P03008 m
2
 Hormigón en masa HM-25/sp/20 91,70  
A02A080 m
3
 Hormigón HM-20/P/20/I central  80,69  
A02B030 m
3
 Mortero cemento blanco M-10 113,91  
I16003 m
2
 Encofrado/desencofrado zapatas 8,57  
P02032 m
2
 Remate muro losa plana (4cm) 12,20  
P01SM010 m Bordillo calizo calatorao 10-12 x 25 23,64  
Código Unidad Concepto Precio unitario ( € ) 
I16003 m
2
 Encofrado/desencofrado zapatas 8,57 
I15003 kg Acero corrugado, Ø 5-14 mm, B500S colocado 1,48 
P01145 kg Acero laminado en perfiles 1,29 
E05AA020 kg Acero A-42b en estructura atornillada 2,06  
P06028 m
2
 Malla electrosoldada  5,45 
P01001 m
3
 Grava (en cantera) 10,05 
P02009 m
3
 Agua (pie de obra) 0,47 
MDPIL.n ud Pilar roble u olmo 20x20 39,65 
MDJAC.n m Jácena roble u olmo 20x20 42,11 
MDZAP.n m Zapata roble y olmo 20x20x50 31,31 
MDCRR.n m Carrera roble u olmo 15x20 s/fabrica 33,79 
P01109 m
2
 Barniz protector sobre carpintería 10,65 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA, EN LOS MUNICIPIOS DE COMILLAS, UDÍAS Y VALDÁLIGA. PARQUE NATURAL DE 
OYAMBRE(CANTABRIA) 
MEMORIA 
 
89 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
9.3 MAQUINARIA 
Código Unidad Concepto Precio unitario ( € ) 
I04002 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 42,25 
M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,61 
M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m
3
 39,65 
M01056 h Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV 53,15 
M01076 h Motoniveladora 101/130 CV 70,10 
M01082 h Compactador vibro 71/100 CV 46,49 
M03010 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 
M03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,87 
M06010 h Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 66,00 
M11SA010 h Ahoyadora 8,40  
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9.3.1 Precios descompuestos. 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                   
                            m
2
 
Desbroce de senda 
Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios manuales, sin 
carga ni transporte a vertedero. 
 
 
O01008 0,048 h 
 
Peón especializado régimen general 15,92 0,76 
O01001 0,016 h 
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
21,46 0,34 
M06010 0,002 jor 
Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin 
mano de obra 
66,00 0,13 
M03010 0,048 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 0,12 
%1.0CI 1,000%  Costes indirectos 1,0 % 1,40 0,01 
Total partida 1,36 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            ud. 
Pasarela de madera 
Pasarela de madera de 4 m de 
longitud y 1,5 m de ancho formada 
por 3 vigas de y apoyada en 
estribos de 
mampostería, con barandillla de 
1,25 cm de altura formada por dos 
cables de 10 mm y un pasamanos 
de 7 cm de anchura 
 
 
E05MA0
70 
12,00 m 
 
Viga de madera 16x20 L<4m 124,35 1492,20 
P01EA0
10 
0,083 m
3
 Tabloncillo pino 2,50/5,50x255x55  220,64 18,31 
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E06MA1
30 
3,200 m
3
 
Mampostería ordinaria cuarcita 1 
c/v 
296,94 950,21 
BARAN
DILLA 
8,000 m Barandilla 78,12 624,96 
Total partida 3085,68 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            ud. 
Barandilla de madera 
Barandilla prefabricada de rollizos 
rústicos de madera, tratados en 
autoclave, y suministrada en piezas 
de 2,00 m de longitud, formada por 
dos postes verticales de 12 cm de 
diámetro y 1,50 m de longitud para 
su hinca en tierra, dos rollizos 
horizontales de 8 cm de diámetro, 
para su ajuste al perímetro de los 
rollizos soportes, fijada al terreno 
mediante zapatas de cimentación 
de 0,30x0,30x0,30m rellenos de 
hormigón, apertura de los 
mismos, colocación, limpieza final 
de la obra y retirada de sobrantes a 
vertedero 
 
 
O01OB2
70 
0,28 h. 
o 
Oficial 1º de jardinería 15,77 4,42 
O01OA0
60 
0,280 h. Peón especializado 14,11 3,95 
O01OA0
70 
0,320 h. Peón ordinario 14,01 4,48 
P01HM0
30 
0,027 m
3
 Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35 2,09 
POSTE 2,000 m Poste para pasamanos 64,05 128,10 
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Total partida 143,05 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            m
3
 
Remoción de terreno 
Remoción de terreno con 
retroexcavadora de orugas, 
volumen de 16m x 14m x 0,4m 
 
 M01020 0,021 h 
 
Camión volquete grúa 101/130 CV   41,61 0,87 
M01056 0,021 h 
Retroexcavadora oruga hidráulica 
51/70 CV 
53,15 1,12 
%2.5CI 2,500% Costes indirectos 2,5 % 2,00 0,05 
Total partida 2,04 
 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            m
3
 
Extendido de zahorra  
Extendido de zahorra natural, a 
cielo abierto, por medios 
mecánicos, de un espesor de 0,40 
m considerando la zahorra a pie de 
obra. 
 
 
M01055 0,012 h 
R Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-
0,18 m
3
 
39,65 0,48 
O01008 0,024 h Peón especializado 15,92 0,38 
M01020 0,012 h. Camión volquete grúa 101/130 CV 41,61 0,50 
CRE.85 1,000 m
3
 Zahorra natural 4,62 4,62 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 6,00 0,15 
Total partida 6,13 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            m 
Humectación del firme 
Riego a humedad óptima por medio 
de camión cisterna. 
 
 
I04002 0,013 h 
 
Camión cisterna riego agua 
101/130 CV   
42,25 0,55 
%2.5CI 2,500% Costes indirectos 2,5 % 0,60 0,02 
Total partida 0,57 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                             
Compactado del firme 
Compactación del firme por medios 
mecánicos de una tongada de 0,20 
m de espesor mediante un 
compactador vibro de 71/100 CV. 
 
 
O01008 0,012 h 
 
Peón especializado  15,92 0,19 
M01082 0,006 h Compactador vibro 71/100 CV 46,49 0,28 
%2.5CI 2,500% Costes indirectos 2,5 % 0,50 0,01 
Total partida 0,48 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                          m
2 
              
Nivelación del firme 
Nivelación del firme de 
dimensiones 16 m x 14 m mediante 
motoniveladora. 
 
 
M01076 0,006 h 
 
Motoniveladora 101/130 CV 70,10 0,42 
O01008 0,006 h Peón especializado 15,92 0,10 
%1.0CI 1,000% Costes indirectos 1,0 % 0,50 0,01 
Total partida 0,53 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m
2 
              
Mampostería ordinaria caliza 
Mampostería ordinaria piedra 
arenisca o caliza y rejuntado con 
mortero de cemento blanco, 
i/aplomado y nivelación de piedras, 
asiento, recibido, rejuntado y 
limpieza, i/p.p.de medios auxiliares. 
 
 O01OB0
70 
3,950 h 
 
Oficial cantero 16,40 64,78 
O01008 3,950 h Peón especializado 15,92 62,88 
P01SM0
10 
1,200 m
3
 
Piedra caliza mampostería 
ordinaria 
71,73 86,08 
A02A08
0 
0,300 m
3
 Mortero cemento M-5 69,98 20,99 
Total partida 234,73 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            ml 
Muro de mampostería 
Muro de mampostería ordinaria de 
piedra caliza a dos caras vistas, 
rejuntada con mortero de cemento 
blanco, en muros de 50 cm de 
espesor y 60cm de altura, 
i/preparación de piedras, asiento, 
refuerzo interior de hiladas con 
hormigón en masa HM-25, remate 
superior con mortero de cemento, 
limpieza y medios auxiliares. 
 
 E06MA0
30 
0,250 m
3
 
o 
Mampostería ordinaria 234,73 58,68 
E02EA0
30 
0,045 m
3
 Excavación manual en zanja 29,85 1,34 
P06028 1,100 m
2
 Malla electrosoldada  5,45 5,96 
P03008 0,140 m
2
 Hormigón en masa HM-25/sp/20 91,70 12,83 
I16003 0,400 m
2
 Encofrado/desencofrado zapatas 8,57 3,43 
P02032 0,5 m
2
 Remate muro losa plana (4cm) 12,20 6,1 
Total partida 88,34 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ml              
Bordillo calizo  
Bordillo calizo tipo Calatorao, de 
10-12 x25 cm de sección, colocado 
sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 10 cm de espesor, 
excavación necesaria, rejuntado y 
limpieza 
 
 
O01OA1
30 
0,220 h 
 
Cuadrilla tipo E 30,77 6,77 
A02B03
0 
0,001 m
3
 Mortero cemento blanco M-10 113,91 0,11 
P01SM0
10 
1,000 m Bordillo calizo calatorao 10-12 x 25 23,64 23,64 
A02A08
0 
0,300 m
3
 Hormigón HM-20/P/20/I central  80,69 3,39 
Total partida 33,91 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.              
Caseta para contenedor 
Caseta para contenedor de basura 
formada por paredes de 
mampostería ordinaria de piedra 
arenisca o caliza,  pilares de 
madera y cubierta de madera con 
teja cerámica curva vieja 
i/contenedor 1000 l. 
 
 
E02EA0
30 
2,77 m
3
 
 
Excavación mecánica en zanja t 
compact 
2,33 6,45 
P03008 2,77 m
3
 Hormigón arid m. 250 RC D=20km 91,70 254,01 
I16003 5,00 m
2
 Encof/desenc zapatas y riostras 8,57 42,85 
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I15003 138,50 kg 
Acero corrugado 16-20 mm 
AEH400 
0,77 106,65 
CAN.82
n 
1,18 m
2
  Remate muro losa plana 47,66 56,44 
CAN.81
n 
3,48 m
3
  Mampostería ordinaria 173,86 604,33 
CANBP.
n 
2,00 ud  Basa de pilar piedra caliza 74,20 148,40 
MDPIL.n 3,00 ud  Pilar roble u olmo 20x20 39,65 118,95 
MDJAC.
n 
2,85 m  Jácena roble u olmo 20x20 42,11 120,01 
MDZAP.
n 
2,00 m  Zapata roble y olmo 20x20x50 31,31 62,61 
MDCRR
.n 
2,30 m  
Carrera roble u olmo 15x20 
s/fabrica 
33,79 77,71 
MDFOR.
n 
7,07 m
2
  Forjado vigueta mad y mh 50x20x4 107,78 761,97 
CANTC.
n 
7,07 m
2
  Teja cerámica curva vieja 26,34 186,25 
MTPAP.
n 
2,00 ud  Pilona acero pintado 80x8 23,31 46,62 
CONTE
NEDOR 
1,00 ud  Contenedor basura 1000 L 271,32 271,32 
Total partida 2864,57 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.              
Mesa picnic  
Suministro y colocación de mesa 
picnic sin respaldo de listones de 
madera tratada en autoclave para 
clase de riesgo IV de 1950 mm de 
longitud, 1700 mm de anchura y 
770 mm de altura, tornillería de 
acero galvanizado. Cimentación 
formada por una zapata de 
hormigón de dimensiones 
220x810x15cm y anclada con 
barras de acero corrugado de Ø 10 
mm B500S. 
 
 
O01004 1,250 h 
 
Oficial 1º 16,12 20,15 
O01009 1,250 h Peón régimen general 13,86 17,33 
M06010 0,156 jor 
Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin 
mano de obra 
66,00 10,30 
M01020 1,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,61 41,61 
MESA 1,000 ud  
Mesa c/bancos de listones de 
madera tratada sin respaldo 
325,00 325,00 
P01049 3,500 m
2
  
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 
6-6 B500T 
2,20 7,70 
%2.5C.I 2,500 %  Costes indirectos 2.5% 422,10 10,55 
I15003 2,460 kg  
Acero corrugado, Ø 5-14 mm, 
B500S colocado 
1,48 3,64 
I03002 0,535 m
3
  
Excavación manual zanja, terreno 
transito 
45,89 24,55 
I14008 0,535 m
3
  
Hormigón en masa HM20/sp/40, 
planta, D<=15km 
87.83 46,99 
MDCRR
.n 
2,30 m  
Carrera roble u olmo 15x20 
s/fabrica 
33,79 77,71 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ml              
Vallado mirador 
Vallado formado por postes 
cuadrados o rectangulares de 
madera tratada de roble u olmo, 
anclados mediante placas 
metálicas, cimentación con 
hormigón HM-25. Totalmente 
terminada y colocada. 
 
 
O01OA1
30 
0,750 h 
 
Cuadrilla albañilería 22,37 16,78 
P01140 0,047 m
3
 Madera tratada de roble u olmo 510,86 24,01 
E02EA0
30 
0,016 m
3
 Excav. Manual zanja terreno trans. 29,85 0,47 
P01145 11,304 kg Acero laminado en perfiles 1,29 14,54 
I14012 0,016 m
3
  
Hormigón 250kg/cm2 ar.mach. 20 
km 
90,71 1,45 
P01109 1,680 m
2
  Barniz protector sobre carpintería 10,65 17,89 
%1.0CI 0,100 tpu  Medios auxiliares 16,78 1,68 
Total partida 76,82 
MDFOR.
n 
7,07 m
2
  
Forjado vigueta madera y mh 
50x20x4 
107,78 761,97 
CANTC.
n 
7,07 m
2
  Teja cerámica curva vieja 26,34 186,25 
MTPAP.
n 
2,00 ud  Pilona acero pintado 80x8 23,31 46,62 
CONTE
NEDOR 
1,00 ud  Contenedor basura 1000 L 271,32 271,32 
Total partida 2864,57 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.            
Señal tipo B-1 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 
con bastidor de hierro, tejadillo y 
trasera con lamas de madera 
según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del 
Gobierno de Cantabria incluido 
diseño. 
 
 
O01OA0
20 
3,000 h. 
 
Capataz 16,34 49,02 
O01OA0
40 
3,000 h. Oficial segunda 15,21 45,63 
O01OA0
70 
3,000 h. Peón ordinario 14,01 42,03 
M11SA0
10 
0,500 h. Ahoyadora 8,40 4,20 
PANEL.
3 
1,000 ud  
Bastidor, panel 1680x1470,tejadillo, 
diseño 
2525,00 2525,00 
P01HM0
10 
0,090 m
3
  Hormigón HM-20/P/20/I central 80,69 7,26 
P0343M
D 
1,000 pa  Herramientas y accesorios 61,00 61,00 
Total partida 2.734,14 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-4 
Señal direccional doble tipo B-4 
con dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera 
según manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva de 
Señalización del Gobierno de 
Cantabria, incluido diseño. 
 
 O01OA0
70 
4,000 h. 
 
Peón ordinario 14,01 56,04 
M11SA0
10 
1,000 h. Ahoyadora 8,40 8,40 
FLGGG
455 
1,000 ud 
Poste alto con direccional ilustrada 
incluido diseño 
527,50 527,50 
P0343M
D 
1,000 pa Herramientas y accesorios 36,00 36,00 
Total partida 627,94 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-5 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 
mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo 
según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del 
Gobierno de Cantabria 
 
 
O01OA0
70 
1,000 h. 
 
Peón ordinario 14,01 14,01 
BALIZA 1,000 h. Baliza de madera de 70 cm. 23,00 23,00 
Total partida 37,01 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Panel interpretativo tipo C-6 
Cartel mesa tipo C-6 interpretativo 
con una placa de 1680 x 630 mm, 
incluyendo diseño según Manual 
de Normativa Gráfica y 
Constructiva para el Sistema de 
Señalización del Gobierno de 
Cantabria 
 
 
O01OA0
20 
0,500 h.  Capataz 16,34 8,17 
O01OA0
40 
1,000 h.  Oficial segunda 15,21 15,21 
O01OA0
70 
4,000 h. 
 
Peón ordinario 14,01 56,04 
M11SA0
10 
1,000 h. Ahoyadora 8,40 8,40 
P27ER1
81 
1,000 ud Panel 1680x630 incluido diseño 1205,00 1205,00 
P27EW0
20 
2,860 m. Poste madera 54,00 154,44 
P01HM0
10 
0,560 m
3
  Hormigón HM-20/P/20/I central 80,69  45,19 
E05AA0
20 
110,00 kg  Acero A-42b en estruct. atornillada 2,06  226,60 
Total partida 1672,82 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m
3
 
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que 
contienen restos de sustancias 
peligrosas, neumáticos fuera de 
uso, equipos eléctricos y 
electrónicos, mezcla de residuos 
municipales… 
  
Total partida 31,39 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m
3
 
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales 
pétreos procedentes de 
excavación, madera, vidrio, 
plásticos… 
  
Total partida 43,05 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud. 
Partida correspondiente a 
Seguridad y Salud 
  
Total partida 2407,01 
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TITULO I – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 
CAPITULO I – INTRODUCCIÓN. 
 
1.1.    Alcance de las prescripciones del presente pliego. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las obras, 
fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales a emplear, las 
características de ejecución, mediciones generales que han de regir en la ejecución de 
las obras e instalaciones del proyecto de creación y adecuación de una senda forestal 
interpretativa en el Monte Corona , en los municipios de Comillas, Udías y Valdáliga. 
Parque Natural de Oyambre (Cantabria). 
Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se 
establezcan en el Contrato de Ejecución, deberán regir en la realización de dichas 
obras. 
1.2.    Objeto del proyecto. Localización de los trabajos. 
El Proyecto tiene por objeto la realización de diversas infraestructuras para 
fomentar y facilitar el uso público en el Espacio Natural de Oyambre. Comprende todos 
los trabajos y cuantas operaciones sean necesarias para que el mismo quede 
ejecutado de acuerdo con la Memoria, los Planos y las Prescripciones de este Pliego. 
La localización de los trabajos queda reflejada en la Memoria y en los Planos. 
Cualquier duda sobre la localización deberá ser solventada en el momento de la 
comprobación del replanteo y reflejada en el acta correspondiente. 
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CAPÍTULO II. TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN. 
 
2.1. Comprobación del replanteo. 
El replanteo de los trabajos se efectuará conjuntamente por el adjudicatario y el 
Servicio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y tiene por objeto comprobar la 
realidad geométrica de los mismos, la disponibilidad de los terrenos precisos para su 
normal ejecución y la de los distintos supuestos que figuran en el proyecto aprobado y 
sean básicos para el contrato. 
2.2. Fijación y conservación de puntos de replanteo. 
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante 
estacas o, si hubiere peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra. Los 
datos, cotas y puntos fijados, se anotarán en un anejo del Acta de Comprobación del 
Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose al contratista. El 
contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le 
hayan sido entregados. 
 
CAPÍTULO III. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LOS TRABAJOS. 
 
3.1. Descripción. 
La descripción de los trabajos está contenida en los Capítulos I y II del Título I de 
este Pliego, en la Memoria del Proyecto y en los Planos. Dichos capítulos contienen la 
descripción general, la localización de los trabajos, las condiciones que han de cumplir 
las herramientas y máquinas, y las instrucciones para la medición y abono de las 
unidades de trabajo; constituyen la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 
3.2. Planos. 
Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente los 
trabajos y los ubican geográficamente. 
3.3. Contradicciones, omisiones o errores. 
En caso de contradicción entre Planos y el Pliego de Prescripciones Técnico, 
prevalece lo escrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero 
Director, quede suficientemente definida la unidad de trabajo correspondiente y ésta 
tenga precio en el contrato. 
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En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Ingeniero Director o por el Contratista deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 
3.4. Planos de detalle. 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de los trabajos 
deberán estar suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán 
ejecutarse. 
3.5. Documentos que se entregan al contratista.  
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la 
Administración entregue al contratista pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
3.5.1. Documentos contractuales. 
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos 
contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, 
son los siguientes: 
1.- Pliego de Prescripciones Técnicas 
2.- Cuadro de Precios Nº 1 
3.- Presupuesto Total. 
4.- Planos. 
3.5.2. Documentos informativos. 
Los restantes documentos que se entreguen al contratista representan una 
opinión fundada de la Administración y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo 
como complemento de la información que el contratista debe adquirir directamente y 
con sus propios medios. 
Por tanto, el contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 
de su defecto o negligencia en la consecuencia de todos los datos que afectan al 
Contrato, al planeamiento y la ejecución de los trabajos. 
3.5.3. Pliegos, instrucciones y normas aplicables. 
Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación 
con carácter general, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de 
las condiciones que se definen en el presente Documento para los materiales o la 
ejecución de las obras. 
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- Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(R.D. 2/2000, de 16 de junio). 
 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado, aprobado por Decreto de 31 de Diciembre de 1970. 
PCAG. 
 
- Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción para la Recepción de Cementos. (RC-03). 
 
- Instrucción de Hormigón Estructural denominada EHE. 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras 
y Puentes aprobado por Orden Ministerial, edición del Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas. En lo sucesivo PG-3 
revisado. 
 
- Norma NBE-AE-88, aprobada por Decreto 1370/1988 de 17 de Noviembre. 
 
- Norma MV-102, aprobada por Decreto 2899/1976 de 16 de Septiembre. 
 
- Norma MV-103, aprobada por Decreto 1353/1973 de 12 de Abril. 
 
- Norma MV-104, aprobada por Decreto 1851/1967 de 3 de Abril. 
 
- Norma MV-108, aprobada por Decreto 3253/1976 de 23 de Diciembre. 
Normalización, que afecta a los materiales y obras del presente proyecto. 
 
- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo 
(MOPU). 
 
- Orden Ministerial, de 31 de Agosto de 1987, por la que se aprueba la 
Instrucción 8.3-IC  sobre señalización de las obras. 
 
- Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones complementarias. 
 
- Estatuto de los trabajadores. 
 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 
- Reglamento y Órdenes en vigor sobre Seguridad e Higiene del Trabajo en 
la Construcción y Obras Públicas. 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73). 
 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA , EN LOS MUNICIPIOS DE COMILLAS, UDIAS Y VALDALIGA. PARQUE NATURAL DE OYAMBRE 
(CANTABRIA) 
 
PLIEGO DE CONDICIONES – DOCUMENTO Nº 2 
 
 
11 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en  Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
 
Serán de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier 
disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de 
presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 
Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
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CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE SU FORMA DE 
EJECUCIÓN. 
 
4.1. Disposiciones previas. 
Las obras objeto del presente Pliego comprenden las obras e instalaciones para 
llevar a cabo la creación y adecuación de una senda forestal interpretativa en el Monte 
Corona, en los municipios de Comillas, Udías y Valdáliga. parque natural de Oyambre. 
Las obras constituyentes de este pliego se concretan en: 
 Actuaciones previas: 
 
- Desbroce, limpieza de vegetación, retirada de rocas y otros elementos. 
 
 Movimiento de tierras:  
 
- Nivelado de explanaciones y apertura de senda. 
 
 Obra civil, Carpintería y Señalización:  
 
- Muros y otros elementos de mampostería o piedra. 
- Muros y fábricas de hormigón. 
- Carteles, señales y otros elementos de carpintería. 
Todas las obras indicadas anteriormente quedan  descritas en la Memoria y 
Planos del Proyecto. Las obras se construirán con estricta sujeción al Proyecto 
aprobado, debiendo la administración aprobar específicamente cualquier cambio 
durante la construcción. 
Es además obligación del Constructor ejecutar cuanto sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
estipulado en las condiciones facultativas, siempre que sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación, lo disponga por escrito  el Director de las Obras. 
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CAPÍTULO V. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES. 
 
5.1. Prescripciones generales. 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán, de manera 
general, suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o 
marcas que, elegidas por el Contratista, hayan sido previamente aprobadas por el 
Director de Obra. 
En general, serán válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones 
que deben satisfacer los materiales y su mano de obra, que aparecen en las 
Instrucciones, Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y Normas Oficiales, que 
reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los  
materiales que se utilizan en las obras del presente proyecto. 
El transporte, manipulación y empleo de los materiales, se hará de modo que no 
queden alteradas sus características ni sufran deterioro en sus formas o dimensiones. 
5.2. Materiales no incluidos en el siguiente pliego. 
Los materiales que hayan de emplearse en las obras y no aparezcan 
especificadas en este Pliego no podrán ser utilizadas sin haber sido reconocidas 
previamente por el Director de Obra, el cual podrá admitirlas o rechazarlas en función 
del cumplimiento o no de las condiciones que a su juicio sean exigibles sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
El Contratista debe presentar cuantos catálogos, muestras, informes y 
certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios para probar la 
calidad de dichos materiales. Cuando dicha información no se considere suficiente, 
podrá exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 
5.3. Exámenes y aceptación de los materiales. 
El contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos 
ensayos o análisis que el Director de Obra considera necesario realizar para 
comprobar la calidad, resistencia, y demás características de los materiales 
empleados en la obra. 
Es exclusiva competencia del Director de Obra la elección de los laboratorios y la 
interpretación de dichos análisis. En función de los resultados obtenidos podrá 
rechazar aquellos materiales que considere que no cumplen las condiciones del 
presente Pliego. 
Si el Director de Obra no acepta alguno de los materiales, deberá comunicarlo 
por escrito al Contratista, señalando las causas que motivan su decisión. En este caso, 
el Contratista podrá reclamar ante la administración, en el plazo de diez días, contados 
a partir de la fecha de modificación. 
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Cuando las circunstancias o el estado de los trabajos no permitan esperar la 
resolución de la Administración, la Dirección podrá imponer al Contratista el empleo de 
los materiales que considere adecuados, asistiendo a este último un derecho de 
indemnización por los perjuicios ocasionados, en el caso de que la resolución le fuese 
favorable. 
Si los materiales a emplear fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la 
Dirección Técnica de las obras, podrán ser empleados pero con la rebaja del precio 
que la misma determine, a no ser que el contratista opte por  el empleo de materiales 
de las calidades exigidas por este pliego. 
5.4. Materiales. 
 
5.4.1. Cemento. 
Son conglomerantes que amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 
expuestos al aire, como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación 
estables en tales condiciones. 
Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, en los que no 
haya ninguna nota referente a características especiales requeridas para el hormigón, 
se utilizarán como conglomerante hidráulico los cementos que decida la Dirección de 
Obra. Podrán ser utilizados cementos de otras clases o categorías siempre y cuando 
los resultados de los ensayos previos den las características exigidas para el hormigón 
y sean aprobados por la Dirección de Obra. En cualquier caso cumplirán las 
condiciones señaladas en el Artículo 26º de la “Instrucción Española del Hormigón 
Estructural” (EHE) y en el apartado 202 del PG-4. 
Se utilizarán siempre cementos definidos en la Instrucción RC-03 o en la UNE 
80301. En ningún caso podrá ser variado el tipo, clase o categoría del cemento 
asignado a cada unidad de obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
Antes de su empleo se comprobará lo que indica el Artículo 81.1 de la EHE. 
5.4.1.1. Suministro y almacenamiento. 
 Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos 
envases cerrados en que fue expedido de fábrica, punto de expedición, centro de 
distribución o almacén de distribución. Cuando el suministro se realice en sacos, éstos 
se almacenarán en sitio ventilado y defendido, tanto de la intemperie como de la 
humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el 
almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 
almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y 
un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período 
de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento 
continúan siendo adecuadas. 
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5.4.1.2. Control de calidad. 
En todo caso, y como mínimo, se realizarán los ensayos siguientes: 
Antes de comenzar el hormigonado y cada vez que varíen  las condiciones de 
suministro, se realizarán los ensayos químicos, físicos y mecánicos previstos  en este 
Pliego. 
Durante la marcha de la obra, como mínimo una  vez cada tres (3) meses y no 
menos de tres (3) veces durante la ejecución de la obra, se comprobará, al menos, la 
pérdida al fuego, residuo insoluble, finura de molido, principio y fin de fraguado, 
resistencias a flexotracción y comprensión y expansión autoclave. 
Esta exigencia podrá suprimirse si el cemento  posee un distintivo de calidad, o 
si con cada partida el fabricante acompaña un certificado de ensayo, que corresponda 
a una fabricación sometida a un sistema de control de calidad, avalado por un 
organismo o entidad ajena a la propia factoría siempre que lo acepte el Ingeniero  
Director. 
5.4.2. Agua a emplear en morteros y hormigones. 
El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como 
para el curado de los mismos, cumplirá las condiciones señaladas en el apartado 280 
del PG-3 y en el Artículo 27º de la Instrucción EHE. Antes de su empleo se 
comprobará lo que se indica en el Artículo 63.2 de la citada Instrucción. 
Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que podría favorecer la presencia de 
fenómenos expansivos de cristalización en los hormigones, las limitaciones relativas a 
las sustancias disueltas podrán hacerse aún más severas a juicio de la Dirección, 
especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. En 
ningún caso se autorizará el empleo de agua del mar para el amasado y el curado del 
hormigón. 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en 
obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a 
las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
- Se rechazarán todas las que tengan un pH  inferior a cinco (5); 
- Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) 
gramos por un litro (15.000 ppm.). 
- Aquellas cuyo contenido en sulfatos (SO4) rebase un (1) gramo por litro (1.000  
ppm.), excepto para el cemento SR en que se eleva este límite a 5 gramos por 
litro (5.000 ppm.). 
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- Las que contengan ion cloro (Cl-) en proporción superior  a tres (3) gramos por 
litro (3.000 ppm.). 
- Las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono. 
 
5.4.3. Áridos para morteros y hormigones. 
Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones, 
cumplirán las condiciones señaladas en el Artículo 28º y siguientes de las 
Instrucciones EHE. 
Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra 
exigencia que se requieran a éste.  
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos 
gruesos (gravas) y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o 
procedentes de rocas machacadas, así como escorias siderúrgicas enfriadas por aire 
según UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de 
buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se justifique 
debidamente.  
En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el Anejo nº 15. En 
el caso de áridos ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo nº 16 de esta 
Instrucción, y en particular, lo establecido en UNE-EN 13055-1. 
El Contratista informará a la Dirección de Obra, cual es el acopio mínimo de 
dichos materiales que piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el 
suministro suficiente de dicho material. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su 
segregación y contaminación, debiendo mantener las características granulométricas 
de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 
 Clasificación de los áridos 
Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el 
tamiz  4 UNE (Luz de malla 4 mm); por grava o árido grueso, el que resulta retenido 
por dicho tamiz; y por árido total, o simplemente árido cuando no haya lugar a 
confusiones aquel que, de por sí o por mezcla posee las proporciones de arena y 
grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere. El Ingeniero Director, para lograr la curva granulométrica adecuada, exigirá 
la clasificación del árido de acuerdo con el criterio siguiente: 
- Cuatro (4) tamaños, cuando se destinen a hormigón para armar. 
 
- Tres (3) tamaños, cuando se destinen a obras de hormigón en masa. 
 
- Solamente en el caso de obras aisladas podrá  autorizar la clasificación en dos 
(2) tamaños. 
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Se efectuarán comprobaciones periódicas del grado de clasificación obtenido, en 
los puntos de empleo de los áridos, a fin de tener en cuenta una posible corrección. 
 Almacenamiento 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una 
posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo 
mezclarse de forma incontrolada los distintos tamaños. Deberán también adoptarse las 
necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el 
almacenamiento como durante el transporte. 
5.4.4. Hormigones. 
Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE. En función de su 
resistencia se establecen los siguientes tipos de hormigones: 
 Hormigones en masa: resistencia  10 N/mm2. 
 Hormigones armados: resistencia  25 N/mm2 
Se emplearan los tipos de hormigón definidos en el cuadro de precios por su 
resistencia característica. En todo caso cumplirán las condiciones establecidas en la 
vigente “instrucción de hormigones”. 
Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos que 
marcan los Artículos 68 y 84 de la EHE. El nivel de control vendrá regulado por el 
Capítulo XV EHE, y será el que figura en el presente documento y en los planos. 
Los morteros cumplirán lo establecido en el Artículo 611 del PG-4. 
La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las 
características prescritas, podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de 
Obra y serán llevados a cabo como está escrito en este Pliego o como prescriba dicha 
Dirección. Siempre se exigirá al Contratista los correspondientes certificados oficiales, 
que garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el artículo. El 
Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra de los defectos de 
calidad o incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén 
garantizadas por certificados de calidad. 
5.4.5. Aditivos para hormigones. 
Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo si cumple las especificaciones 
señaladas en el Artículo 29.1º de la EHE, apartado 281, 282, 284 y 285 del PG-3 y las 
condiciones siguientes: 
- Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de 
aditivo, marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización. 
- Marca y tipo de aditivo de solvencia, presentado perfectamente envasado y que 
en la práctica haya demostrado tanto su efectividad como la de no producir 
efectos perjudiciales para el hormigón o las armaduras. 
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- Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, 
realizando tres series de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con 
la mitad y el doble. 
- Antes de su empleo, se comprobará el Artículo 81.4 de la EHE. 
A la vista de los resultados, la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de 
un determinado aditivo. 
5.4.6. Hierros y aceros. Acero en redondos para armaduras. 
En los hormigones armados se emplearán barras corrugadas de acero tipo 
B500S según nomenclatura de la EHE. Estos aceros cumplirán las prescripciones 
establecidas en el Artículo doscientos cuarenta y uno (241) del PG-4 y en la Norma 
EHE. El nivel de control de calidad se considerará normal y a estos efectos se 
cumplirá lo establecido en el Artículo 90º de la EHE. 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni 
sopladuras. La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 de su sección 
nominal. A los efectos de esta Instrucción, se considerará como límite elástico del 
acero, y el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0,2 por 
100. Las características de adherencia serán objeto de certificación específica por 
algún organismo de entre los autorizados en el Artículo 1º de la Instrucción EHE para 
otorgar el CC-EHE. En el certificado se consignarán obligatoriamente los límites 
admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 
A efectos de control será suficiente comprobar que el acero posee el certificado 
específico de adherencia y realizar una verificación geométrica para comprobar que 
los resaltos o corrugas de las barras (una vez enderezadas, si fuera preciso) están 
dentro de los límites que figuran en dicho certificado. 
5.4.7. Madera. 
La madera para apeos, encofrados y demás medios auxiliares, así como la 
madera de las señalizaciones, de la valla del mirador y carpintería de armar, deberá 
cumplir las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
 
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia durante no menos 
de dos 2 años. 
 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
hongos. 
 
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto 
que perjudique su solidez y resistencia. En particular contendrá el menor 
número posible de nudos, los cuáles, en todo caso, tendrán un espesor inferior 
a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
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- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor 
dimensión de la pieza. 
 
- Presentar anillos anuales de aproximada  regularidad, sin excentricidad de 
corazón ni entrecorteza. 
 
- Dar sonido claro por percusión. 
 
- La forma y dimensiones de la madera serán en cada  caso, las adecuadas para 
garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.  
 
- La madera de construcción encuadrada, será madera de sierra, de aristas vivas 
y llenas. 
 
5.4.8. Piedra para muros y fábricas de mampostería. 
La piedra deberá cumplir las recomendaciones y prescripciones contenidas en la 
NTE-EFP-1979 “Estructuras, Fábrica de piedra”. 
Las piedras presentarán en general grano fino y, en todo caso, perfectamente 
homogéneo en todas sus partes. Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos 
orgánicos, nódulos o riñones, blancones o gabarros, y no deberán estar atronadas por 
causa de los explosivos empleados para su extracción. 
Deberán tener los coeficientes de resistencia adecuados a las cargas 
permanentes o accidentales que sobre ellas hayan de actuar. En casos especiales 
podrán exigirse determinadas condiciones de resistencia a la percusión o al desgaste 
por rozamiento. 
No deberán ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad de 
agua absorbida del 4,5 % en volumen. 
No deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes 
atmosféricos. 
Deberán reunir las condiciones de labra en relación  con su clase y destino, 
debiendo en general ser de fácil trabajo, incluyendo en éste al desbaste, labra lisa y 
moldeado. 
Presentarán buenas condiciones para la adherencia de los morteros. 
Cuando no se fije la procedencia de las piedras (preferentemente se empleará 
piedra de la zona), habrá de exigirse la presentación de muestras. 
 Areniscas: 
Las areniscas serán ásperas al tacto y las condiciones de dureza y resistencia 
variarán según clase y la mayor o menor cantidad de agua de cantera que contengan, 
así como de la facilidad que presenten para desprenderse de ella. 
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Su color variará entre el blanco y el ligeramente coloreado de amarillo, gris 
verdoso, rojo, etc., según arrastres sufridos por la arena antes de constituirse la 
piedra. Serán preferidas por su dureza y compacidad las areniscas constituidas por 
granos de sílice, cimentadas también con sílice, que son las que resisten mejor la 
acción de los agentes atmosféricos. Se desecharán las areniscas con aglutinantes 
arcillosos, por ser generalmente muy descomponibles. En general no se empleará 
ninguna piedra de esta clase sin previo aviso, análisis y ensayo de sus condiciones de 
naturaleza, resistencia, etc. 
5.4.9. Pinturas y barnices. 
Los colores, aceites, barnices y secantes empleados en la pintura de maderas, o 
hierros serán de primera calidad. La pintura para las superficies metálicas se 
compondrá de minio de plomo finalmente pulverizado y de aceite de linaza claro, 
completamente puro, cocido con litargirio y peróxido de manganeso hasta alcanzar un 
peso específico de 939 milésimas. Las materias colorantes deberán hallarse finamente 
molidas; se empleará aceite de linaza completamente puro y la pintura tendrá la fluidez 
necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie a pintar, siendo al mismo tiempo, 
suficientemente espesa para que no se separen sus elementos. 
Los barnices en que se empleen como disolventes los “betunes” o “bras”, 
deberán ser muy espesos, con gran brillo y capaces de cubrir perfectamente las 
superficies con la aplicación de una sola mano. 
5.4.10. Zahorra. 
Las zahorras serán áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración 
de piedra de cantera o grava natural. Serán limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, sin polvo, suciedad, arcilla y otros materiales extraños. 
En general, no se emplearán materiales con una proporción de materia orgánica 
expresada en ácido tánico superior al cinco por diez mil (0,05%), de acuerdo con la 
norma UNE-7082. La proporción de terrones de arcilla no excederá, en general, del 
dos por ciento (2%) en peso, según la norma UNE 7113. 
5.4.11. Otros materiales. 
Los demás materiales que intervengan en las obras y para los que no se detallan 
condiciones en el presente Pliego serán todos de primera calidad y cumplirán lo 
especificado en el vigente Pliego General de Condiciones. 
Antes de su colocación en obra, serán reconocidos por el Director de obra o 
persona en quien delegue, reservándose la facultad de desecharlos si, a su juicio, no 
reuniesen las condiciones convenientes. 
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CAPÍTULO VI.CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
6.1. Condiciones generales. 
Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta 
sujeción al presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales que en él se 
citan. Además de la normativa técnica, las obras estarán sometidas al R.D. 1627/97 de 
Condiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. En caso de 
contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le 
sean dadas por la Dirección de Obra. 
El Contratista podrá elegir el proceso, así como el programa y fases de ejecución 
de las obras que más le convenga, siempre y cuando el Programa de Trabajos esté 
aprobado, siendo por tanto a su cargo todos los daños y retrasos que puedan surgir 
por la propia ejecución de las obras o los medios empleados en ellas. 
Todas las obras del Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos y órdenes 
del Ingeniero Director de las Obras, quién resolverá las cuestiones que se planteen  
referentes a la interpretación de aquellos y de las condiciones de ejecución. El 
Ingeniero Director suministrará al Constructor cuanta información se precise para que 
las obras puedan ser  realizadas. 
El orden de la ejecución deberá ser aprobado por el  Ingeniero Director y será 
compatible con los plazos estipulados. Antes de iniciar cualquier obra el Constructor 
deberá ponerlos en conocimiento del Ingeniero Director y recabar su autorización. 
Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan 
a los equipos necesarios para ejecutar las obras en los Artículos del presente Pliego, 
todos los equipos que se empleen en la ejecución de las obras deberán cumplir las 
condiciones generales siguientes: 
- Estarán disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 
correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados en su caso, 
por el Ingeniero Director. 
 
- Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director, deberá mantenerse 
en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las 
sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 
 
- Si durante la ejecución de las obras el Ingeniero Director observara que, por 
cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o 
equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por 
otros que lo sean. 
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6.2. Replanteo de las obras y programas de trabajo. 
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad 
del proyecto, a juicio de la Dirección de Obra, sin reserva por parte del Contratista, el 
plazo de ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del 
Acta de Comprobación del Replanteo. En el caso contrario, el plazo de ejecución de 
las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la 
autorización para el comienzo de éstas, una vez superadas que impidieran la iniciación 
de las mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas 
por el Contratista en el Acta de Comprobación del Replanteo. 
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de 
una semana contado a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo 
con lo indicado en el párrafo anterior. El Programa que presente el Contratista deberá 
tener en cuenta que en ningún caso puede interferir las servidumbres afectadas por 
las obras.  
El programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las 
obras, los periodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, 
compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si hubieran sido establecidos para 
la terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado 
descompuesta la obra y con el plazo final establecido. En particular especificará: 
- Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de 
acuerdo con las características del proyecto de cada tramo. 
 
- Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de 
sus rendimientos medios. 
 
- Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas 
obras y operaciones preparativas, equipos e instalaciones, y los de ejecución 
de las diversas partes de la obra, con representación gráfica de los mismos. 
 
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, basado en las obras 
u operaciones preparativas, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a 
precios unitarios. 
El Contratista podrá proponer, con el programa de trabajo, el establecimiento de 
plazos parciales en la ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la 
Administración al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como 
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista 
obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino a los parciales en que haya 
dividido la obra. 
La Administración revolverá sobre el programa de trabajo presentado por el 
Contratista dentro de los siete días siguientes a su presentación. La resolución puede 
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disponer modificaciones al programa de trabajo presentado o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si los hubiere establecidos, 
será formalizado mediante la recepción parcial del tramo o zona de la obra 
comprendida dentro del plazo parcial. Las recepciones parciales serán únicas y 
provisionales e irán acompañadas de toma de datos necesarios para comprobar que 
las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y, por tanto, pueden ser 
recibidas por la Administración. 
La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden 
establecido para la ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado 
por la Superioridad, si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario, siempre y 
cuando estas modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de 
determinación de las obras tanto parciales como final. En caso contrario, tal 
modificación requerirá la previa autorización de la Superioridad. 
Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de 
trabajo, una vez aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de 
Obra y, en caso de que afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad 
visto el informe de la Dirección. 
6.3. Despeje y desbroce del terreno. 
Las superficies que han de ser ocupadas por las construcciones permanentes de 
este proyecto, zona de préstamos y zonas de acopio de materiales, y las que a juicio 
del Ingeniero Director de las Obras sean precisas, se limpiarán de matorrales, raíces, 
desechos y otros materiales perjudiciales. Todos estos materiales serán quemados, 
llevados a escombreras o destruidos, según se ordene. 
Ningún árbol ni matorral situado fuera de las zonas mencionadas será cortado 
sin autorización escrita expresa, debiendo además ser cuidadosamente protegidos 
durante la ejecución de las obras. 
Las operaciones de despeje y desbroce, se ejecutarán en las zonas designadas 
por el Ingeniero  Director. 
6.4. Excavaciones. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno se iniciarán las 
obras de excavación ajustándose a la profundidad y a las zonas señaladas y a lo que 
sobre el particular ordene el Ingeniero Director. 
Si dentro de los límites de las excavaciones indicadas en los planos, aparecen 
materiales inadecuados, el Constructor podrá ser obligado a excavar y eliminar tales 
materiales, y a reemplazarlos, si procede, por otros aprobados. 
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La tierra vegetal extraída se mantendrá separada  del resto de los productos 
excavados y únicamente podrá  emplearse en aquellas zonas en que expresamente lo 
autorice el Ingeniero Director. 
El material excavado se colocará de forma que no obstruya la buena marcha de 
las obras, ni el cauce de arroyos, acequias o ríos; ni haga peligrar la estructura de las 
fábricas parcial o totalmente terminadas. 
Además de las consideraciones generales anteriores, se tendrán en cuenta, en 
cada caso las siguientes: 
A) Excavación en terreno de tránsito: 
Estos trabajos consistirán en la excavación en rocas muy blandas o 
descompuestas, en arcillas duras o tierras compactadas, así como el movimiento y 
disposición de todo el material excavado. En general, en todos aquellos materiales que 
necesiten el uso de maquinaria potente para una labor previa de escarificación. 
Todos los materiales rocosos desintegrados, bolos sueltos y otros elementos 
perjudiciales deberán ser extraídos de las zonas excavadas. 
B) Excavación en terrenos de consistencia normal: 
Comprende la excavación de aquellos materiales cuya consistencia permita la 
acción directa de las maquinas normales de excavación e incluso realizarlo 
manualmente. 
El material extraído de la excavación se acopiará en los lugares que señale el 
Ingeniero Director y, en caso de que se autorice su apilamiento, se formarán cordones 
bien perfilados, a suficiente distancia de los bordes para evitar desprendimientos o 
hundimientos hasta que se sepa el porcentaje de excavación aprovechable como 
relleno, momento en que se transportará el resto o se extenderá sobre el propio lugar. 
6.5. Ejecución de hormigones. 
 
6.5.1. Fabricación de hormigones. 
Las resistencias características a cumplir por los distintos hormigones de la obra, 
definidas según la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, y la Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado. 
En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberá 
seguir las condiciones fijadas en el artículo de la Instrucción EHE. 
Las cantidades de cemento y agua, así como las proporciones de los distintos 
tamaños de áridos, se determinarán basándose en ensayos de laboratorio, sin que ello 
pueda ser alegado por el Contratista para que se modifiquen los precios. 
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Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento (2 %) para 
el agua y el cemento, cinco por ciento (5 %) para los distintos tamaños de áridos y dos 
por ciento (2 %) para el árido total. En la consistencia del hormigón se admitirá una 
tolerancia de veinte milímetros (20 mm). 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e 
íntima de los componentes, proporcionando un hormigonado de color y consistencia 
uniforme. En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la 
capacidad y velocidad en revoluciones por minuto (r.p.m.) recomendadas por el 
fabricante, las cuales no deberán sobrepasarse. 
El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y 
homogénea de la masa sin disgregación. No se permitirá volver a amasar, en ningún 
caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas 
cantidades de cemento, áridos y agua. Cuando la hormigonera haya estado parada 
más de treinta minutos (30’) se limpiará perfectamente antes de volver a meter 
materiales en ella. 
6.5.2. Transporte del hormigón. 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones adecuadas, 
sin experimentar variación sensible en las características que poseía recién 
amasadas. 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los 
áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo 
caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el 
tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin 
perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80 
% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 
amasar, en amasadura móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen 
total del tambor. 
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 
mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la 
carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 
desperfectos o desgastes en las paletas o en la superficie interior que puedan afectar 
a la homogeneidad del hormigón. 
6.5.3. Puesta en obra de hormigón. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un 
principio de fraguado, segregación o desecación. 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA , EN LOS MUNICIPIOS DE COMILLAS, UDIAS Y VALDALIGA. PARQUE NATURAL DE OYAMBRE 
(CANTABRIA) 
 
PLIEGO DE CONDICIONES – DOCUMENTO Nº 2 
 
 
26 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en  Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar las disgregación de la masa. 
No se permitirá el vertido libre de hormigón desde alturas superiores a dos 
metros (2 m), ya que produce disgregación de la masa y puede incluso dañar la 
superficie de los encofrados o desplazar éstos y las armaduras y productos de 
pretensado, debiendo adoptar las medidas oportunas para evitarlo. 
El espesor de las capas o tongadas en que se extiende el hormigón estará en 
función del método y eficacia del procedimiento de compactación empleado. Como 
regla general, este espesor estará comprendido entre 30 y 60 centímetros. 
6.5.4. Limitaciones en la ejecución del hormigón. 
El hormigón se suspenderá siempre que la temperatura ambiente descienda por 
debajo de los cero grados centígrados (0º C). La temperatura antedicha podrá 
rebajarse en tres grados centígrados (3º C) cuando se trate de elementos de gran 
masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, u 
otros sistemas; de modo que pueda asegurarse que la acción helada no afectará al 
hormigonado recién construido, y de forma que la temperatura de superficie no baje de 
un grado centígrado (1º C) bajo cero. 
En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización de la 
Dirección de Obra se hormigone a temperatura inferiores a las anteriormente 
señaladas, se adoptarán medidas necesarias para que el fraguado de las masas se 
realice sin dificultad; calculando los áridos o el agua, sin rebasar los sesenta grados 
centígrados (60º C). El cemento no se calentará en ningún caso. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas del 
hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos en la forma en que se 
propongan, deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 
6.6. Extensión del material. 
El extendido del material es la operación de situar, en los lugares y cantidades 
indicados en el Proyecto, una capa de drenaje y otra de zahorra natural. 
Comprende las operaciones de: 
- Acopio del material. 
- Carga del material. 
- Transporte hasta el lugar indicado. 
- Distribución o extendido del material en capa uniforme. 
El material que se va a utilizar se descargará en diferentes puntos del camino y 
se irá distribuyendo a lo largo del recorrido. En nuestro caso, como es una zona 
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específica y de poca extensión se acopiará en el propio lugar, al igual que en el 
aparcamiento. 
La carga y distribución del material se debe hacer generalmente con una pala 
cargadora y camiones basculantes, que dejas el material en la parte superior de las 
zonas de actuación, en el caso del extendido mecánico.  
Se controlará especialmente el espesor de la zahorra natural extendida teniendo 
en cuenta el espesor proyectado de 15 cm. Para la ejecución de esta tongada se debe 
tener en cuenta la pérdida de espesor por esponjamiento y por lo tanto se utilizará un 
15% más de volumen de zahorra natural para compensar ésta pérdida. 
6.7. Compactación del firme. 
Se humectarán las superficies con la cantidad de agua necesaria para alcanzar 
la humedad óptima, pudiendo así realizar la compactación de manera óptima. 
La compactación del firme será del 100% Proctor Normal y se utilizará un 
compactador vibro de 71/100 CV. Se realizarán al menos cuatro pasadas por la 
totalidad de las superficies siguiendo las instrucciones del Director de Obra, repasando 
aquellos tramos que considere oportunos y respetando las labores realizadas 
anteriormente. Cuando los materiales tengan una humedad superior a la óptima por 
efecto de la lluvia o de otro motivo, la compactación estará prohibida. 
Una vez extendida la tongada se procederá, en caso necesario, al riego 
homogéneo de la tierra hasta alcanzar un grado de humedad constante en todos sus 
puntos. Para conseguir esta humificación homogénea, se emplearán equipos móviles 
de riego con esparcidor de agua a presión regulable y equipos idóneos para la mezcla 
y homogeneización de los materiales. 
En cuanto al firme de la senda, comprende la apertura manual mediante 
eliminación de la capa vegetal por medios manuales, construcción de base o firme 
estabilizada a una 1“. La altura media de la capa será de al menos 15 cm. 
6.8. Albañilería. 
 
6.8.1. Muros. Fábricas de mampostería. 
Se definen como fábricas de mampostería las construidas con piedras en bruto o 
con labra irregular, manejables y transportables por un solo hombre. Los materiales 
cumplirán los requisitos y características expresados 
en los artículos correspondientes. 
Las fábricas de mampostería se ejecutarán con 
la mayor trabazón posible, evitándose que queden 
divididas en hojas en el sentido del espesor, debido 
a la tendencia a mejorar su aspecto exterior, para lo 
cual se suele enripiar en malas condiciones el 
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interior y sin tomar las debidas precauciones en la traba. 
La fábrica tendrá una anchura aproximada de cincuenta centímetros (50 cm.), 
realizándose en dos hojas. Estas dos hojas se  trabarán mediante la colocación de 
piedras de trabado, que unan las dos caras de la fábrica, aproximadamente a la mitad 
de la altura y una cada metro lineal de muro, si se dispone de una buena cantidad de 
piedras de este tamaño la distancia puede ser menor.. Estas piedras no deben 
sobresalir más de cinco centímetros (5 cm) por cada lado del muro.  
 
 
 
 
 
 
 
Las fábricas de mampostería estarán perfectamente aplomadas y con sus aristas 
verticales, debiéndose emplear en la construcción la menor cantidad posible de ripios 
(piedras cuyas dimensiones en cualquier dirección no exceden de quince centímetros 
y que se emplean para acuñar u rellenar los huecos entre los mampuestos).  
Los espacios entre mampuestos en las caras vistas del muro (los espacios en 
los que se ve el mortero) no podrán superar el centímetro y medio (1,5 cm.) de 
espesor y su plano de superficie ha de estar a una distancia entre medio (0,5) y un 
centímetro y medio (1,5 cm.) de la del plano de los mampuestos. Una vez construido el 
muro sus caras han de ser cepilladas para evitar rebabas de mortero. 
Para evitar líneas de rotura en el muro, los mampuestos de la hilada superior se 
colocarán de tal forma que cubran las uniones de la hilada inmediatamente inferior, se 
podría decir  “Una piedra sobre dos, dos piedras sobre una”. 
Las piedras de mayor tamaño 
se utilizarán en las partes más bajas, 
pudiendo quedar la sección del muro 
ligeramente trapezoidal.  
El relleno del muro, entre las 
hojas, se hará al tiempo que avanza 
la construcción el muro, no dejándolo 
para el final. La construcción de 
ambas caras debe ser al tiempo, 
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cuidando de que tenga aproximadamente la misma altura.  
 
Los mampuestos se colocarán 
apoyados por su cara más larga, 
siendo esta la que queda oculta en el 
interior del muro, y la más corta la que 
forma la cara vista. 
La construcción de la fábrica se 
hará hilada tras hilada, elevando la 
fábrica según se termina la hilada 
inferior en toda su longitud. 
La colocación de cada 
mampuesto no se realizará hasta que 
el anterior este firmemente colocado. 
Igualmente tampoco se dejarán 
huecos para después colocar piedras 
que pudieran encajar mejor. En los 
muros de poco espesor se enrasarán 
todas las hileras y se procurará 
guardar la horizontalidad 
perfectamente. 
 
La colocación de las piedras se 
hará como se indica en el dibujo, piedra 
grande sobre piedra pequeña y 
viceversa, a fin de conseguir una buena 
trabazón del muro. 
 
Las esquinas se realizarán con 
piedras de buen tamaño, piedras de 
trabado, colocadas en su dimensión 
mayor hacia el interior de uno u otro 
muro de forma alternativa.  
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El remate del muro se realizará con losa plana de la misma piedra que los 
mampuestos, sobre él se asentarán las losas con mortero del tipo y dosificación fijados 
para cada caso. 
 
 
 
 
 
 
Las juntas formarán líneas rectas en todas las direcciones y, por último, se 
efectuará el retoque necesario y el correspondiente asperonado, a fin de eliminar y 
corregir las cejas y resaltos. Los bordes exteriores tendrán un perfecto enrasado con la 
última fila de mampuesto. 
6.9. Carpintería de la madera. 
Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos en 
sentido alguno. Estarán completamente exentas de nudos saltadizos o pasantes, 
carcomas, grietas en general y todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del 
material y que, por lo tanto, afecten  a la duración y buen aspecto de la obra. La 
dimensión de todas las piezas se sujetará a las indicaciones de los planos y hojas de 
definición. 
La labra se ejecutará con la precisión necesaria para el fin a que se destine cada 
pieza, y las uniones entre éstas se harán con toda solidez y según las buenas 
prácticas de construcción. En la construcción de toda la carpintería de taller, aparte de 
las condiciones ya citadas para la madera, no se admitirán torceduras ni alabeos. Las 
espigas deberán ser de la tercera parte del grueso de las piezas correspondientes. 
Encajarán perfectamente en las escopladuras en el sentido de su grueso y de su 
ancho. Se permitirá una holgura máxima de 8 mm para el acuñado y dejar huida a los 
peinazos. 
6.9.1. Protección de la madera. 
El tratamiento de la madera se hará en base a su durabilidad natural según la 
norma UNE EN 350-2 “Durabilidad de la madera y las materias derivadas - Durabilidad 
natural de la madera maciza - Parte 2: Guía de la durabilidad natural de la madera y 
de la impregnabilidad de las especies de madera elegidas por su importancia en 
Europa” y las clases de riesgo de la misma según la norma europea UNE EN 335, 
“Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Definición de 
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clases de uso y aplicación a la madera maciza y a los tableros derivados de la 
madera”, editada y modificada en mayo de 2013 con respecto a las versiones 
anteriores: 
- En primer lugar la norma refunde en un texto único los contenidos de las tres 
partes anteriores: EN 335-1 (generalidades), EN 335-2, (aplicación a la madera 
maciza) y EN 335-3 (aplicación a los tableros derivados de la madera). 
- Se han redefinido las dos clases de uso 3.1 y 3.2 de la versión anterior, y se 
refunden nuevamente las anteriores clases de uso 4.1 y 4.2 en una clase única (4). 
- Relaciona las clases de uso de la EN 335 con el concepto de "clase de 
servicio" utilizando en el Eurocódigo 5 (EN 1995-1-1). Incluyendo una tabla con sus 
posibles equivalencias. 
Hay que acentuar que la selección correcta de la clase de uso implica la 
utilización de la madera y el tratamiento de la misma, adecuado para dicho uso. En el 
caso del pino macizo, los tratamientos que deben aplicarse para las clases de uso 3 y 
4 se realizan inevitablemente por impregnación de sales mediante autoclave. No todas 
las variedades de pino, por su escasa impregnabilidad, aceptan dichas clases. En 
España normalmente se utiliza el Pinus Sylvestris o el Pinus Uncinata. 
En particular destacamos las definiciones actuales de las clases de uso 3 y 4 por 
ser las más utilizadas y las acordes con nuestro proyecto, en concreto la Clase de uso 
3.2 y Clase de uso 4: 
 Clase de uso 3: Incluye las situaciones en que la madera está a la intemperie 
pero sin contacto con el suelo. Se subdivide en dos categorías: 
 
- Clase 3.1: Para situaciones en que la madera no permanece en 
contacto con el agua por largos periodos (No hay acumulaciones de 
agua).  
 
- Clase 3.2: Para situaciones en que el agua puede acumularse y 
mantener húmeda  la madera largos periodos de tiempo. Esta situación 
debe evitarse siempre que sea posible mediante un diseño adecuado 
de los productos. 
 
 Clase de uso 4: Incluye las situaciones en que la madera está en contacto 
directo con el suelo y/o agua dulce.  
 
 Por otro lado, los costes de los tratamientos de la madera de pino son más 
elevados para las clases de uso más exigentes. Utilizar un tratamiento cuando no es 
necesario representa un coste innecesario, pero utilizar un tratamiento inferior al 
exigible conlleva, a corto plazo, un fracaso absoluto de los proyectos. 
 Debido a su clase de uso la madera deberá tener una protección profunda, 
siendo ésta aquella en la que la penetración media alcanzada por el protector es igual 
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o superior al 75% del volumen impregnable. Los métodos más adecuados para 
conseguir esta protección son los de impregnación por autoclave: vacío-presión. 
Los productos protectores más convenientes y utilizados son las sales 
hidrosolubles y los protectores en disolventes orgánicos.  
Las sales hidrosolubles se disuelven en agua para su posterior inyectado en la 
madera. Son los compuestos más recientes y tienen una composición libre de cromo y 
arsénico, por lo que está totalmente permitido su uso, pudiéndose utilizar para la 
realización de cualquier tipo de aplicación en madera, con una clase de uso III y IV. 
El sistema más utilizado para el tratamiento con Tanalith E es 
el sistema de célula llena, o sistema Bethell. 
La nomenclatura "madera tanalizada" proviene de Tanalith®. Es una marca 
creada por la empresa líder en el sector de elaboración de químicos para la protección 
de la madera, Arch Timber Protection, Ltd. 
Con este tratamiento se garantiza una duración mínima de 15 a 20 años en 
maderas para exterior expuestas a condiciones de humedad y en contacto directo con 
el suelo. 
6.9.2. Estructuras y construcciones en madera. 
Las construcciones en madera se ajustarán a lo especificado en los planos y 
memoria, y las características del material serán las indicadas en el artículo 
correspondiente. Cuando esto no exista o se presenten dudas se atenderá a las 
indicaciones del Director de Obra. 
6.9.3. Detalles constructivos. 
Las soluciones constructivas adoptadas para cada caso concreto se adaptarán a 
lo descrito en planos y memoria o a la mejor solución técnica y económicamente 
viable. En general se seguirán alguno de las soluciones que se presentan a 
continuación. Cuando esta sea distinta o inviable deberá contar con el visto bueno del 
Director de Obra. 
 Criterios fundamentales de diseño. 
En este apartado se reúnen un conjunto de soluciones constructivas de los 
encuentros más frecuentes en estructuras de madera con uniones mecánicas.  
Las figuras descriptivas de las uniones tienen carácter de esquema; el número y 
tamaño de los dispositivos de fijación y de las chapas deberá definirse por cálculo en 
función de las solicitaciones de la pieza. 
En el diseño de las uniones en estructuras de madera deben tenerse en cuenta 
los factores siguientes: 
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- Aspectos constructivos: 
Entre las caras del herraje metálico y la pieza de madera ha de existir una 
holgura suficiente para facilitar el montaje. La diferencia entre el hueco de alojamiento 
en el herraje y el ancho de la pieza no debería exceder los 6 mm, figura 1. 
El asiento de la pieza de madera sobre el fondo del herraje debe ser previo a la 
colocación de los elementos de fijación (clavos, tirafondos, pernos). Para garantizarlo 
ha de comprobarse que en las esquinas del herraje no existen impedimentos para su 
apoyo. En herrajes de chapa plegada puede ocurrir que la curvatura del pliegue impida 
el asiento. Si se fijara la pieza sin un asiento adecuado, su puesta en carga sometería 
al elemento de fijación a un esfuerzo imprevisto, alcanzando el asiento necesario 
después de producirse la hienda en la proximidad del elemento de fijación. Para 
solucionar este efecto pueden biselarse las aristas de la pieza en la cara inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Holgura y asiento de la pieza. 
En el apoyo de vigas no debe impedirse el giro de la sección provocado por 
deformación en el plano vertical. Ha de evitarse la colocación de herrajes en la zona 
superior, sino se producirían sobretensiones en los medios de fijación y el 
agrietamiento de la zona, figura.2. 
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Figura 2. Herrajes colocados inadecuadamente impidiendo el giro. 
 
La sujeción lateral del extremo de la viga en el apoyo puede realizarse con 
angulares fijados al muro pero no a la viga, como se indica en la figura 3. De esta 
forma se permite el giro en un plano vertical pero se impide el vuelco. Además, 
tampoco se coarta el movimiento debido a la hinchazón y merma de la madera por 
variaciones del contenido de humedad. 
Figura 3. Disposición para impedir el vuelco de la viga sin restringir el giro de apoyo. 
 
- Aspectos resistentes: 
En el diseño de la unión se comprobarán las capacidades de carga de los 
elementos de fijación, los espesores de las chapas auxiliares y las tensiones 
perpendiculares a la fibra en las zonas de contacto para la transmisión de la carga. 
Las piezas pueden quedar sometidas, en algunos casos, además de las cargas 
gravitatorias a solicitaciones de succión por efecto del viento y a esfuerzos axiales. La 
solución constructiva del encuentro deberá considerar estos efectos. 
La resistencia a compresión perpendicular a la fibra de la madera es muy 
superior a la de tracción perpendicular. Este hecho ha de tenerse en cuenta en la 
solución constructiva adoptada. Así por ejemplo, es aconsejable que el apoyo de una 
viga sobre un pilar o sobre un muro u otra viga, se realice apoyando o colgando de la 
parte superior del elemento, de forma que la transmisión de la carga se realice por 
compresión perpendicular.  
Deben evitarse los encuentros representados en la figura 4, en los que aparecen 
tensiones de tracción perpendicular que se manifiestan en el agrietamiento de la pieza.  
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Figura 4. Tracción perpendicular en encuentros incorrectos. 
 
- Hinchazón y merma de la madera: 
En el diseño de la unión no debe olvidarse que la madera está sujeta a cambios 
dimensionales debidos a la variación del contenido de humedad. 
Este movimiento es prácticamente despreciable en la dirección longitudinal, y 
significativo en la dirección transversal. Los dispositivos de unión no deben restringir 
este movimiento o al menos reducir su efecto al mínimo posible. Las piezas de madera 
aserrada colocada en obra con una elevada humedad sufrirán un secado en servicio 
que puede agravar este fenómeno. Incluso el contenido de humedad de la madera 
laminada, cuya fabricación exige un riguroso control (del orden del 12 %), desciende 
en determinadas situaciones de servicio hasta valores próximos al 8 o 7 %. 
Estos movimientos hacen poco adecuadas las fijaciones entre madera y metal 
que abarquen todo el canto de la pieza e impidan, mediante los elementos de 
conexión, su movimiento. 
- Protección contra el fuego: 
La estabilidad al fuego de una estructura de madera puede quedar limitada por 
los elementos metálicos de unión. Para mejorar su comportamiento se recurre a la 
protección del herraje con productos ignífugos, a su ocultación dentro de la pieza de 
madera, o al aumento de su espesor. 
- Durabilidad: 
Los detalles constructivos han de realizarse con materiales durables que 
requieran el menor mantenimiento posible. Las piezas metálicas deberán tratarse 
contra la corrosión en función del ambiente de servicio. 
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Deberá evitarse el contacto directo de la madera con los materiales de 
construcción que puedan acumular o aportar humedad. Para ello se utilizan placas de 
apoyo que actúan como barreras contra la humedad y se recomiendan separaciones 
mínimas a la fábrica y a la cimentación para asegurar la ventilación de la madera. En 
algunos casos se recurre al tratamiento químico de la madera. La madera es un 
material permanente cuando los detalles constructivos son correctos. 
6.10. Señalización. 
 
6.10.1. Carteles y señales. 
La instalación de los diferentes carteles y señales se realizará ajustándose a las 
características que figuran en los planos, en los presupuestos y a lo que sobre el 
particular ordene el Ingeniero Director. En general, deberán seguir las directrices 
técnicas marcadas en el Manual de Señalización de Espacios Naturales del Gobierno 
de Cantabria. la Junta de Castilla y León. 
6.10.2. Señalización de las obras. 
Las obras estarán debidamente señalizadas a lo largo de su ejecución mediante 
los correspondientes carteles y señales de tráfico necesarias, así como con vallas y 
los elementos auxiliares precisos a juicio del Director de Obra. 
6.11. Obras y trabajos no previstos. 
En la ejecución de trabajos para los cuáles no existiesen prescripciones 
explícitamente consignadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, el 
constructor se atendrá a las instrucciones del Director de Obra y tendrá la obligación 
de ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras. 
 
CAPÍTULO VII. NORMAS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
 
7.1. Condiciones generales. 
Todas las unidades de obra se abonarán con  arreglo a los precios establecidos 
en el Cuadro de Precios, cuya aplicación, de acuerdo con el presente Pliego, 
comprende la totalidad de los importes abonables al Constructor. 
Los precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a 
las condiciones que se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, 
transporte, manipulación y empleo de los materiales o grupos; la mano de obra y la 
utilización de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, montaje 
y pruebas, así como cuantas necesidades circunstanciales se presenten para la 
realización y terminación de las unidades de la obra. 
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Cada clase de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidad lineal, de 
superficie, de volumen o de peso que en cada caso se especifique en el Cuadro de 
Precios. Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar por peso, el 
Constructor deberá situar, en los puntos que señale el Ingeniero Director de las obras, 
las básculas o instalaciones necesarias debidamente contrastadas. Su utilización 
deberá ir precedida de la aprobación del mismo. 
Todas las mediciones básicas para la medición de  las obras, incluidas las de los 
trabajos topográficos que se realicen a este fin, deberán ser confirmadas por 
representantes autorizados del Constructor y de la Administración y aprobados por 
ésta. 
7.2. Excavaciones. 
Todas las excavaciones y desmontes practicados a cielo abierto en las obras, se 
abonarán por su volumen  referido al terreno primitivo y a los precios por metro cúbico 
que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto. 
En dichos precios se hallan comprendidas todas las operaciones necesarias 
para ejecutar las excavaciones, el depósito en caballeros de los productos sobrantes, 
el apilamiento de los aprovechables, etc. 
Para el depósito en caballeros se atendrá el Constructor a lo que disponga el 
Ingeniero Director de la  Obra, quién fijará los puntos en que se hayan de realizar. 
Aquellas sobreexcavaciones originadas por desprendimientos accidentales no 
imputables al Constructor, serán de abono, así como los rellenos correspondientes. 
7.3. Obras de fábrica. 
Se entiende por metro cúbico de obra de fábrica, el de la obra terminada 
completamente, con arreglo a condiciones. Los volúmenes abonables son aquellos 
que resultan de aplicar a la obra las dimensiones acotadas en los planos o encargadas 
por el Ingeniero Director de la Obra, una vez comprobadas, sin que sea de abono 
ningún exceso que no haya sido debidamente autorizado. 
Los precios que figuran en el Cuadro de Precios, se refieren al metro cúbico 
definido de esta manera, cualquiera que sea la procedencia de los materiales 
comprendidos todos los gastos de transporte, preparación, y  fabricación, en las 
condiciones previstas en este Pliego y conservación. Análogo criterio es aplicable a las 
unidades de obra que se abonen por metros cuadrados o lineales. En los precios de 
los hormigones quedarán por tanto incluidos todos los materiales y operaciones 
necesarios hasta su completa terminación, exceptuándose únicamente armaduras y 
encofrados, que se abonarán separadamente. 
7.4. Cuestiones no previstas en el presente pliego. 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y la 
Administración cuya relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego, se 
resolverán de acuerdo con la legislación vigente en la materia y en particular con la 
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Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos con la Administraciones Públicas y el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado. 
TÍTULO II. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO. 
 
CAPÍTULO I. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN. 
 
1.1. Dirección de los trabajos. 
La dirección, el control y la vigilancia de los trabajos estarán encomendados al 
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Gobierno de Cantabria. 
El representante de la Administración ante el adjudicatario, será el Ingeniero 
Director de los trabajos, adscrito al Servicio Territorial de Medio Ambiente y designado 
al efecto. Es directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de los trabajos contratados. Para el desempeño de su función contará con 
colaboradores a sus órdenes. 
1.2. Funciones del Ingeniero Director. 
Las funciones del Ingeniero Director de los trabajos son las siguientes: 
- Garantizar que los trabajos se ejecuten ajustados al proyecto aprobado o a 
modificaciones debidamente autorizadas. 
 
- Exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
- Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego de Prescripciones 
deja a su decisión. 
 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 
de planos, condiciones de herramientas y máquinas y sistemas de ejecución de 
unidades de trabajo siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 
 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en los trabajos que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 
su caso, las propuestas correspondientes. 
 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y el 
material de los trabajos. 
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- Acreditar al contratista los trabajos realizados, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
 
- Participar en la recepción de las obras y redactar la liquidación de los trabajos 
conforme a las normas legales establecidas. 
El contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director para 
el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
1.3. Órdenes al contratista. 
Las órdenes al Contratista se darán, cuando proceda, por escrito y numeradas 
correlativamente en el correspondiente libro de órdenes que se abrirá al efecto. Aquél 
quedará obligado a firmar el enterado en el duplicado de la orden. El cumplimiento de 
las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligado para el Contratista como las que 
figuran en este Pliego de Condiciones. 
 
CAPÍTULO II. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
2.1. Representante del contratista. 
Una vez adjudicados definitivamente los trabajos, el contratista designará un 
Delegado de los trabajos, que asuma la dirección de los mismos y que actúe como 
representante suyo, ante la Administración, a todos los efectos. 
La Administración podrá exigir que el contratista designe, para estar al frente de 
los trabajos, un Ingeniero de Montes y/o Ingeniero Técnico Forestal, con autoridad 
suficiente para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director de los trabajos y el 
cumplimiento del contrato 
2.2. Partes e informes. 
El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, o a 
elaborar, en su caso, los partes e informes que se establezcan sobre los trabajos, 
siempre que sea requerido para ello. 
2.3. Suministro de materiales. 
El Contratista aportará a la mano de obra todos los materiales que se precise 
para su construcción. Tendrá derecho a obtener las firmas y el consentimiento para 
pedir los cupos de aquellos materiales que estén intervenidos oficialmente. 
 La entidad contratante se reserva el derecho de aportar a la obra aquellos 
materiales o unidades que estimen la beneficien, en cuyo caso se deducirá en la 
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liquidación correspondiente la cantidad contratada y con precios de acuerdo e iguales 
al presupuesto aceptado. 
 
 
2.4. Ejecución de las obras. 
El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras a cumplir, 
conforme estrictamente con las condiciones estipuladas y, cuantas órdenes verbales o 
escritas, le sean dadas por el Ingeniero Director de Obra. 
Si a juicio del Ingeniero, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 
Contratista la obligación de demolerla y volver a ejecutarla cuantas veces sea 
necesario hasta que merezca la aprobación del Ingeniero, no dándole estos aumentos 
de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las malas 
condiciones de aquéllas se hubiesen notado después de la Recepción Provisional. 
2.5. Responsabilidades del contratista. 
En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el Contratista será el 
único responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a 
que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la 
construcción, siendo de su cuenta y riesgo independientemente de la inspección del 
Ingeniero, así mismo, será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por 
inexperiencia o descuido, sobreviniesen, atendiéndose en todo a las disposiciones y 
Leyes comunes en la materia. 
2.6. Daños y perjuicios. 
El contratista será responsable durante la ejecución de los trabajos de todos los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. 
Los servicios y propiedades públicos o privados y las personas físicas o jurídicas que 
resulten dañados deberán ser reparados o compensados adecuadamente a costa del 
contratista. 
2.7. Objetos encontrados. 
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de los trabajos, debiendo dar inmediatamente cuenta 
de los hallazgos al Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia. 
2.8. Control de contaminaciones. 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 
monte, ríos, lagos y depósitos de agua por efecto de los combustibles, aceites, 
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residuos o desperdicios, o cualquier otro material que utilice y pueda ser perjudicial o 
deteriorar el entorno. 
Se tendrá especial cuidado en la recogida de basuras y restos de comidas u 
otros, que deberán ser retirados para su vertido en puntos de recogida habitual de 
basuras. 
2.9. Permisos y licencias. 
Se remitirán a la Administración los planes de las obras que exijan 
autorizaciones de organismos del Estado, como cruces de carreteras, ríos, etc. Los 
planos suficientes y los cálculos justificativos que sean precisos se remitirán al 
Ingeniero Director con plazo suficiente para obtener del organismo competente la 
autorización correspondiente. 
Para poder realizar las expropiaciones precisas con tiempo suficiente, se 
confeccionará la relación de bienes y derechos afectados por las obras o por 
necesidades de construcción. Se especificará si es precisa la expropiación, la 
ocupación temporal o la imposición de alguna servidumbre. En la relación citada se 
hará constar el nombre del propietario o arrendatario y cuantos extremos sean  
precisos de acuerdo  con la vigente  Ley de Expropiación Forzosa, para redactar el 
anuncio de información pública previsto en el artículo 17 de aquella. El contratista 
podrá remitir los datos mencionados al Ingeniero Encargado a fin de adelantar los 
trámites de la expropiación. 
El contratista prestará a la Administración la ayuda y medios necesarios para la 
toma de daños y señalización de las expropiaciones para la ejecución de la obra. El 
contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para 
la ejecución de los trabajos 
2.10. Personal del contratista. 
El contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 
comprometió en la licitación. 
El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en los trabajos de 
determinados empleados del contratista por motivos de falta de obediencia y respeto, 
o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. El 
contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivos fundados para dicha 
prohibición. 
El contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la normativa 
legal vigente en materia laboral. 
2.11. Material que la Administración Forestal entregue al contratista para 
su utilización. 
Cuando el contratista, durante la ejecución de los trabajos, ocupe edificios 
pertenecientes a la Comunidad Autónoma, al Estado o a la entidad propietaria, o haga 
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uso de material o de útiles propiedad de los mismos, tendrá la obligación de su 
conservación y de hacer entrega de ellos, a la terminación de la contrata, al menos en 
el mismo estado en que los recibió, reponiendo los que hubiere inutilizado, sin derecho 
a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios y 
material que haya usado. 
En el caso de que al terminar la contrata y hacer entrega del material o edificios 
no hubiere cumplido el contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la Administración 
lo realizará a costa de aquél. 
2.12. Leyes sociales. 
El Contratista queda obligado a cumplir cuantas órdenes de tipo social estén 
dictadas o se dicten, en cuanto tengan relación con la presente obra. 
2.13. Obligaciones del Contratista no expresadas en este Pliego. 
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aunque no se halle expresamente determinado 
en este Pliego, siempre que, sin separarse de su espíritu de recta interpretación lo 
disponga el Ingeniero. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS. 
 
3.1. Comprobación.  
Se cumplirá cuanto dispone el artículo 142 del RDL 2/2000, de 16 de Junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en relación con este trabajo preparatorio. 
3.2. Replanteo de detalle de las obras. 
El Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 
obras y suministrará al Contratista toda la información necesaria que precise para que 
aquellas puedan ser realizadas. 
El Contratista deberá proveerse, a su costa, de todos los materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos 
de control o referencia que requieran. 
3.3. Libros de órdenes. 
En la caseta de obra deberá tener el Contratista un Libro de Órdenes paginado, 
en el que se anotan tanto las órdenes que la Dirección precise darle, las cuales debe 
firmar el Contratista como enterado, expresando incluso la hora en la que se verifique, 
como aquellas quejas o apuntes que el Contratista crea conveniente reflejar por 
escrito. El cumplimiento de dichas órdenes es tan obligatorio para la Contrata como las 
condiciones constructivas del presente Pliego. 
El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que 
perceptivamente tiene la obligación de cumplimentar al Contratista, no supone 
eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherente al 
Contratista, de acuerdo con el presente Pliego. 
3.4. Instalaciones, medios y obras auxiliares. 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, los proyectos 
de las obras auxiliares, instalaciones, medios y servicios generales que se propone 
emplear para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos 
previstos. Una vez aprobados, el Contratista los ejecutará y conservará por su cuenta 
y riesgo hasta la finalización de los trabajos. Estas instalaciones se proyectarán y 
mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el Reglamento de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. El Contratista facilitará debidamente acondicionada a juicio de 
la Dirección de Obra, con las características que se indican en este Pliego, 
considerándose que dichas instalaciones están incluidas en los precios y presupuesto. 
Al terminar la obra, el Contratista retirará a su cargo estas instalaciones, 
restituyendo las condiciones que tuviera la zona antes de realizar los trabajos, o 
mejorándolas a juicio de la Dirección de Obra. 
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3.5. Trabajos defectuosos o no autorizados. 
Será de aplicación a lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG, por lo que 
el Contratista deberá demoler a su cargo, salvo que la Dirección de Obra decida 
aceptarlo, cualquier trabajo inútil o defectuoso. 
Esta facultad de la Dirección de Obra, que recoge el último párrafo de la 
Cláusula 44, deberá ser ejercida dentro de los límites que en su caso vengan 
expresados en este Pliego de Condiciones. 
La Dirección, en el caso de que se decidiese a la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir al Contratista que proponga medidas, con las 
correspondientes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipos y 
personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación 
del retraso causado. Dichas medidas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 
El contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta 
causa pudieran derivarse. Igual responsabilidad acarreará al contratista la ejecución 
de trabajos que el Ingeniero Director considere defectuosos, en la medida en que le 
sean imputables. 
3.6. Caminos y accesos. 
Los accesos utilizados por la maquinaria que trabaje en la obra pueden ser tanto 
los peatonales como los acondicionados para automóviles, ya que hay espacio para 
ello y permite ahorrar tiempo. Es responsabilidad del Contratista cualquier daño en los 
mismos por imprudencias de la maquinaria o del personal a su cargo corriendo de su 
cuenta la reparación de los mismos. 
El ancho de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y 
maquinas tienes que ser de cuatro metros y medio (4,5 m), ensanchándose en las 
curvas y sus pendientes no pueden ser mayores del doce y del ocho por ciento, 
respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se debe 
tener en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública deben de contar con un 
tramo horizontal del terreno consistente, de longitud no menos de una vez y media la 
separación entre ejes ni mayor de seis metros (6 m). 
El Contratista queda obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del 
contrato con arreglo a las instalaciones y modelos que decida el Director de Obra. 
3.7. Equipos de herramientas y maquinaria. 
El contratista queda obligado, como mínimo, a situar en los trabajos los equipos 
de herramientas y maquinaria necesarios para la correcta ejecución de los mismos, 
según las características especificadas en el Proyecto. 
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El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos e instalaciones que deban 
utilizarse durante los trabajos.  
Las herramientas y demás elementos, necesarios para el desarrollo de los 
trabajos, deberán estar, durante la ejecución de los trabajos, en perfectas condiciones 
de funcionamiento, equipadas con medidas de prevención de riesgos y quedarán 
adscritos a los mismos durante el curso de ejecución de las unidades en que deban 
utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del Ingeniero Director. 
3.8. Materiales. 
Todos los materiales y unidades de obra que el Director estime, se deben 
someter a ensayos, los cuales van a determinar si son aptos o no, en cuyo caso se 
deben retirar o repetir hasta que cumplan las condiciones de este Pliego, levantándose 
acta a tal efecto. 
Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en este pliego, dichos 
materiales necesarios serán obtenidos por el contratista de las empresas que estime 
oportunas. No obstante debe tener en cuenta las recomendaciones que sobre dicha 
procedencia y características se han señalado en los documentos del proyecto, y las 
observaciones complementarias que pueda hacer el Ingeniero Director. 
El Contratista debe notificar al Ingeniero Directo con suficiente antelación la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, aportando cuando así lo solicite 
el ingeniero las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su 
aceptación, tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la calidad. 
En ningún caso pueden ser empleados materiales cuya procedencia no haya 
sido previamente aprobada por el Ingeniero Director. 
3.9. Unidades no especificadas en este Pliego. 
Las unidades de obra no especificadas en este Pliego y que formen parte del 
proyecto contratado, se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado 
como buena práctica de la construcción, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije 
la Dirección de Obra. 
3.10. Modificaciones de obra. 
Cuando las unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los 
Cuadros de Precios del Contrato, o su ejecución requiera alteración importante de los 
programas y de la maquinaria y se dé asimismo la circunstancia de que tal emergencia 
no es imputable al Contratista, éste formulará las observaciones que estime oportunas 
a los efectos de tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que la 
Administración compruebe la procedencia o no del correspondiente aumento de 
gastos. 
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El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de los trabajos y suministrará al contratista toda la información que precise 
para que aquellos puedan ser realizados. 
El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos 
de control o referencia que se requieran. 
3.11. Señalización de los trabajos. 
El contratista quedará obligado a señalizar a su costa los trabajos objeto del 
contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Ingeniero Director. 
3.12. Precauciones especiales durante la ejecución de los trabajos. 
Clima 
Durante la época de realización de los trabajos, éstos podrán ser suspendidos 
por el Ingeniero Director, cuando las condiciones climatológicas afecten a la buena 
ejecución de los mismos (sequías y lluvias prolongadas, heladas intensas, vientos, 
nieve, etc.) 
Incendios.  
No se podrá hacer uso del fuego como medida cultural o complementaria de los 
trabajos encomendados sin la autorización por escrito del Director de los mismos, y, 
en todos los casos, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que 
pudiere ocasionar la propagación incontrolada del fuego. Únicamente en aquellos 
trabajos donde el fuego esta específicamente contemplado, no será necesaria dicha 
autorización. 
Los gastos que se deriven de la asistencia a incendios, cuando haya mediado 
requerimiento de la Administración Forestal, en cumplimiento de las previsiones de la 
Ley y Reglamento sobre incendios forestales, serán abonados conforme a lo previsto 
al efecto en la correspondiente Orden de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, con independencia absoluta del Presupuesto de 
adjudicación del presente Proyecto. 
Fauna. Espacios Protegidos. 
Los trabajos contemplados en el presente proyecto se localizan dentro del 
ámbito territorial del Parque Natural de Oyambre,  que fue declarado como tal a través 
de la Ley de Cantabria 4/1988, de 26 de octubre y acogiéndose a la Ley  15/1975, de 
Espacios Naturales Protegidos por lo que se cumplirán las Directrices de Ordenación 
recogidas en el mismo.  
Del mismo modo, en la ejecución en superficie amplias de desbroces de 
matorral, tanto de forma manual como mecánica, se reservará un porcentaje de 
superficie libre de actuación, (cuando se trate de superficies mayores de 10 Ha, dicho 
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porcentaje representará el 10 %) preferentemente junto a manantiales o abrevaderos, 
que garantice un adecuado refugio al ganado en épocas de calor, al mismo tiempo que 
contribuye a la conservación del resto de la fauna y del paisaje.  
Con el fin de garantizar la conservación del hábitat y de las especies protegidas, 
la Dirección de la Obra, si procede, indicará por escrito de forma previa al inicio de 
cada uno de los tajos las medidas protectoras que el contratista deberá adoptar de 
forma inexcusable. 
 
CAPÍTULO IV. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 
 
4.1. Recepción provisional. 
Al vencimiento del plazo de ejecución, o antes si hubiesen terminado las obras, 
tendrá lugar la Recepción Provisional de las mismas. Esta recepción se hará por el 
Director de Obra en presencia de la Autoridad Contratante. 
Después de practicar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 
conforme con todas las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado 
a la que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las 
actas quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 
4.2. Recepción definitiva. 
Terminado el plazo de garantía, se verificará, dentro del mes siguiente, la 
recepción definitiva, según el artículo 110 del RDL 2/2000, de 16 de Junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y en las mismas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad 
económica; en caso contrario se retrasará la Recepción Definitiva hasta que a juicio 
del Director de obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y 
forma que determina este Pliego de Condiciones. 
Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, 
se declara rescindida la contrata con la pérdida de la fianza, a no ser que la Autoridad 
Contratante crea procedente conceder un nuevo plazo. 
 
4.3. Liquidación parcial. 
La obra se abonará al Contratista de la forma que se especifique en el 
correspondiente contrato, firmado por ambas partes interesadas y por mutuo acuerdo. 
4.4. Carácter provisional de las liquidaciones parciales. 
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Las liquidaciones parciales tienen el carácter de documentos provisionales 
sujetos a las certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
 La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer dichas 
liquidaciones parciales, el derecho de comprobar si el Contratista ha cumplido los 
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 
efecto presentará, dicho Contratista, los comprobantes que se le exijan. 
4.5. Liquidación final. 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe 
de las unidades de la obra realizadas y las que constituyan modificaciones del 
proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas con sus precios por la 
Dirección Técnicas. 
 De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por 
aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito por la Autoridad 
Contratante, con el permiso bueno del Director de Obra. 
4.6. Liquidación en caso de rescisión. 
Siempre que rescinda el Contrato por causas ajenas la falta de cumplimiento del 
Contratista, se abonarán a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las 
condiciones prescritas y todos los materiales a pie de obra, siempre que sean de 
recibo, y en cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución, aplicándose a 
éstos los precios que fija el Director de Obra. 
 Las herramientas, útiles y medios auxiliares de la construcción que se estén 
empleando en el momento de la rescisión, quedarán en la obra hasta la terminación de 
la misma, abonándose al Contratista, por este concepto, una cantidad fijada de 
antemano y común acuerdo, y en caso de no existir éste, lo que sometan al juicio de 
amigables componedores. 
 Si el Director considerase oportuno no conservar dichos útiles, éstos serán 
retirados inmediatamente de la obra. 
 Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del Contratista, se 
abonará la obra hecha, si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de la misma, 
descontándose un quince por ciento (15%) en calidad de indemnización por daños y 
perjuicios, sin que mientras duren estas negociaciones pueda entorpecer la marcha de 
los trabajos. 
4.7. Limpieza final de las obras. 
Una vez que las obras se hayan terminado y antes de ser recibidas 
provisionalmente, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos 
y edificios construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean 
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precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser retiradas de la 
misma. 
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TÍTULO III. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 
 
CAPÍTULO I. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
 
1.1. Precio de valoración de los trabajos certificados. 
A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios 
de ejecución material que figuran en el presupuesto (Cuadro de Precios Unitarios) 
aumentados en los porcentajes que para gastos generales de la empresa, beneficio 
industrial, etc., estén vigentes en la Comunidad de Cantabria, y en el IVA. A la cifra 
que se obtenga se aplicará el coeficiente de adjudicación. 
Los precios unitarios fijados en el Presupuesto para cada unidad de obra se 
entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todas las 
herramientas, máquinas y mano de obra necesarias para su ejecución, incluidos los 
trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el Título I de 
este Pliego de Condiciones.  
Cuando el contratista, con la autorización del Ingeniero Director, ejecutase con 
mayores dimensiones cualquier parte de los trabajos o, en general, introdujera en ellos 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá 
derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si los hubiese realizado con 
estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 
1.2. Partidas alzadas. 
Todas las partidas alzadas son a justificar y por lo tanto se abonarán de acuerdo 
con las unidades realizadas. 
1.3. Instalaciones, equipos de herramientas y maquinaria. 
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos se considerarán incluidos 
en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 
abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el 
contrato. 
1.4. Certificaciones. 
El importe de los trabajos ejecutados, siempre que estén realizados conforme al 
proyecto aprobado, se acreditará mensualmente al contratista mediante certificaciones 
expedidas por el Ingeniero Director y basadas en las relaciones valoradas en origen 
según las unidades de trabajos ejecutadas. 
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o 
no se encuentren en buen estado, o no cumplan el programa de pruebas previsto en el 
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Pliego, el Ingeniero Director no podrá certificarlas y dará por escrito al adjudicatario las 
directrices necesarias para que subsane los defectos señalados. 
1.5. Obras de mejora o ampliación. 
Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en las obras, sin 
aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla 
con la baja proporcional, si la hubiese al adjudicarse la subasta. 
Si la modificación representase una ampliación o mejora de las obras que 
hiciese variar la cantidad del Presupuesto, el Contratista quedará así mismo obligado a 
su ejecución, siempre que la variación se ordene por escrito y vaya con el visto bueno 
de la Dirección de Obra. 
1.6. Valoración de unidades no expresadas en este pliego. 
La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando 
a cada una la unidad de medida que más le sea apropiada y en la forma y con las  
condiciones que estime justas el Ingeniero Director, multiplicando el resultado final por 
el precio  correspondiente. 
El Constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este 
artículo se ejecuten en la  forma indicada por él, sino que se harán con arreglo a lo 
determinado por el director facultativo, sin apelación de ningún género. 
1.7. Mediciones parciales y final. 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Constructor, de cuyo 
acto se levantará acta final por duplicado, firmándose por ambas partes. 
La medición final se hará después de terminadas las obras, con precisa 
asistencia del Constructor. 
En el acta que se extienda de haberse verificado la medición y en los 
documentos que le acompañen, deberá  aparecer la conformidad del Constructor o su 
representación; en caso de no haber conformidad, expondrá sumariamente y a 
reserva, las razones que a ello le obliguen. 
Se entiende, tanto para las mediciones parciales como para la final, que éstas 
comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el Constructor 
derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias  que resultasen entre 
las mediciones que se efectúen y las consignadas en los estados de valoración, 
clasificación que se hará con toda exactitud por el Ingeniero Director al efectuarse las 
mediciones de obra ejecutada. En todo caso, y cuando exista duda o contradicción 
sobre un mismo caso en los diversos documentos  que constituyen el proyecto, se 
dará siempre la preferencia para resolverlos al Pliego de Condiciones y a los precios 
unitarios consignados en el Presupuesto. 
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Caso de que el Constructor, o su representante debidamente autorizado, 
previamente requerido al efecto, no asistiesen o renunciase por escrito a este derecho, 
en la recepción provisional y medición general de las obras, se le nombrará 
representante de oficio en la forma prescrita en el Pliego de Condiciones para la 
Contratación de obras de construcciones civiles. 
1.8. Modo de abonar las obras incompletas. 
Cuando por rescisión del contrato o por  cualquier otra causa, fuera preciso 
valorar obras incompletas o materiales acopiados, se aplicarán para hacer tales 
valoraciones, los precios de los Cuadros, sin que pueda pretenderse la valoración de 
cada unidad de obra descompuesta en forma distinta a como aparece fraccionada en 
dichos Cuadros. 
En ningún caso tendrá derecho el Constructor a que se modifiquen los precios 
de dichos Cuadros, fundándose en insuficiencia de los mismos o en omisión de 
cualquiera de los elementos que intervienen en el precio total. Cualquier otra causa, 
que así se alegue, no será tomada en consideración. 
1.9. Sanción por retraso de los trabajos. 
El Contratista terminará la totalidad de los trabajos en el plazo indicado en este 
Pliego y en la Memoria del Proyecto o, en su defecto, en el correspondiente Contrato 
de Adjudicación si hubiera alguna modificación de plazo de ejecución posterior a la 
redacción del Proyecto. 
La estimación de sanciones por retrasos indebidos o rendimiento inferior a lo 
pactado, previsto en este artículo, será competencia exclusiva de la Dirección Técnica 
de la Obra, la que sin ulterior recurso, fallará en cualquier caso de desavenencias de 
estimaciones con las facultades procesales del Árbitro. 
En toda la certificación se consigna, mediante la pertinencia diligente, el total 
importe que en su caso deba reducirse en concepto de sanción por cada día de 
retraso en el cumplimiento; en caso de cumplimiento posterior del ritmo previsto. 
1.10. Modo de abonar las partidas alzadas. 
Las partidas alzadas serán a justificar por importe que resulte de aplicar los 
precios que figuran en los cuadros de precios a las unidades de obra realmente 
ejecutadas. Estas se abonarán al Constructor cuando se encuentren totalmente 
terminadas y con arreglo al Pliego de Condiciones Generales. 
1.11. Indemnización por causa mayor. 
El Contratista podrá recibir una indemnización por parte de la Entidad 
Contratante por motivos de catástrofes de causa mayor (terremotos, inundaciones,...) 
El Contratista quedará entonces obligado a contratar la realización de las obras 
destruidas al mismo precio que las primitivas. 
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1.12. Gastos de cuenta del contratista. 
Serán de cuenta del contratista, siempre que en el contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 
- Los gastos de anuncio de licitación y de formalización del Contrato. 
 
- Las tasas correspondientes a la Dirección e Inspección de la Obra. 
 
- Los de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e 
instalaciones provisionales. 
 
- Los de protección de herramientas y máquinas contra todo deterioro, 
daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de carburantes. 
 
- Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
 
- Los de remoción de herramientas y máquina. 
 
- Los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 
suministro del agua necesaria para los trabajos. 
 
- Los de reparación de la red viaria existente, cuyo deterioro haya sido 
motivado por la realización de los mismos. 
 
- Los de retirada de herramientas y máquinas rechazadas y de corrección 
de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por las 
correspondientes pruebas y ensayos. 
 
- Los de replanteo de los trabajos. 
 
- Los de muestreo para determinación de daños y perjuicios. 
 
- Los debidos a licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la 
ejecución de los trabajos. 
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CAPÍTULO II. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS. 
 
2.1. Garantía. 
Se dispensa de la prestación de la garantía provisional a aquellas empresas que 
acrediten la clasificación requerida para concurrir a la licitación de los contratos, ya 
que el presupuesto de este Proyecto es menor del señalado en el artículo 135.1 de la 
ley de Contratos vigente. 
En caso de adjudicarse la contrata a una empresa que no pueda acreditar la 
clasificación apuntada en el párrafo anterior, se constituye una garantía provisional del 
2%, que es devuelta a los interesados inmediatamente después de la propuesta de 
adjudicación del contrato, a excepción de los casos previsto de la ley de contratos 
vigente. 
Se constituye una garantía definitiva del 4% del presupuesto total del contrato 
(incluido I.V.A.) que únicamente puede evitarse, junto con la anterior, en caso de que 
el Contratista tenga constituida una garantía global con referencia a todos los 
contratos que celebre con la Administración Pública, encontrándose alguna de éstas 
constituida dentro de los primeros 15 días hábiles tras la notificación de la adjudicación 
del contrato.  
La garantía o fianza debe de constituirse según establece el apartado 1 del 
artículo 36 de la ley de Contratos vigente y su devolución está sujeta a lo dispuesto en 
el artículo 48 de la misma ley. 
En cada pago o certificación, la Administración puede deducir de la misma un 
importe máximo del 2%, que se aplicará para pagar a la empresa de control de calidad 
que se contrate en las condiciones del capítulo 3 del Pliego de Condiciones de Índole 
Facultativo. 
2.2. Plazo de Ejecución y plazo de garantías. 
El plazo de ejecución de la obra será desde el momento de la firma del acta de 
replanteo de tres (3) meses. 
El plazo de garantía será de un año, contado a partir de la fecha de recepción de 
la obra, en caso de no fijarse un plazo explícito en el correspondiente Contrato. 
2.3. Fianzas. 
De cada certificado o cantidad entregada al Contratista, como ya se ha 
mencionado, la Autoridad Contratante podrá reservarse como fianza, un cuatro por 
ciento (4 %), cantidad que deberá responder del cumplimiento de todas las partes del 
Contrato. 
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2.4. Devolución de fianzas. 
Aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva, se devolverá la fianza al 
Contratista, después de haber acreditado en la forma que se establezca, que no existe 
reclamación contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta, o por deudas, 
jornales, materiales, indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo 
o por cualquier otra causa. 
 
CAPÍTULO III. PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA Y REVISIONES. 
 
 
3.1. Aumento de precios. 
No habrá alteración en la cantidad estipulada como ajuste de las obras, aunque 
en el curso de las misma sufran alteración los precios de los materiales o jornales, 
siempre que por disposición oficial no presente un exceso mayor del cinco por ciento 
(5%) del importe total de la obra pendiente de realizar en dicha fecha. 
3.2. Equivocaciones del presupuesto. 
Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos 
que componen el Proyecto y por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación 
sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra 
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades previstas, no 
tiene derecho a reclamación alguna; si por el contrario, el número de unidades fuera 
inferior, se descontará del Presupuesto. 
3.3. Precios contradictorios. 
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual fuese necesaria la 
designación de precios contradictorios entre la Administración y el Constructor, estos 
precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Generales para la contratación de obras de construcciones civiles. 
La fijación del precio deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que haya 
de aplicarse; pero si por cualquier causa hubiese sido ejecutada, el Constructor está 
obligado a aceptar el precio que señale la Administración, previo informe del Ingeniero 
Director. 
3.4. Relaciones valoradas. 
El Ingeniero encargado de la dirección de las obras formará mensualmente, una 
relación valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción 
a los precios del Presupuesto. 
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El Constructor, que presenciará las operaciones de medición para extender esta 
relación, y tendrá un plazo de diez días para examinarlas, deberá en este plazo dar su 
conformidad, o hacer en caso contrario, las reclamaciones que considere 
convenientes. 
La diferencia por exceso que resultase en la medición de las distintas unidades 
de obra, sobre las marcadas en los Planos y Memorias que el Ingeniero Director 
facilite para las distintas clases de obra, no se le abonarán al Constructor, no teniendo 
éste derecho a reclamaciones de ningún género, salvo el caso que dichos aumentos 
obedezcan a órdenes dadas por escrito por el Ingeniero Director. En ningún caso se 
admitirá que la diferencia entre la obra medida y las que arrojen los Planos y Memoria 
sea por defecto, por no cumplir con las diversas dimensiones que en ellos se marquen. 
3.5. Relaciones respecto a las declaraciones del Constructor. 
El Ingeniero Director remitirá, con la oportuna certificación, las relaciones 
valoradas de que se trata en el artículo anterior, con las reclamaciones que hubiese 
hecho el Constructor, acompañando su informe acerca de éstas. 
La Superioridad, reconociendo las obras que comprenden las relaciones, si, a su 
juicio, la importancia del caso lo requiere, aceptará o desechará dichas reclamaciones, 
según estime pertinente en justicia, sin que contra esta resolución quepa reclamación 
alguna. 
Para el abono de la partida de imprevistos, deberá el Constructor justificar y 
probar cuáles han sido. 
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TÍTULO IV. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 
 
1.1. Documentos que lo definen. 
1.1.1. Descripción. 
La descripción de las obras está contenida en el Pliego de condiciones de Índole 
Técnico del presente Documento. 
Dicho Pliego contiene la descripción general y la localización de la obra, las 
instrucciones para la ejecución, mediciones y abono de las unidades obra y constituye 
la norma guía que ha de seguir el Contratista. 
1.1.2. Planos de detalle. 
Los planos constituyen el conjunto de documentos que definen geográficamente 
las obras y su ubicación. 
Los planos preparados durante la ejecución de las obras, deben estar suscritos 
por el Ingeniero Director de Obra, sin cuya comprobación no pueden realizarse los 
trabajos que en ellos figuren. 
1.1.3. Documentos que se entregan al Contratista. 
Los documentos del Proyecto como otros complementarios que la 
Administración entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
 Documentos contractuales. 
Los que pueden incorporados al contrato como documentos contractuales, salvo 
en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo , son los siguientes: 
- Pliego de condiciones. 
- Planos. 
- Cuadro de precios unitarios. 
- Presupuesto total. 
 
 
 Documentos informativos. 
Todos los datos que se incluyen en el Documento 1, tienen carácter informativo, 
con las salvedades descritas en este pliego. 
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Dichos documentos presentan una opción fundad de la Administración. Sin 
embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran; en consecuencia deben aceptarse tan solo como complemento de la 
información que el Contratista debe adquirir directamente y pos sus propios medios. 
Por lo tanto, el Contratista será responsable de todos los datos que afectan al 
contrato, el planeamiento y la ejecución de las obras. 
1.2. Contrato. 
La posibilidad de contratación con las diferentes empresas se encuentra 
regulada en los Capítulos I y II del Título II de la presente Ley de Contratos. 
El contrato se formaliza como documento administrativo dentro del plazo 
establecido de 30 días en el artículo 55 de la Ley de Contratos vigente, tras la 
notificación de la adjudicación. En el contrato se especifican las particularidades que 
convengan ambas partes, completando lo señalado en este Pliego de Condiciones, 
que quedará incorporado al contrato como documento íntegramente del mismo. 
El Contratista puede, no obstante, exigir su jurisdicción en Escritura Pública, en 
cuyo caso van a ser de su cargo los gastos de su otorgamiento. 
Se establece el sistema de determinación del precio del contrato en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
203 de la Ley de Contratos vigente. 
1.3. Tramitación de propuestas. 
El proceso de tramitación administrativa del contrato desde el inicio del mismo 
hasta su fin, se encuentra condicionado por los siguientes puntos (según la Ley 
13/1995 del 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas). 
- Acta de replanteo: regulado por el artículo 129 de la Ley de Contratos 
vigente. Se realiza previamente a la tramitación del expediente de 
contratación de la obra. 
 
- Acta de comprobación del replanteo: se realiza de acuerdo con el artículo 
142, con un plazo de un mes desde la firma del contrato. 
 
- Certificaciones mensuales: se realiza de acuerdo con el apartado 2 del 
artículo 111 de la Ley de Contratos vigente. 
 
- Liquidación de obra: se realiza de acuerdo con el Acta de Recepción. 
 
- Plazo de garantía: se realiza de acuerdo con el artículo 147 y con el 
apartado tercero del artículo 111 de la Ley de Contratos vigente. Cuenta 
a partir de la fecha del Acta de Recepción. 
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- Devolución de la fianza: se realiza de acuerdo con el artículo 44 y el 
artículo 48 de la Ley de Contratos vigente. Aprobada la liquidación del 
Contrato y transcurrido el Plazo de Garantía se dictará de acuerdo de 
Devolución y Cancelación del Aval. Transcurrido un año desde la fecha 
de terminación del Contrato sin haberse producido recepción formal y 
liquidación de obra por causas no imputables al contratista, se procederá 
sin más a la devolución siempre que no haya responsabilidades según el 
artículo 44 de la Ley de Contratos vigente. 
 
1.4. Jurisdicción competente. 
El contrato que refleja este Pliego tiene naturaleza Administrativa, por lo que 
corresponde a la jurisdicción Contencioso Administrativa, el conocimiento de las 
cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos del mismo. 
1.5. Accidentes de trabajo y daños a terceros. 
En caso de accidente ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para 
la ejecución de las obras, el Contratista se atiene a lo dispuesto a estos respectos en 
la legislación vigente, y siendo en todo caso, único responsable de su cumplimiento y 
sin  que por ningún concepto pueda quedar afectada la Administración por 
responsabilidades en cualquier respecto. 
El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes obligan para evitar en lo posible, accidentes a los obreros o a 
los viandantes en todos los lugares peligrosos de la obra. 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista 
lo legislado en la materia, pudiendo acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados está incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales. 
El Contratista es responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o 
descuido sobrevinieran tanto en la zona donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de obra. 
El Contratista debe cumplir los requisitos que prescriben las disposiciones 
vigentes sobre la materia, debiendo existir, cuando ello fuera requerido, el justificante 
de tal cumplimiento. 
1.6. Pago de arbitrios. 
El contratista debe obtener todos los permisos y licencias necesarias para la 
ejecución de las obras. 
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El pago de arbitrios y de impuestos en general, municipales o de otro origen, 
cuyo abono debe hacerse durante el plazo de ejecución de las obras por concepto 
inherente a los propios trabajos que se realicen, corre a cargo del Contratista. 
1.7. Causas de rescisión del contrato. 
En caso de muerte o quiebra del Contratista quedará rescindida la contrata, a no 
ser que los herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarla a cabo, bajo las 
condiciones estipuladas en la misma. La Autoridad Contratante podrá admitir o 
desechar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos o 
indemnización alguna. 
 Quedará rescindida la contrata cuando el Contratista no cumpliera las 
obligaciones contraídas en este Pliego. Se estima como causa de rescisión, por culpa 
del Contratista, el que éste ceda o traspase el contrato sin permiso de la Autoridad 
Contratante. También quedará rescindida la contrata si la Autoridad Contratante lo 
desea, si el Contratista lo pidiera, cuando los Servicios Forestales y de Conservación 
de la Naturaleza no cumplieran las condiciones consignadas en este Pliego y cuando 
transcurra el plazo de un mes sin que el Contratista pueda comenzar las obras. 
 
Palencia, Marzo de 2015 
El alumno. 
 
 
 
 
Fdo: Víctor López Perales 
Grado en Ingeniería Forestales y del Medio Natural. 
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1.Mediciones. 
 
 
CAPÍTULO 1 – SENDA 
 
 
 
CAPÍTULO 2 – APARCAMIENTO 
Uds Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones en 
metros 
Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
m
3
 M01056 
Remoción de terreno con retroexcavadora 
de orugas, volumen de 16m x 14m x 0,4m 
1,00 16 14 0,40 89,60 89,60 
m
3 
CRE.85 
Extendido de zahorra natural, a cielo 
abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,40 m considerando la 
zahorra a pie de obra. 
1,00 16 14 0,40 89,60 89,60 
m I04002 
Riego a humedad óptima por medio de 
camión cisterna. 
1,00 16 14 - 224,00 224,00 
Uds Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones en metros Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
m
2
 U14VDD0
30 
Desbroce y limpieza superficial del terreno 
por medios manuales, sin carga ni 
transporte a vertedero.  
1,00 951 - 951 951 
m
2
 ETCSN.n 
Apertura manual de senda, consistiendo 
en la apertura de una banqueta lineal  con 
el firme perfectamente nivelado y de 
dimensiones 0,5 x 1,5 m y de profundidad 
hasta llegar al terreno mineral. 
1,00 425,00 1,50 0,5 318,75 318,75 
m
3 
CRE.85 
Extendido de zahorra natural, a cielo 
abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,40 m considerando la 
zahorra a pie de obra. 
1,00 125,00 3 0,40 150,00 150,00 
m U13R240 
Barandilla prefabricada de rollizos rústicos 
de madera, tratados en autoclave, y 
suministrada en piezas de 2,00 m de 
longitud, formada por dos postes 
verticales de 12 cm de diámetro y 1,50 m 
de longitud para su hinca en tierra, dos 
rollizos horizontales de 8 cm de diámetro, 
para su ajuste al perímetro de los rollizos 
soportes, fijada al terreno mediante 
zapatas de cimentación de 0,30x0,30x0,30 
m rellenos de hormigón, apertura de los 
mismos, colocación, limpieza final de la 
obra y retirada de sobrantes a vertedero. 
25 50 1,5 50 50 
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m
2
 M01082 
Compactación del firme por medios 
mecánicos de una tongada de 0,20 m de 
espesor mediante un compactador vibro 
de 71/100 CV. 
2,00 16 14 - 448,00 448,00 
m
2
 M01076 
Nivelación del firme de dimensiones 16 m 
x 14 m mediante motoniveladora. 
1,00 16 14 - 224,00 224,00 
ml 
E06MA04
0 
Muro de mampostería ordinaria de piedra 
caliza a dos caras vistas, rejuntada con 
mortero de cemento blanco, en muros de 
50 cm de espesor y 60cm de altura, 
i/preparación de piedras, asiento, refuerzo 
interior de hiladas con hormigón en masa 
HM-25, remate superior con mortero de 
cemento, limpieza y medios auxiliares. 
. 
1,00 18 - - 18,00 18,00 
ml 
U04BB15
0 
Bordillo calizo tipo Calatorao, de 10-12 x25 
cm de sección, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de 
espesor, excavación necesaria, rejuntado 
y limpieza 
 
1,00 40 - - 40,00 40,00 
ud CASETA 
Caseta para contenedor de basura 
formada por paredes de mampostería 
ordinaria de piedra arenisca o caliza,  
pilares de madera y cubierta de madera 
con teja cerámica curva vieja i/contenedor 
1000 l.  
1,00 - - 1,00 1,00 
ud 
MESA 
PICNIC 
Suministro y colocación de mesa picnic sin 
respaldo de listones de madera tratada en 
autoclave para clase de riesgo IV de 1950 
mm de longitud, 1700 mm de anchura y 
770 mm de altura, tornillería de acero 
galvanizado. Cimentación formada por una 
zapata de hormigón de dimensiones 
220x810x15cm y anclada con barras de 
acero corrugado de Ø 10 mm B500S. 
2,00 - - 2,00 2,00 
 
CAPÍTULO 3 - MIRADORES 
 
Uds Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones en 
metros 
Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
m
2
 U14VDD0
30 
Desbroce y limpieza superficial del terreno 
por medios manuales, sin carga ni 
transporte a vertedero. 
1,00 10 5 - 50 50 
ml U13R240 
Vallado formado por postes cuadrados o 
rectangulares de madera tratada de roble 
u olmo, anclados mediante placas 
metálicas, cimentación con hormigón HM-
25. Totalmente terminada y colocada. 
1,00 15 - - 15 15 
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CAPÍTULO 4 - SEÑALIZACIÓN 
 
Uds Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones en 
metros 
Resultados 
Longitu
d 
Anchura Altura Parciales Totales 
ud SEÑAL 1 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 con 
bastidor de hierro, tejadillo y trasera con 
laminas de madera según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del Gobierno de 
Cantabria. 
1,00 - - 1,00 1,00 
ud SEÑAL 2 
Señal direccional doble tipo B-4 con dos 
placas de 420x210 mm de alocubón con 
poste alto de madera según manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva de 
Señalización del Gobierno de Cantabria, 
incluido diseño. 
7,00 
 
- - 7,00 7,00 
ud SEÑAL 3 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 mm 
incluyendo diseño, maquetación e 
impresión en vinilo según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del Gobierno de 
Cantabria. 
48,00 - - 48,00 48,00 
ud SEÑAL 5 
Cartel mesa tipo C-6 interpretativo con una 
placa de 1680 x 630 mm, incluyendo 
diseño según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el Sistema del 
Gobierno de Cantabria. 
17,00 - - 17,00 17,00  
1,00 
 
 
CAPÍTULO 5 - GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Uds Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones en 
metros 
Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
m
3
  
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que contienen 
restos de sustancias peligrosas, 
neumáticos fuera de uso, equipos 
eléctricos y electrónicos, mezcla de 
residuos municipales. 
1,00 - - 1,00 1,00 
m
3
  
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales 
pétreos procedentes de excavación, 
madera, vidrio, plásticos… 
1,00 - - 1,00 1,00 
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CAPÍTULO 6 - SEGURIDAD Y SALUD 
 
Uds Código Concepto 
Nº 
Uds 
Dimensiones en 
metros 
Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
m
3
  
Partida correspondiente a Seguridad y 
Salud 
1,00 - - 1,00 1,00 
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1 - Cuadro de precios Nº1. 
CAPÍTULO 1 – SENDA 
 
  
Código Concepto Unidad Precio en letra  Importe 
U14VDD0
30 
Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios manuales, sin 
carga ni transporte a vertedero. 
m2 Un euro con treinta y 
seis céntimos. 
1,36 
CRE.85 
Extendido de zahorra natural, a cielo 
abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,40 m considerando la 
zahorra a pie de obra. 
m
3 Seis euros con trece 
céntimos. 
6,13 
PASAREL
A 
Pasarela de madera de 4 m de 
longitud y 1,5 m de ancho formada por 
3 vigas de y apoyada en estribos de 
mampostería, con barandillla de 1,25 
cm de altura formada por dos cables 
de 10 mm y un pasamanos de 7 cm de 
anchura 
ud 
Tres mil ochenta y 
cinco euros con 
sesenta y ocho 
céntimos.  
3085,68 
U13R240 
Barandilla prefabricada de rollizos 
rústicos de madera, tratados en 
autoclave, y suministrada en piezas de 
2,00 m de longitud, formada por dos 
postes verticales de 12 cm de 
diámetro y 1,50 m de longitud para su 
hinca en tierra, dos rollizos 
horizontales de 8 cm de diámetro, 
para su ajuste al perímetro de los 
rollizos soportes, fijada al terreno 
mediante zapatas de cimentación de 
0,30x0,30x0,30 m rellenos de 
hormigón, apertura de los 
mismos, colocación, limpieza final de 
la obra y retirada de sobrantes a 
vertedero, 
ml 
Ciento cuarenta y 
tres euros con cinco 
céntimos.  
143,05 
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CAPÍTULO 2 – APARCAMIENTO 
Código Concepto Unidad Precio en letra Importe 
M01056 
Remoción de terreno con 
retroexcavadora de orugas, volumen 
de 16m x 14m x 0,4m 
m3 
Dos euros con 
cuatro céntimos. 
2,04 
CRE.85 
Extendido de zahorra natural, a cielo 
abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,40 m considerando la 
zahorra a pie de obra. 
m3 
Seis euros con 
trece céntimos. 
6,13 
I04002 
Riego a humedad óptima por medio de 
camión cisterna. 
m 
Cero euros con 
cincuenta y siete 
céntimos. 
0,57 
M01082 
Compactación del firme por medios 
mecánicos de una tongada de 0,20 m 
de espesor mediante un compactador 
vibro de 71/100 CV. 
 
Cero euros con 
cuarenta y ocho 
céntimos. 
0,48 
M01076 
Nivelación del firme de dimensiones 
16 m x 14 m mediante motoniveladora. 
m2 
Cero euros con 
cincuenta y tres 
céntimos. 
0,53 
E06MA0
40 
Muro de mampostería ordinaria de 
piedra caliza a dos caras vistas, 
rejuntada con mortero de cemento 
blanco, en muros de 50 cm de espesor 
y 60cm de altura, i/preparación de 
piedras, asiento, refuerzo interior de 
hiladas con hormigón en masa HM-25, 
remate superior con mortero de 
cemento, limpieza y medios auxiliares. 
ml 
Ochenta y ocho 
euros con treinta y 
cuatro céntimos.  
88,34 
U04BB1
50 
Bordillo calizo tipo Calatorao, de 10-12 
x25 cm de sección, colocado sobre 
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 
10 cm de espesor, excavación 
necesaria, rejuntado y limpieza 
ml 
Treinta y tres 
euros con noventa 
y un céntimos. 
33,91 
CASETA
n 
Caseta para contenedor de basura 
formada por paredes de mampostería 
ordinaria de piedra arenisca o caliza,  
pilares de madera y cubierta de 
madera con teja cerámica curva vieja 
i/contenedor 1000 l. 
ud 
Dos mil 
ochocientos 
sesenta y cuatro 
euros con 
cincuenta y siete 
céntimos. 
2864,57 
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MESA 
PICNIC 
Suministro y colocación de mesa 
picnic sin respaldo de listones de 
madera tratada en autoclave para 
clase de riesgo IV de 1950 mm de 
longitud, 1700 mm de ancho y 770 mm 
de alto, tornillería de acero 
galvanizado. Cimentación formada por 
una zapata de hormigón de 
dimensiones 220x810x15cm y anclada 
con barras de acero corrugado de Ø 
10 mm B500S. 
ud 
Quinientos siete 
euros con noventa 
y dos céntimos. 
507,82 
 
 
CAPITULO 3 – MIRADORES 
 
Código Concepto Unidad Precio en letra Importe  
U13R240 
Vallado formado por postes cuadrados 
o rectangulares de madera tratada de 
roble u olmo, anclados mediante 
placas metálicas, cimentación con 
hormigón HM-25. Totalmente 
terminada y colocada. 
ml 
Setenta y seis 
euros con ochenta 
y dos céntimos. 
76,82 
U14VDD
030 
Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios manuales, sin 
carga ni transporte a vertedero. 
m2 Un euro con treinta 
y seis céntimos. 
1,36 
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CAPITULO 4 – SEÑALIZACIÓN 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
SEÑAL 1 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 
con bastidor de hierro, tejadillo y 
trasera con lamas de madera según 
Manual de Normativa Gráfica y 
Constructiva para el Sistema de 
Señalización de Castilla y León, 
incluido diseño. 
ud 
Dos mil 
novecientos 
ochenta y cinco 
euros con setenta 
y nueve céntimos. 
2.734,14 
SEÑAL 2 
Señal direccional doble tipo B-4 con 
dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera 
según manual de Normativa Gráfica y 
Constructiva de Señalización de la 
Junta de Castilla y León, incluido 
diseño. 
ud 
 
Seiscientos 
veintisiete euros 
con noventa y 
cuatro céntimos. 
627,94 
SEÑAL 3 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 mm 
incluyendo diseño, maquetación e 
impresión en vinilo según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para 
el Sistema de Señalización de Castilla 
y León. 
ud 
Treinta y siete 
euros con un 
céntimo. 
37,01 
SEÑAL 5 
Cartel mesa tipo C-6 interpretativo con 
una placa de 1680 x 630 mm, 
incluyendo diseño según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para 
el Sistema de Señalización de Castilla 
y León. 
ud 
Mil seiscientos 
setenta y dos 
euros con ochenta 
y dos céntimos. 
1672,82 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 5 - GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
 
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que 
contienen restos de sustancias 
peligrosas, neumáticos fuera de uso, 
equipos eléctricos y electrónicos, 
mezcla de residuos municipales… 
m3 
Treinta y un euros 
con treinta y nueve 
céntimos. 
31,39 
 
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales 
pétreos procedentes de excavación, 
madera, vidrio, plásticos… 
m3 
Cuarenta y tres 
euros con cinco 
céntimos. 
43,05 
 
 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA, EN LOS MUNICIPIOS DE COMILLAS, UDIAS Y VALDALIGA. PARQUE NATURAL DE OYAMBRE. 
 
PRESUPUESTO – DOCUMENTO Nº 5 
 
 
7 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
CAPÍTULO 6 - SEGURIDAD Y SALUD 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
 
Partida correspondiente a Seguridad y 
Salud 
ud 
Dos mil 
cuatrocientos siete 
euros con un 
céntimo. 
2407,01 
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2 - Cuadro de precios Nº2. 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                   
                            m
2
 
Desbroce de senda 
Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios manuales, sin 
carga ni transporte a vertedero. 
 
 
O01008 0,048 h 
 
Peón especializado régimen general 15,92 0,76 
O01001 0,016 h 
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
21,46 0,34 
M06010 0,002 jor 
Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin 
mano de obra 
66,00 0,13 
M03010 0,048 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 0,12 
%1.0CI 1,000%  Costes indirectos 1,0 % 1,40 0,01 
Total partida 1,36 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            ud. 
Pasarela de madera 
Pasarela de madera de 4 m de 
longitud y 1,5 m de ancho formada 
por 3 vigas de y apoyada en 
estribos de 
mampostería, con barandilla de 
1,25 cm de altura formada por dos 
cables de 10 mm y un pasamanos 
de 7 cm de anchura 
 
 
E05MA0
70 
12,00 m 
 
Viga de madera 16x20 L<4m 124,35 1492,20 
P01EA0
10 
0,083 m
3
 Tabloncillo pino 2,50/5,50x255x55  220,64 18,31 
E06MA1
30 
3,200 m
3
 
Mampostería ordinaria cuarcita 1 
c/v 
296,94 950,21 
BARAN
DILLA 
8,000 m Barandilla 78,12 624,96 
Total partida 3085,68 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            ud. 
Barandilla de madera 
Barandilla prefabricada de rollizos 
rústicos de madera, tratados en 
autoclave, y suministrada en piezas 
de 2,00 m de longitud, formada por 
dos postes verticales de 12 cm de 
diámetro y 1,50 m de longitud para 
su hinca en tierra, dos rollizos 
horizontales de 8 cm de diámetro, 
para su ajuste al perímetro de los 
rollizos soportes, fijada al terreno 
mediante zapatas de cimentación 
de 0,30x0,30x0,30m rellenos de 
hormigón, apertura de los 
mismos, colocación, limpieza final 
de la obra y retirada de sobrantes a 
vertedero 
 
 
O01OB2
70 
0,28 h. 
o 
Oficial 1º de jardinería 15,77 4,42 
O01OA0
60 
0,280 h. Peón especializado 14,11 3,95 
O01OA0
70 
0,320 h. Peón ordinario 14,01 4,48 
P01HM0
30 
0,027 m
3
 Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35 2,09 
POSTE 2,000 m Poste para pasamanos 64,05 128,10 
Total partida 143,05 
 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            m
3
 
Remoción de terreno 
Remoción de terreno con 
retroexcavadora de orugas, 
volumen de 16m x 14m x 0,4m 
 
 M01020 0,021 h 
 
Camión volquete grúa 101/130 CV   41,61 0,87 
M01056 0,021 h 
Retroexcavadora oruga hidráulica 
51/70 CV 
53,15 1,12 
%2.5CI 2,500% Costes indirectos 2,5 % 2,00 0,05 
Total partida 2,04 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA, EN LOS MUNICIPIOS DE COMILLAS, UDIAS Y VALDALIGA. PARQUE NATURAL DE OYAMBRE. 
 
PRESUPUESTO – DOCUMENTO Nº 5 
 
 
10 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            m
3
 
Extendido de zahorra  
Extendido de zahorra natural, a 
cielo abierto, por medios 
mecánicos, de un espesor de 0,40 
m considerando la zahorra a pie de 
obra. 
 
 
M01055 0,012 h 
R Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-
0,18 m
3
 
39,65 0,48 
O01008 0,024 h Peón especializado 15,92 0,38 
M01020 0,012 h. Camión volquete grúa 101/130 CV 41,61 0,50 
CRE.85 1,000 m
3
 Zahorra natural 4,62 4,62 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 6,00 0,15 
Total partida 6,13 
 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            m 
Humectación del firme 
Riego a humedad óptima por medio 
de camión cisterna. 
 
 
I04002 0,013 h 
 
Camión cisterna riego agua 
101/130 CV   
42,25 0,55 
%2.5CI 2,500% Costes indirectos 2,5 % 0,60 0,02 
Total partida 0,57 
 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                             
Compactado del firme 
Compactación del firme por medios 
mecánicos de una tongada de 0,20 
m de espesor mediante un 
compactador vibro de 71/100 CV. 
 
 
O01008 0,012 h 
 
Peón especializado  15,92 0,19 
M01082 0,006 h Compactador vibro 71/100 CV 46,49 0,28 
%2.5CI 2,500% Costes indirectos 2,5 % 0,50 0,01 
Total partida 0,48 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                          m
2 
              
Nivelación del firme 
Nivelación del firme de 
dimensiones 16 m x 14 m mediante 
motoniveladora. 
 
 M01076 0,006 h 
 
Motoniveladora 101/130 CV 70,10 0,42 
O01008 0,006 h Peón especializado 15,92 0,10 
%1.0CI 1,000% Costes indirectos 1,0 % 0,50 0,01 
Total partida 0,53 
 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m
2 
              
Mampostería ordinaria caliza 
Mampostería ordinaria piedra 
arenisca o caliza y rejuntado con 
mortero de cemento blanco, 
i/aplomado y nivelación de piedras, 
asiento, recibido, rejuntado y 
limpieza, i/p.p.de medios auxiliares. 
 
 O01OB0
70 
3,950 h 
 
Oficial cantero 16,40 64,78 
O01008 3,950 h Peón especializado 15,92 62,88 
P01SM0
10 
1,200 m
3
 
Piedra caliza mampostería 
ordinaria 
71,73 86,08 
A02A08
0 
0,300 m
3
 Mortero cemento M-5 69,98 20,99 
Total partida 234,73 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            ml 
Muro de mampostería 
Muro de mampostería ordinaria de 
piedra caliza a dos caras vistas, 
rejuntada con mortero de cemento 
blanco, en muros de 50 cm de 
espesor y 60cm de altura, 
i/preparación de piedras, asiento, 
refuerzo interior de hiladas con 
hormigón en masa HM-25, remate 
superior con mortero de cemento, 
limpieza y medios auxiliares. 
 
 E06MA0
30 
0,250 m
3
 
o 
Mampostería ordinaria 234,73 58,68 
E02EA0
30 
0,045 m
3
 Excavación manual en zanja 29,85 1,34 
P06028 1,100 m
2
 Malla electrosoldada  5,45 5,96 
P03008 0,140 m
2
 Hormigón en masa HM-25/sp/20 91,70 12,83 
I16003 0,400 m
2
 Encofrado/desencofrado zapatas 8,57 3,43 
P02032 0,5 m
2
 Remate muro losa plana (4cm) 12,20 6,1 
Total partida 88,34 
 
 
 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ml              
Bordillo calizo  
Bordillo calizo tipo Calatorao, de 
10-12 x25 cm de sección, colocado 
sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I, de 10 cm de espesor, 
excavación necesaria, rejuntado y 
limpieza 
 
 O01OA1
30 
0,220 h 
 
Cuadrilla tipo E 30,77 6,77 
A02B03
0 
0,001 m
3
 Mortero cemento blanco M-10 113,91 0,11 
P01SM0
10 
1,000 m Bordillo calizo calatorao 10-12 x 25 23,64 23,64 
A02A08
0 
0,300 m
3
 Hormigón HM-20/P/20/I central  80,69 3,39 
Total partida 33,91 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.              
Caseta para contenedor 
Caseta para contenedor de basura 
formada por paredes de 
mampostería ordinaria de piedra 
arenisca o caliza,  pilares de 
madera y cubierta de madera con 
teja cerámica curva vieja 
i/contenedor 1000 l. 
 
 
E02EA0
30 
2,77 m
3
 
 
Excavación mecánica en zanja t 
compact 
2,33 6,45 
P03008 2,77 m
3
 Hormigón arid m. 250 RC D=20km 91,70 254,01 
I16003 5,00 m
2
 Encof/desenc zapatas y riostras 8,57 42,85 
I15003 138,50 kg 
Acero corrugado 16-20 mm 
AEH400 
0,77 106,65 
CAN.82
n 
1,18 m
2
  Remate muro losa plana 47,66 56,44 
CAN.81
n 
3,48 m
3
  Mampostería ordinaria 173,86 604,33 
CANBP.
n 
2,00 ud  Basa de pilar piedra caliza 74,20 148,40 
MDPIL.n 3,00 ud  Pilar roble u olmo 20x20 39,65 118,95 
MDJAC.
n 
2,85 m  Jácena roble u olmo 20x20 42,11 120,01 
MDZAP.
n 
2,00 m  Zapata roble y olmo 20x20x50 31,31 62,61 
MDCRR
.n 
2,30 m  
Carrera roble u olmo 15x20 
s/fabrica 
33,79 77,71 
MDFOR.
n 
7,07 m
2
  Forjado vigueta mad y mh 50x20x4 107,78 761,97 
CANTC.
n 
7,07 m
2
  Teja cerámica curva vieja 26,34 186,25 
MTPAP.
n 
2,00 ud  Pilona acero pintado 80x8 23,31 46,62 
CONTE
NEDOR 
1,00 ud  Contenedor basura 1000 L 271,32 271,32 
Total partida 2864,57 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.              
Mesa picnic  
Suministro y colocación de mesa 
picnic sin respaldo de listones de 
madera tratada en autoclave para 
clase de riesgo IV de 1950 mm de 
longitud, 1700 mm de anchura y 
770 mm de altura, tornillería de 
acero galvanizado. Cimentación 
formada por una zapata de 
hormigón de dimensiones 
220x810x15cm y anclada con 
barras de acero corrugado de Ø 10 
mm B500S. 
 
 
O01004 1,250 h 
 
Oficial 1º 16,12 20,15 
O01009 1,250 h Peón régimen general 13,86 17,33 
M06010 0,156 jor 
Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin 
mano de obra 
66,00 10,30 
M01020 1,000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 41,61 41,61 
MESA 1,000 ud  
Mesa c/bancos de listones de 
madera tratada sin respaldo 
325,00 325,00 
P01049 3,500 m
2
  
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 
6-6 B500T 
2,20 7,70 
%2.5C.I 2,500 %  Costes indirectos 2.5% 422,10 10,55 
I15003 2,460 kg  
Acero corrugado, Ø 5-14 mm, 
B500S colocado 
1,48 3,64 
I03002 0,535 m
3
  
Excavación manual zanja, terreno 
transito 
45,89 24,55 
I14008 0,535 m
3
  
Hormigón en masa HM20/sp/40, 
planta, D<=15km 
87.83 46,99 
MDCRR
.n 
2,30 m  
Carrera roble u olmo 15x20 
s/fabrica 
33,79 77,71 
MDFOR.
n 
7,07 m
2
  
Forjado vigueta madera y mh 
50x20x4 
107,78 761,97 
CANTC.
n 
7,07 m
2
  Teja cerámica curva vieja 26,34 186,25 
MTPAP.
n 
2,00 ud  Pilona acero pintado 80x8 23,31 46,62 
CONTE
NEDOR 
1,00 ud  Contenedor basura 1000 L 271,32 271,32 
Total partida 2864,57 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ml              
Vallado mirador 
Vallado formado por postes 
cuadrados o rectangulares de 
madera tratada de roble u olmo, 
anclados mediante placas 
metálicas, cimentación con 
hormigón HM-25. Totalmente 
terminada y colocada. 
 
 
O01OA1
30 
0,750 h 
 
Cuadrilla albañilería 22,37 16,78 
P01140 0,047 m
3
 Madera tratada de roble u olmo 510,86 24,01 
E02EA0
30 
0,016 m
3
 Excav. Manual zanja terreno trans. 29,85 0,47 
P01145 11,304 kg Acero laminado en perfiles 1,29 14,54 
I14012 0,016 m
3
  
Hormigón 250kg/cm2 ar.mach. 20 
km 
90,71 1,45 
P01109 1,680 m
2
  Barniz protector sobre carpintería 10,65 17,89 
%1.0CI 0,100 tpu  Medios auxiliares 16,78 1,68 
Total partida 76,82 
 
 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.            
Señal tipo B-1 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 
con bastidor de hierro, tejadillo y 
trasera con lamas de madera 
según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del 
Gobierno de Cantabria, incluido 
diseño. 
 
 
O01OA0
20 
3,000 h. 
 
Capataz 16,34 49,02 
O01OA0
40 
3,000 h. Oficial segunda 15,21 45,63 
O01OA0
70 
3,000 h. Peón ordinario 14,01 42,03 
M11SA0
10 
0,500 h. Ahoyadora 8,40 4,20 
PANEL.
3 
1,000 ud  
Bastidor, panel 1680x1470,tejadillo, 
diseño 
2525,00 2525,00 
P01HM0
10 
0,090 m
3
  Hormigón HM-20/P/20/I central 80,69 7,26 
P0343M
D 
1,000 pa  Herramientas y accesorios 61,00 61,00 
Total partida 2.734,14 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-4 
Señal direccional doble tipo B-4 
con dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera 
según manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva de 
Señalización del Gobierno de 
Cantabria, incluido diseño. 
 
 O01OA0
70 
4,000 h. 
 
Peón ordinario 14,01 56,04 
M11SA0
10 
1,000 h. Ahoyadora 8,40 8,40 
FLGGG
455 
1,000 ud 
Poste alto con direccional ilustrada 
incluido diseño 
527,50 527,50 
P0343M
D 
1,000 pa Herramientas y accesorios 36,00 36,00 
Total partida 627,94 
 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-5 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 
mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo 
según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del 
Gobierno de Cantabria. 
 
 
O01OA0
70 
1,000 h. 
 
Peón ordinario 14,01 14,01 
BALIZA 1,000 h. Baliza de madera de 70 cm. 23,00 23,00 
Total partida 37,01 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Panel interpretativo tipo C-6 
Cartel mesa tipo C-6 interpretativo 
con una placa de 1680 x 630 mm, 
incluyendo diseño según Manual
de Normativa Gráfica y 
Constructiva para el Sistema del 
Gobierno de Cantabria. 
 
 
O01OA0
20 
0,500 h.  Capataz 16,34 8,17 
O01OA0
40 
1,000 h.  Oficial segunda 15,21 15,21 
O01OA0
70 
4,000 h. 
 
Peón ordinario 14,01 56,04 
M11SA0
10 
1,000 h. Ahoyadora 8,40 8,40 
P27ER1
81 
1,000 ud Panel 1680x630 incluido diseño 1205,00 1205,00 
P27EW0
20 
2,860 m. Poste madera 54,00 154,44 
P01HM0
10 
0,560 m
3
  Hormigón HM-20/P/20/I central 80,69  45,19 
E05AA0
20 
110,00 kg  Acero A-42b en estruct. atornillada 2,06  226,60 
Total partida 1672,82 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m
3
 
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que 
contienen restos de sustancias 
peligrosas, neumáticos fuera de 
uso, equipos eléctricos y 
electrónicos, mezcla de residuos 
municipales… 
  
Total partida 31,39 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m
3
 
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales 
pétreos procedentes de 
excavación, madera, vidrio, 
plásticos… 
  
Total partida 43,05 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud. 
Partida correspondiente a 
Seguridad y Salud 
  
Total partida 2407,01 
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3-  Presupuestos parciales. 
 
CAPITULO 1 CONSTRUCCIÓN DE SENDA 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Desbroce y limpieza superficial del terreno 
por medios manuales, sin carga ni 
transporte a vertedero. 
 
951,00 1,36 1293,36 
Pasarela de madera de 4 m de longitud y 
1,5 m de ancho apoyado en estribos de 
mampostería, con barandillla formada por 
dos cables de 10 mm y un pasamanos de 7 
cm de anchura 
 
1,00 3085,68 3085,68 
Extendido de zahorra natural, a cielo 
abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,40 m considerando la zahorra 
a pie de obra. 
 
227 6,13 1385,93 
Barandilla prefabricada de rollizos rústicos 
de madera, tratados en autoclave, y 
suministrada en piezas de 2,00 m de 
longitud, formada por dos postes verticales 
de 12 cm de diámetro y 1,50 m de longitud 
para su hinca en tierra, dos rollizos 
horizontales de 8 cm de diámetro, para su 
ajuste al perímetro de los rollizos soportes, 
fijada al terreno mediante zapatas de 
cimentación de 0,30x0,30x0,30 m rellenos 
de hormigón, apertura de los mismos, 
colocación y limpieza final de la obra. 
 
50,00 143,05 7152,5 
 
TOTAL CAPITULO 1…………. 12.917,47 
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CAPITULO 2 CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Remoción de terreno con retroexcavadora 
de orugas, volumen de 16mx14mx0,4m. 
 
89,6 2,04 182,78 
Extendido de zahorra natural, a cielo 
abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,40 m considerando la zahorra 
a pie de obra. 
 
89,6 6,13 549,25 
Riego a humedad óptima por medio de 
camión cisterna. 
 
224,00 0,57 127,68 
Compactación del firme por medios 
mecánicos de una tongada de 0,20 m de 
espesor mediante un compactador vibro de 
71/100 CV. 
 
448,00 0,48 215,04 
Nivelación del firme de dimensiones 16 m 
x14 m mediante motoniveladora. 
 
224,00 0,53 118,72 
Muro de mampostería ordinaria de piedra 
caliza a dos caras vistas, rejuntada con 
mortero de cemento blanco, en muros de 
50 cm de espesor y 60cm de altura, 
i/preparación de piedras, asiento, refuerzo 
interior de hiladas con hormigón en masa 
HM-25, remate superior con mortero de 
cemento, limpieza y medios auxiliares. 
. 
18,00 88,34 1590,12 
Bordillo calizo tipo Calatorao, de 10-12x25 
cm de sección, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de 
espesor, excavación necesaria, rejuntado y 
limpieza. 
 
40,00 33,91 1356,40 
Caseta para contenedor de basura formada 
por paredes de mampostería ordinaria de 
piedra arenisca o caliza,  pilares de madera 
y cubierta de madera con teja cerámica 
curva vieja.  
 
1,00 2864,57 2864,57 
Suministro y colocación de mesa picnic sin 
respaldo de listones de madera tratada en 
autoclave para clase de riesgo IV de 1950 
mm de longitud, 1700 mm de anchura y 
770 mm de altura, tornillería de acero 
galvanizado. Cimentación formada por una 
zapata de hormigón de dimensiones 
220x810x15cm y anclada con barras de 
acero corrugado de Ø 10 mm B500S. 
2,00 507,82 1015,64 
      TOTAL CAPITULO 2…………… 8.023,20 
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CAPITULO 3 ACONDICIONAMIENTO DEL MIRADOR 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
Vallado formado por postes cuadrados o 
rectangulares de madera tratada de roble u 
olmo, anclados mediante placas metálicas, 
cimentación con hormigón HM-25. 
Totalmente terminada y colocada. 
 
15,00 76,82 1152,30 
 
TOTAL CAPITULO 3………..…… 1152,30 
 
 
 
CAPITULO 4 SEÑALIZACIÓN  
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 con 
bastidor de hierro, tejadillo y trasera con 
lamas de madera según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del Gobierno de 
Cantabria 
 
1,00 2.734,14 2734,14 
Señal direccional doble tipo B-4 con dos 
placas de 420x210 mm de alocubón con 
poste alto de madera según manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva de 
Señalización de la Junta de Castilla y 
León, incluido diseño. 
 
7,00 627,94 4395,58 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 mm 
incluyendo diseño, maquetación e 
impresión en vinilo según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización de Castilla y 
León. 
 
48,00 37,01 1776,48 
Cartel mesa tipo C-6 interpretativo con una 
placa de 1680 x 630 mm, incluyendo 
diseño según Manual de Normativa Gráfica 
y Constructiva para el Sistema de 
Señalización de Castilla y León. 
 
17,00 1672,82 28437,94 
 
TOTAL CAPITULO 4…………37344,14 
  
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL MONTE 
CORONA, EN LOS MUNICIPIOS DE COMILLAS, UDIAS Y VALDALIGA. PARQUE NATURAL DE OYAMBRE. 
 
PRESUPUESTO – DOCUMENTO Nº 5 
 
 
22 
Alumno: Víctor López Perales. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
CAPITULO 5 GESTION DE RESIDUOS 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que contienen 
restos de sustancias peligrosas, 
neumáticos fuera de uso, equipos 
eléctricos y electrónicos, mezcla de 
residuos municipales… 
 
1,00 31,39 31,39 
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales pétreos 
procedentes de excavación, madera, 
vidrio, plásticos… 
 
1,00 43,05 43,05 
 
TOTAL CAPITULO 5…………..……. 74,44  
 
 
 
CAPITULO 6 SEGURIDAD Y SALUD 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Partida correspondiente a Seguridad y 
Salud. 
 
1,00 2407,01 2407,01 
 
TOTAL CAPITULO 6…………… 2.407,01 
 
 
TOTAL………………………….. 61.918,56 
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4- Presupuesto total. 
 
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS. 
 
CAPITULO IMPORTE (EUROS) 
1 Construcción de senda  12.917,17 
2 Construcción de aparcamiento 8.023,20 
3 Construcción de mirador 1.152,30 
4 Señalización 37.344,14 
5 Gestión de residuos 74,44 
6 Seguridad y salud 2.407,01 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 
61.918,56 
        
 
CONCEPTO IMPORTE (EUROS) 
Presupuesto de Ejecución Material 61.918,56 
16 % Gastos Generales 9.906,96 
6 % Beneficio Industrial 3.715,11 
Suma presupuesto de ejecución por contrata 75.540,63 
21 % I.V.A. 15.863,53 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 91.404,16 
 
 
Asciende el presupuesto total de licitación a la cantidad de NOVENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CUATRO con DIECISEIS EUROS. 
 
 
Palencia, Junio de 2015 
 
El Alumno 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Víctor López Perales 
